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Studium wykonalnosci dla projektu pn. Poprawa efektywnoséci oéwietlenia ulicznego na terenie gminy
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1. Identyfikacja projektu

Niniejsze studium wykonalnosci sporzadzane zostato w celu przeprowadzenia analizy wykonalnosci
inwestycji polegajacej na modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie gminy Sobkéw poprzez
zastosowanie energooszczednych opraw ledowych oraz systemu sterowania opartego na technologii
TIK. Projekt zaktada modernizacje 929 szt. opraw, montazu 2 zestawéw OZE z akumulatorem, montazu
sterownikéw energetycznych.

Na obszarze realizacji projektu o$wietlenia uliczne stanowia lampy rteciowe i czesciowo sodowe, met-hal
oraz nieznaczna ilos¢ opraw typu LED. Projekt opisywany w niniejszym dokumencie stanowi jedno z
priorytetowych dziatari jakie Gmina Sobkéw zamierza realizowaé w celu ograniczenia tzw. niskiej emisji
szkodliwych zwigzkéw do atmosfery (CO,, PM10, PM2,5). Zaplanowany w projekcie zakres prac wynika z
przeprowadzonego przez Wnioskodawce audyt oswietlenia. Po zakoriczeniu projektu w okresie 12 m-cy
gmina zleci przygotowanie audytu ex-post, ktéry zmierzy osiggniete w wyniku realizacji projektu
wskazniki.

Gtownym celem projektu opisywanego w niniejszym dokumencie jest poprawa jakosci powietrza poprzez
modernizacje oswietlenia ulicznego na terenie gminy Sobkéw.

Projekt opisywany w niniejszym dokumencie jest odpowiedzia na szereg probleméw zwigzanych
z niskg emisjg jakie wystepuja na terenie gminy Sobkéw. Potrzebe realizacji projektu potwierdzaja:

e dane zebrane podczas tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sobkéw. Wedtug
zebranych podczas tworzenia dokumentu danych wynika iz oéwietlenie uliczne na terenie gminy
zuzywa 240,58 MWh (2014 r). tgczna emisja z oéwietlenia w 2014r. wynosita 195,35Mg/rok.

° przeprowadzony Audyt Oswietlenia potwierdzajacy konieczno$é wykonania modernizacji
o$wietlenia ulicznego na terenie gminy Sobkéw, ze wzgledu na zty stan techniczny zagrazajacy
srodowisku oraz bezpieczernstwu w ruchu drogowym,

e Dokument pn. ,Oceny jakosci powietrza dla wojewddztwa $wietokrzyskiego przygotowywane
przez WIOS w Kielcach”. Wedtug w/w opracowania podsumowujac wyniki oceny rocznej
i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony zdrowia ludzi, strefa miasta Kielce uzyskata klase
C z powodu przekroczen poziomu dopuszczalnego okreslonego dla pytu zawieszonego PM10 dla
stezen dobowych. Strefa ta otrzymata réwniez klase C pod katem Zanieczyszczenia powietrza
benzo(a)pirenem, co bylo skutkiem przekroczenia poziomu docelowego tej substancji.
Przekroczenie poziomu celu diugoterminowego okreslonego dla ozonu skutkowafo nadaniem
klasy D2 tej strefie. Strefa Swigtokrzyska (do ktérej nalezy m.in. Gmina Sobkéw) uzyskata klase C
z powodu przekroczert ponad dopuszczalng czesto$é stezenn 24 -godzinnych pytu PM10,
przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz przekroczenia poziomu docelowego
ozonu. Ze wzgledu na niedotrzymanie poziomu celu diugoterminowego ozonu, strefa ta
otrzymata klase D2.

Wszystkie te dokumenty/przeprowadzone analizy potwierdzajg potrzebe modernizacji oswietlenia na
terenie gminy Sobkow. Potrzeba realizacji projektu potwierdzajg réwniez uwarunkowania posrednie s3
to:

Zjawisko zanieczyszczenia Swiatfem - polega ono na zaburzeniu nocnego srodowiska naturalnego poprzez
stosowanie sztucznego oswietlenia zewnetrznego. Okazuje sie, ze jest to problem, ktéry moze wptywacé na
cykl biologiczny organizméw zywych. W wyniku badan nad tym zjawiskiem, wyrézniono kilka rodzajow
zanieczyszczenia Swiatlem. tuna miejskiego nieba (sztuczny brzask, smog Swietlny) — tuna $wiatta na
niebie na terenie zurbanizowanym, ktéra jest suma sztucznego éwiatta odbitego od powierzchni
oswietlanych lub emitowanego wprost w niebo a nastgpnie rozproszonego w atmosferze ziemskiej.
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Swiatfo niepozadane (zabtakane) — swiatlo padajace w nieodpowiednie miejsca, Zle ustawione, np.
padajgce w okna mieszkan. Blask (o$lepienie, przewymiarowanie $wiatta) — nadmierna jasnosc,
powodujaca wizualny dyskomfort. Moize powodowac zaburzenia widzenia, chwilowe oSlepienie,
sprzyjajace wypadkom drogowym. Zjawisko to nazywane jest réwniez olSnieniem. Zaktdcenia swietlne
(symfonia $wiatet}) — nagromadzenie Zrodet $wiatta, zwykle znajdujace sie w nadmiernie oswietlonych
obszarach miast, charakteryzujgce sie duzg jasnoscia.

Zanieczyszczenia $wietine najczesciei sq spowodowane poprzez oswietlenie zewnetrzne, ktére:

 jest 7le zaprojektowane (np. nieodpowiednio skierowane, lampy bez oston}

« nie jest potrzebne w danym czasie;

« moc oswietlenia jest zbyt wysoka w stosunku do aktualnych potrzeh.
Aby skutecznie zapobiega¢ tym zjawiskom na terenie gminy Sobkow, konieczne jest przeprowadzenie
niniejszego projektu. Kolejnym problemem, ktéry mozemy uznal za uwarunkowanie posrednie do
przeprowadzenia niniejszej inwestycji sa, wynikajace z naduzywania oswietlenia

¢ wzrost kosztéw produkcji pradu,

e wzrost zuzycia surowcow kopalnianych- wegla do produkcji energii stworzenie problemu dia

astronomii- utrudnianie obserwacji obiektéw astronomicznych

Korzysci wynikajace z realizacji projekiu:

e Ograniczenie emisji zanieczyszczen do atmosfery (zmniejszenie emisji m.in. pyfow PM10, PM2,5,
€0,,€0, SO,). ,

¢ Ograniczenie zuzycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie opraw ledowych przy zachowaniu
wiasciwego natezenia oswietlenia drogowego.

s Zniwelowania szkodliwego dziatania na srodowisko naturaine starych wyeksploatowanych opraw
rteciowych, zarowo-rteciowych i sodowych.

s Zmniejszone koszty zwigzane z utrzymaniem o$wietlenia ulicznego.

e Poprawa bezpieczeristwa zdrowotnego mieszkaricow gminy Sobkow.

e Poprawa bezpieczeristwa w ruchu drogowym.

¢ Poprawa jakosci Zycia mieszkancéw Sobkowa

» Poprawa zdrowia.

Oddziatywanie projektu bedzie mialo zasieg regionalny. Osobami odczuwajacymi najwigksze korzysci
w wyniku realizacji projektu beda mieszkaricy gminy Sobkéw i Powiatu Jedrzejowskiego. Podmiotem
odpowiedzialnym za realizacje dziatart w ramach projektu jest Gmina Sobkéw. Organami Gminy sg Rada
Gminy jako organ stanowigcy i kontrolny oraz wykonawczy - Wojt. Gmina ma osobowo$¢ prawng i
wykonuje okreslone ustawami zadania publiczne o znaczeniu lokainym, niezastrzezone ustawami innym
podmiotom, w imieniu wiasnym. W szczegdlnosci zadania wiasne gminy obejmujg sprawy tadu
przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.
W zwiazku z tym z mocy prawa, Wnioskodawca jest podmiotem predestynowanym do realizacji projektu.

Gmina Sobkéw posiada szerokie doswiadczenie przy wykorzystywaniu krajowych srodkéw publicznych,
érodkéw przedakcesyjnych, $rodkéw z funduszy strukturalnych oraz srodkéw udzielonych przez inne
organizacje i instytucje miedzynarodowe w ramach m.in. programéw: ZPORR, RPO WS, PO KL, PROW
i innych. Gmina aplikuje do programow zaréwno jako wnioskodawca, posiada duze doSwiadczenie
merytoryczne konieczne przy realizacji projektéw unijnych. Wszystkie dotychczasowe projekty
zrealizowane zostaly z najwyzsza starannoscia, zgodnie z zalozeniami wniosku, umowami jak
i wytycznymi. Do zarzadzania projektem w Gminie zostang wyznaczeni pracownicy posiadajgcy
doéwiadczenie w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektéw, ktérzy beda odpowiedzialni za poprawna
realizacje poszczegdlnych dziatan oraz rozliczenie projektu. Wnioskodawca posiada $rodki wiasne na
realizacje dziatan, ktdre zostaly zabezpieczone w budzecie gminy. Projekt jest zgodny z Planem
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Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sobkéw. Projekt zostat wpisany do dokumentu na stronie 107,
pozycja 6. (http://sobkow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_03/BIPF54B7A84EDA046Z/PG N_BEl.pdf)

Plan Gospodarki Niskoemisyinej dia gminy Sobkow
Liczba zrealizowanych
Zielone zaméwienia A X zaméwier o
5 publiczne Grmina Sobkaw - 2016 2020 - 0,00 0,00 0,00 spetnlajacych kryteria Budzet Gminy
zielonych zaméwieri
PraviiswTiel llos¢ zaoszczedzonej
Bl Gewlet] ) : i lode . : wFosi
g | Modernizacja oswietlenia | . oLl preprowadzenie | 2016 2020 580000002 | 11871 | 10565 energil llad budiet gminy, RPO WS, N osiGw,
ulicznego < = zrmodernizowanych WFOSIGW
inwestycji :
punktéw
. lloé¢ audytowo i
Wymiana : q z %
energochlonnego Gmina Sobkdw, | Przygatowanie | projeKtown budiet gminy, RPO WS,
7 i e dzeni X ; X - ej i ? R
S8iletlenta w budyrkach zarzadey przeprowa z::-me 2016 2020 37 000,001zl 28,89 23,43 za_cszczqdzc[:nj_energu NFOSIGW, WFOSIGW
X oL i i budynkdw inwestycji liczba wymienionych
uzytecznosci publiczne] .
punktéw

Projekt realizowany od stycznia 2020 do grudnia 2022. Catkowita wartoé¢ projektu wynosi:

Catkowite koszty projektu | 2 424 096,72
Koszty kwalifikowalne 2424 096,72

% dofinansowania 85%
kwota dofinansowania 2060 482,21
Wkitad witasny 363 614,51

Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym, jako ze gmina nie ma mozliwoéci jego odzyskania w ramach
swojej dziatalnosci. Projekt zostanie wspétfinansowany w 85% kwoty kwalifikowalnej z EFRR.
Whnioskodawca zachowa trwato$¢ projektu przez okres minimum 5 lat, liczony od ptatnosci koricowej na
rzecz Wnioskodawcy. Cele projektu oraz zaplanowane w nim do realizacji dziafania sg zgodnie z celami
szczegbfowymi wyznaczonymi dla Osi 3 EFEKTYWNA | ZIELONA ENERGIA dziatanie 3.4 Strategia
niskoemisyjna, wsparcie zréwnowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej Cel szczegétowy:
Ograniczona emisja pytdw i substancji szkodliwych do atmosfery. Projekt jest zgodny z:

* Aktualizacjg Programu ochrony powietrza dla wojewddztwa swigtokrzyskiego wraz z planem dziatar

krotkoterminowych
e Programem ochrony srodowiska dla wojewddztwa $wietokrzyskiego,
* Zaktualizowang Strategia Rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego do roku 2020,

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej moina stwierdzié, ze
dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej, co wykazane zostato w rozdz. 1 pkt. 1.5. Analiza
pomocy publicznej. Projekt nie nalezy do kategorii projektéw generujacych dochéd okreslonych na
podstawie wynikow analizy finansowe] oraz przy uwzglednieniu zapiséw art. 61 rozporzadzenia nr
1303/2013.
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Studium wykonalnoéci dia projektu pn. Poprawa efektywnosci odwietlenia ulicznego na terenie gminy

Sobkow

1.1 Podstawowe dane o projekcie

Whnioskodawca {nazwa, dane teleadresowe)

Gmina Sobkéw
pl. Wolnosci 12, 28-305 Sobkow
NIP: 6562215944, REGON: 291010731
Tel. (41) 387-10-37, e-mail: urzad@sobkow.pl

Tytut projektu

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy
Sobkéw

Nazwa i nr Priorytetu inwestycyjnego

RPOWS 2014 — 2020

Ae promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich

rodzajow terytoriéw, w szczegdlnosci dla obszarow
miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej
multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziatan
adaptacyjnych majacych oddzialywanie fagodzace dla
zmiany klimatu

Nr i nazwa osi priorytetowej wg SZOOP
RPOWS 2014 — 2020

3 EFEKTYWNA 1 ZIELONA ENERGIA

Nr i nazwa dziatania wg SZOOP RPOWS
2014-2020

3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrownowazonej
multimodalnej mobilnosci miejskiej

Cel szczegotowy i dziajania

Ograniczona emisja pylow i substancji szkedliwych do

atmosfery
Catkowity koszt projektu {PLN) 2 424 096,72
Catkowity koszt kwalifikowalny projektu 2 424 096,72
{PLN)
Whioskowana kwota o dofinansowania 2 060 482,21
z EFRR
Whnioskowana kwota dofinansowania 0,00 zt

z budzetu parnstwa {jesli dotyczy)

Okres realizacji projektu ,,od (miesigc — rok)
do (miesigc — rok)”

Styczeh 2020 — grudnia 2022

partnerstwie/
Publiczno -

Projekt realizowany w
formule Partnerstwa
Prywatnego (TAK/NIE)

NIE
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1.2 Opis stanu aktualnego (przed realizacja)
1.2.1 Stan oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Sobkéw

Na terenie gminy zainstalowane sg oprawy:

- sodowe 100 W - 195 szt.

- sodowe 150 W - 335 szt.

- rteciowe 125 W - 160 szt.

- rteciowe 250 W - 239 szt.

taczna ilos¢ opraw do zamontowania i wymiany, po inwentaryzacji: 929 szt.

Ocena parametréw geometrycznych zostata przeprowadzona w terenie. Cze$¢ opraw jest uzytkowana
przez kilka lat. Szacuje sie mozliwg utrate strumienia Swietlnego na ok. 30% do 40%. Jest to
spowodowane, zanieczyszczeniem kloszy i odbly$nikéw, wygasaniem Zrédet éwiatta. Przewazajgca czesé
stupdw to stupy betonowe, typu ZN, ok. 15% - stupy wirowe (okragte). Wysiegniki - typowe o kacie
rozwarcia 45°,

Ocena punktéw pomiaru energii
Gmina nie posiada centralnego systemu sterowania o$wietleniem, poszczegblne obwody sterowane sg
zegarami astronomicznymi zainstalowanymi w szafach sterowniczych.

Ogdlna ocena stanu oswietlenia - optymalizacja komputerowa

Obliczenia optymalizacyjne wykonano dla wybranych odcinkéw drég dla proponowanych rozwigzan.
Obliczenia stanowig zatacznik do niniejszego audytu.

W wyniku optymalizacji oswietlenia ulicznego, w oparciu o norme PN-EN 13 201 przewidziano oprawy:

- LED 54 W 7 500 Im - 355 szt.

-LED 71 W 10 000 Im - 574 szt.

Standard techniczny opraw przewidzianych do montazu, z uwagi na wymog zachowania odpowiednich
parametréw technicznych, powinien by¢ réwnowainy lub lepszy od referencyjnych, przyjetych do
obliczen.

Przewidywana faczna moc opraw w projekcie, po modernizacji, z uwzglednieniem sprawnosci wyniesie
64,72 kW.

Ogolna analiza techniczno - ekonomiczna pod katem zmniejszenia zuzycia energii:

a. Zuzycie energii elektrycznej w stanie istniejgcym wynosi: 651 727,04 kWh/R.

b. Rozliczanie energii elektrycznej nastepuje wg taryf - Dystrybucja / Obrét. Na podstawie analizy kosztow
sktadowych DYSTRYBUCJA / OBROT OSD, ustala sie stawke za zuzytg energie elektryczng: 0,5804 zt/ kWh
brutto.

¢. Sredni czas $wiecenia opraw w stanie istniejgcym wynosi: 4 024 h/R.

d. Koszt zuzytej energii elektrycznej na potrzeby oéwietlenia ulicznego, w stanie istniejgcym wynosi: 378
262,37 zt/R.

e. llos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej z zestawéw PV (OZE), po modernizacji: 760,00 kWh/R

f. Warto$¢ wyprodukowanej energii elektrycznej z zestawéw PV (OZE), po modernizacji: 441,10 zi/R

g. Prognozowane zuiycie energii elektrycznej po modernizacji o$wietlenia, z uwzglednieniem
inteligentnego sterowania wyniesie: 208 346,62 kWh/R.

h. Koszt zuzytej energii elektrycznej na potrzeby oéwietlenia ulicznego, po modernizacji wyniesie 120
483,28 zt/R.

i. Oszczednos¢ energii elektrycznej w wyniku modernizacji o$wietlenia ulicznego, z uwzglednieniem OZE
wyniesie: 443 380,42 kWh/R (68,03%).

j- Oszczgdnosc kosztow energii w wyniku modernizacji oswietlenia wyniesie: 257 779,09 zi/R (68,15%)
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1.2.2 Stan powietrza na terenie Gminy Sobkéw
Badania stanu czystoéci powietrza w wojewddztwie $wietokrzyskim, prowadzone byly przez Wojewddzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Kielcach w ramach oceny jakosci powietrza w wojewodztwie
éwietokrzyskim za rok 2017.
Dla wszystkich substancji podlegajacych ocenie strefy, w obrgbie ktérych potfozona jest gmina Sobkow
zaliczono do jednej z klas:
e klasa A — jezeli stezenie zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczaty odpowiednio poziomow
dopuszczalnych, pozioméw docelowych oraz pozioméw celéw diugoterminowych
e klasa B — jezeli stezenia zanieczyszczen miescity sig pomigdzy poziomem dopuszczalnym, a
poziomem dopuszczalnym powiekszonym o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines
jest okreslony
o klasa C — jezeli stezenia zanieczyszczern na jej terenie przekraczaty poziom dopuszczalny lub
docelowy powiekszony o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest okreslony.

Wedtug badan jakosci powietrza za rok 2017 strefa éwietokrzyska uzyskata klase C z powodu
przekroczen ponad dopuszczalng czesto$c stezen 24-godzinnych pytu PM10, przekroczenia poziomu
docelowego benzo(a)pirenu oraz przekroczenia poziomu docelowego ozonu. Ze wzgledu na
niedotrzymanie poziomu celu diugoterminowego ozonu, strefa ta otrzymala klase D2. Dla stref ze
statusem klasy C, zgodnie z art. 91 ustawy - P.0.$., zarzad wojewddztwa opracowuje, a sejmik
wojewodztwa uchwala program ochrony powietrza, majacy na celu osiggniecie poziomow
dopuszczalnych i docelowych w powietrzu oraz putapu stezenia ekspozycji. Dla stref, w ktérych
przekraczane sg poziomy dopuszczalne integralng cze$é programu ochrony powietrza lub jego
aktualizacji stanowi¢ ma plan dziatan krétkoterminowych. Klasa D2 skutkuje natomiast, w mysl art. 91a
Ustawy, podjeciem dtugoterminowych dziatan naprawczych bedgcych celem wojewddzkiego programu
ochrony $rodowiska. Pozostalym strefom nadano status klasy A z uwagi na nieprzekraczanie (réwniez
ponad dozwolong ilo$¢) poziomu dopuszczalnego i docelowego dla kazdej z ocenianych substancji. Ogolne
wyniki klasyfikacji stref w wojewodztwie $wietokrzyskim ze wzgledu na ochrong zdrowia ludzi
przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 1 Klasy stref dla poszczeg6lnych zanieczyszczen, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
z uwzglednieniem kryteriéw ustanowionych w celu ochrony zdrowia.

Klasa strefy dla poszczegélnych zanieczyszczen - ochrona zdrowia ludzi
) Kod
Lp. | Nazwa strefy sttty
SO, | NO,| PMI10 | Pb [CeHs | CO | As | Cd
1 | miasto Kielce | PL2601 | A | A Al A|A|A]|A
g |, Sweld o procon [RANA AlAalala
$wigtokrzyska 7 i =

Zr6dio: Ocena jakosci powietrza w wojewddztwie $wigtokrzyskim w roku 2017, WI0S w Kielcach.

Pyt zawieszony PM10

W ocenie wykorzystano wyniki pomiaréw pyfu zawieszonego z 5 stanowisk pomiarowych, na ktérych pyt
PM10 mierzony byt referencyjng metodg manualng grawimetryczng. Ponadto wyniki pomiaréw z 3
stanowisk automatycznych pytu PM10, zlokalizowane w strefie $wietokrzyskiej (w Nowinach, Pofancu i
Matogoszczu), pomimo niereferencyjnej metody pomiaru zostaly wykorzystane w ocenie i
uwzgledniono jedno wstepnego wyznaczenia obszarow przekroczen. Zaréwno strefie miasto Kielce jak i
éwietokrzyskiej przypisano klase C w zwigzku z wystgpowaniem przekroczert poziomu dopuszczalnego
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dla stezeri 24-godzinnych pytu PM10 -po uwzglednieniu dozwolonych czestosci przekroczen okreslonych
RMS w sprawie poziomow niektdrych substancji w powietrzu. Réwnoczeénie w obu strefach
dotrzymany zostat poziom dopuszczalny dla stezenia Sredniorocznego tego zanieczyszczenia, dajac wynik
klasyfikacji A. Klasyfikacje stref, z uwzglednieniem parametrow dla roinych czaséw uéredniania
stezen pytu zawieszonego PM10, wedtug kryterium ochrony zdrowia, przedstawia tabela.

Tabela 2 Klasyfikacja sfer z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony zdrowia (PM 10)

Klasa strefy dla poszczegolnych
Kod czasow usredniania stezen PM10 | Klasa strefy dla
Lp. Nazwa strefy sirafy (klasyfikacja wg parametrow) - PM10
Klasa A lub C (Klasa A Iub C)
24 godz. rok
1 miasto Kielce PL2601 C A C
strefa Swietokrzyska PL2602 C A C

Zrédto: Ocena jakosci powietrza w wojewddztwie $wietokrzyskim za 2017 rok

Mapa 1 Wyniki klasyfikacji sfer w wojewddztwie $wigtokrzyskim ze wzgledu na ochrone ludzi na kryterium
poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego B(a) P

Legenda

Dgranice stref

Oznaczenie klas stref

[ kiasa A (nie wystepuje)

- klasa C

Zrédto: Ocena jakosci powietrza w wojewddztwie $wigtokrzyskim za 2017 rok

Zrodlem danych dotyczgcych podzialu administracyinego kraju
Jjost baza danych Panistv ow ege Rejostru Grang: uidostgpniona
przez Centralny Osrodek Dokumentacy Geodez yjne | Kartograticzne)

O zakwalifikowaniu strefy $wietokrzyskiej do klasy C zadecydowaly wyniki pomiaréw na stacji w
Starachowicach, gdzie wartosci dopuszczalne obowigzujace dla stezen 24-godzinnych zostaty
przekroczone w 37 dobach w roku. Dodatkowo klasg strefy potwierdzity wyniki ze stacji w Busku-Zdroju,
na ktdrej wprawdzie zarejestrowano 35 déb z przekroczeniem, jednak obliczony dla niepetnej serii
pomiarowej percentyl 90,4 wynosit 53,5pg/m3wskazujgc na przekroczenie dobowego poziomu
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dopuszczalnego. Klase strefy potwierdzity réwniez ilosci przekroczen dobowego poziomu dopuszczalnego,
ktére mialy miejsce na dwéch z trzech stacji automatycznych wykorzystanych w ocenie{w Nowinach -57
dob, w Potaricu —38 dab).Wyniki z wszystkich stanowisk pytu PM10 w strefie nie przekraczaty normy
éredniej rocznej(40pg/m3) i wynosity od 20-35pg/m3.

Benzo(a)piren

Strefie $wietokrzyskiej réwniez nadano klase C ze wzglgdu na zanieczyszczenie powietrza B(a)P, o
czym zadecydowaly wyniki pomiardw ze stacji w Starachowicach, w Busku-Zdroju oraz ze stacji
mobilnej w Solcu-Zdroju, gdzie $rednie roczne stezenia wynosity odpowiednio 7ng/m3, 6ng/m3 oraz
5ng/m3 wiec znacznie przekroczyly poziom docelowy. Klasyfikacje stref, z uwzglednieniem pozioméw
docelowych okreslonych dla arsenu, kadmu, niklu oraz benzo(a)pirenu wedtug kryterium ochrony zdrowia
przedsiawia tabela

Tabela 3 Klasyfikacja stref z uwzglgdnieniem pozioméw docelowych okreslonych w celu ochrony zdrowia
dla arsenu, kadmu, niklu oraz benzo(a)pirenu

o o] Klasastrefy (A lub C) dla
Lp. Nazwa strefy | Kod strefy i _____fy.( - )
SN CAs L d Ni B(a)P
I miasto Kielce PL2601 A A A C
2 | strefa swictokizyska | PL2602 A A A C

Zrédio: Ocena jakoéci powietrza w wojewodztwie Swigtokrzyskim za 2017 rok

Ozon

Dla ozonu ze wzgledu na ochrone zdrowia ustanowiono dwa rodzaje kryteriéw: poziom docelowy
wynoszacy 120g/m?i odnoszony do wartosci maksymalnej $redniej oémiogodzinnej w dobie, ktdry nie
powinien by¢ przekroczony w ponad 25 dobach w roku kalendarzowym, oraz poziom celu
dtugoterminowego, ktéry okresla to samo stezenie ozonu, co poziom docelowy, jednak nie powinien
by¢ przekroczony w zadnej dobie w roku kalendarzowym. Strefe miasta Kielce pod wzgledem
dotrzymania poziomu docelowego ozonu zaliczono do klasy A, natomiast dia kryterium odniesienia do
poziomu celu dlugoterminowego oceniono jako niespetniajaca wymogu i nadano status klasy D2.
Uzasadnieniem nadania strefie klasy A i D2 jest fakt, ze na terenie Kielc dopuszczalna czgsto$t
przekraczania 22poziomu docelowego zostala zachowana ($rednia z lat 2014-2016 wynosita 13 dni
z przekroczeniami na 25 dozwolonych), natomiast poziom celu diugoterminowego zostal
przekroczony. Strefe $wietokrzyska oceniono na podstawie pomiaréw ozonu prowadzonych na stacji
pomiarowej w Pofaricu i Nowinach. Strefa ta zostala sklasyfikowana jako Ci D2. W Pofancu w latach 2014-
2016 wystapito 18 déb z przekroczeniem poziomu docelowego ozonu jednak w Nowinach -33 doby
z przekroczeniem poziomu docelowego, czyli zaréwno poziom docelowy jak i diugoterminowy zostal
przekroczony. Klasyfikacje stref, z uwzglednieniem stgzen ozonu wedtug kryterium ochrony zdrowia,
przedstawia tabela ponizej.

__Tabela 4 Klasyfikacja sfer z uwzglednieniem kryteriow okreslonych w celu ochrony zdrowia

Klasa strefy wg poziomu Klasa strefy poziomu
Kod .
Lp. Nazwa strefy strefy docelowego ozonu dlugoterminowego 0zom
(Alub ) (D1 lub D2)
1 miasto Kielce PL2601 A D2
2 strefa $wigtokrzyska P12602 C D2

Zrédio: Ocena jakosci powietrza w wojewddztwie Swietokrzyskim za 2017 rok
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Mapa 2 Wyniki klasyfikacji sfer w wojewddztwie $wietokrzyskim ze wzgledu na ochrone ludzi dlaa
kryterium poziomu dopuszczalnego ozonu

Legenda
[Jorenice strer
Oznaczenie klas stref
[ wiasaa
Zrodlem danych dotyczgeych podzialy admiistracyinego kraju
- klasa C Jest biaza danych Panhst ow ego Rejestru Grani: udostepniona

pizez Centralny OSrodek Dokumentacji Geaoez? yinej | Kartograficzne;

Zr6dto: Ocena jakosci powietrza w wojewodztwie $wietokrzyskim za 2017 rok
Niska emisja na terenie gminy — PGN

Dane dotyczace o$wietlenia ulicznego na terenie gminy Sobkoéw pozyskano z Urzedu Gminy Sobkdw.
Uzyskane dane dotyczg roku 2014.

Tabela 5 Charakterystyka systemu o$wietleniowego znajdujacego sie na terenie gminy Sobkéw

Charakterystyka systemu oéwietleniowego

Srednia moc (64 obrate Roczny czas Zuzycie energii Emisja
opraw [W] # éwiecenia [MWh] [Mg CO,,
65 920 4024 240,58 195,35

Inwentaryzacje emisji CO2[Mg CO2] dla gminy Sobkéw przeprowadzono w oparciu o dane uzyskane od
dystrybutoréw energii, dokumentéw strategicznych, ankietyzacji budynkéw uzytecznosci publicznej,
ankietyzacji mieszkaricow oraz danych statystycznych. Wyniki  przeprowadzonej inwentaryzacji na rok
2014 oraz prognozowany 2020 zestawiono w ponizszych tabelach.
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1.2.2 Analiza spoteczno — gospodarcza

Analiza otoczenia spoteczno — gospodarczego ma na celu przedstawienie sytuacji obszaru, ktéry stanowi
bezposrednie otoczenie projektu. Procesy i tendencje obserwowane na badanym terenie maja
bezposredni wplyw na mozliwos¢ realizacji potrzeb Wnioskodawcy i determinuja osiagnigcie srednio i
diugoterminowych celéw projektu. Kluczowe w kontekécie projektusy informacje na temat: stopy
bezrobocia, struktury przedsiebiorstw czy tez identyfikacja negatywnych zjawisk spotecznych oraz
obszaréw chronionych i cennych przyrodniczych na terenie gminy.

Gmina Sobkéw lezy w pdtnocnej czesci powiatu jedrzejowskiego, na pograniczu Wyzyny Kieleckiej i Niecki
Nidzianskiej. Stan ludnoéci wynosi 8 534 mieszkarcow, z czego 49,7% stanowig kobiety, a 50,3%
mezczyzni. W latach 2002-2015 liczba mieszkaricéw wzrosta o 3,1%. Sredni wiek mieszkancow wynosi
39,1 lat i jest mniejszy od éredniego wieku mieszkaricOw wojewodztwa Swietokrzyskiego oraz nieznacznie
mniejszy od $redniego wieku mieszkaricow catej Polski. Gestosc zaludnienia w Gminie Sobkow wynosi 59
0s6b/km?.

Analiza demograficzna i prognozy

Gmina Sobkéw ma 8 533 mieszkarcéw, z czego 49,7% stanowig kobiety, a 50,3% mezczyzni. W latach
2002-2017 liczba mieszkarcéw wzrosta o 3,1%. Sredni wiek mieszkaricow wynosi 39,9 lat i jest mniejszy
od éredniego wieku mieszkaricow wojewddztwa $wigtokrzyskiego oraz nieznacznie mniejszy od sredniego
wieku mieszkancow catej Polski.

Wykres 1 Populacja gminy Sobkéw w latach 1995-2017

10 1ys

7.5 tys t
S5 1ys
0 1ys I I I I
1995 1996 1997 1928 2008 2009

1999 2000 2001 2002 2001 2004 2005 20006 2007

Bl Kobiety [ MezZczyZni

Zrodto: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Sobkowi#dane-demograficzne

Mieszkaricy gminy Sobkéw zawarli w 2017 roku 58 matzeristw, co odpowiada 6,8 matzeristwom na 1000
mieszkafncow. Jest to znacznie wiecej od wartosci dla wojewodztwa Swietokrzyskiego oraz znacznie
wiecej od wartoéci dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwoddw przypadajacych na 1000
mieszkaricow. 27,6% mieszkaricow gminy Sobkéw jest stanu wolnego, 58,7% zyje w matzenstwie, 2,6%
mieszkarncow jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

Gmina Sobkéw ma zerowy przyrost naturalny wynoszacy 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,00
ha 1000 mieszkaricéw gminy Sobkéw. W 2017 roku urodzito sie 96 dzieci, w tym 39,6% dziewczynek
i 60,4% chtopcow. Wspotczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzen zywych do liczby
zgondw wynosi 0,81 i jest wigkszy od $redniej dla wojewddztwa oraz znacznie mniejszy od wspotczynnika
dynamiki demograficznej dla catego kraju.
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W 2016 roku 58,8% zgondw w gminie Sobkéw spowodowanych bylo chorobami ukfadu krazenia,
przyczyng 25,5% zgonéw w gminie Sobkéw byly nowotwory, a 3,4% zgondéw spowodowanych bylo
chorobami ukfadu oddechowego. Na 1000 ludnosci gminy Sobkéw przypada 9.73 zgondw. Jest to
znacznie mniej od wartosci $redniej dla wojewddztwa $wietokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od
wartosci $redniej dla kraju.

W 2017 roku zarejestrowano 84 zameldowan w ruchu wewnetrznym oraz 89 wymeldowan, w wyniku
czego saldo migracji wewnetrznych wynosi dla gminy Sobkéw -5. W tym samym roku 0 oséb zameldowato
si¢ z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowan za granice - daje to saldo migracji zagranicznych

wynoszgce 0.

61,6% mieszkaricow gminy Sobkéw jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a
19,2% mieszkancow jest w wieku poprodukcyjnym.

Prognozy ludnosci sporzagdzono w oparciu o Prognozy dla powiatéw i miast na prawie powiatu oraz
podregiondw na lata 2014-2050 (opracowanie Gtéwnego Urzedu Statystycznego 2014 r. dla powiatu
jedrzejowskiego). Nastepnie odniesiono liczbe ludnosci w Gminie Sobkéw osiggnietg w roku 2017 do

prognozowanych zmian ludnosci w powiecie jedrzejowskim w latach 2017-2046.

Tabela 8 Prognoza ludnoéci w Gminie Sobkow

ogotem

Nazwa
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sobkéw 8449 8 495 8519 8538 8536 8 526 8 533
0,54% 0,28% 0,22% -0,02% -0,12% 0,08%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sobkéw 8490 8 448 8 406 8 364 8322 8280 8 239
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Sobkow 8198 8198 8198 8198 8198 8198 8198
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Sobkow 8157 8075 7994 7914 7835 7757 7679
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Sobkow
2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Sobkow 7641 7641 7641 7641 7641 7641 7641

Zrodto: opracowanie wiasne

Rynek pracy

Podstawowym rynkiem pracy dla ludnoéci Gminy Sobkéw jest miasto Kielce i Jedrzejow oraz wigksze
zakfady na terenie powiatu badz gminy, do ktérych nalezg m.in.:

- Zaktad Produkcyjno-Handlowy PROFAR w Staniowicach

- P.P.U.H. METALBET w Osowej.

W gminie Sobkéw na 1000 mieszkaficéw pracuje 63 osob . 53,6% wszystkich pracujacych ogétem
stanowig kobiety, a 46,4% mezczyzni.

Bezrobocie rejestrowane w gminie Sobkéw wynosito w 2017 roku 7,4% (10,1% wsrdd kobiet i 5,2% wsrod
mezczyzn).

W 2017 roku przecietne miesigczne wynagrodzenie brutto w gminie Sobkow wynosito 4 177,28 PLN, co
odpowiada 92.30% przecigtnego miesiecznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Wéréd aktywnych zawodowo mieszkaricow gminy Sobkéw 770 oséb wyjezdza do pracy do innych gmin,
a 67 pracujacych przyjezdza do pracy spoza gminy - tak wiec saldo przyjazdéw i wyjazdow do pracy wynaosi
-703.

57,3% aktywnych zawodowo mieszkaricéw gminy Sobkéw pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo,
leénictwo, towiectwo i rybactwo), 16,5% w przemysle i budownictwie, a 8,1% w sektorze ustugowym
(handel, naprawa pojazdéw, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz
1,1% pracuje w sektorze finansowym (dziatalno$¢ finansowa i ubezpieczeniowa, obstuga rynku
nieruchomosci).

Wykres 3 Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Gminie Sobkéw w latach 2004-2017
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Zrodto: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Sobkow#rynek-pracy

Sytuacja gospodarcza

Na podstawie danych GUS na 2014 r. liczba ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosi 5 350, za$ do rejestru

REGON wpisano 40 podmiotéw gospodarki narodowej. Wysokg pozycje w gospodarce regionu zajmuje

sektor rolnictwa, w ktérym pracuje az 57,6% aktywnych zawodowo mieszkaricow, nastgpnie 15,2%

mieszkaricow zatrudnionych jest w przemysle i budownictwie, 8,2% w sektorze ustugowym (handel,
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naprawa pojazdow, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3%
pracuje w sektorze finansowym (dziatalnos¢ finansowa i ubezpieczeniowa, obstuga rynku nieruchomosci).
Atutem gminy sa walory przyrodnicze, ktére sg duzg szansy dla rozwoju turystyki i agroturystyki
i produkcji ekologicznej.
Ponizszy wykres przestawia liczbe podmiotow gospodarczych na terenie Gminy Sobkéw, na tle
wojewddztwa i powiatu.

Wykres 4 Liczba podmiotéw gospodarki narodowej wpisanej do rejestru REGON na przetomie lat 2009-
2017
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Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z GUS BDL

Finanse publiczne

Suma wydatkow z budzetu gminy Sobkéw wyniosta w 2016 roku 28,3 min ztotych, co daje 3,3 tys ztotych
w przeliczeniu na jednego mieszkarica. Oznacza to wzrost wydatkéw o 16.3% w poréwnaniu do roku 2015.
Najwigksza cze$¢ budzetu gminy Sobkéw - 41.2% zostata przeznaczona na Dziat 801 - Oswiata
i wychowanie. Duzg cze$¢ wydatkéw z budzetu przeznaczona zostata na Dziat 852 - Pomoc spoteczna
(33.3%) oraz na Dziat 750 - Administracja publiczna (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowity 1,7 min
zfotych, czyli 6,1% wydatkéw ogdtem.

Suma dochodéw do budzetu gminy Sobkéw wyniosta w 2016 roku 30,9 min zlotych, co daje 3,6 tys
ztotych w przeliczeniu na jednego mieszkarica. Oznacza to wzrost dochodéw o 19.2% w poréwnaniu do
roku 2015. Najwieksza cze$¢ dochodéw wygenerowat Dziat 758 - Réine rozliczenia (40.9%). Duza czeéc
wplywoéw pochodzi z Dziat 852 - Pomoc spoteczna (29.3%) oraz z Dziat 756 - Dochody od oséb prawnych,
fizycznych i od innych jednostek (20.9%). W budzecie gminy Sobkéw wplywy z tytutu podatku
dochodowego od os6b fizycznych wynosity 387 ztotych na mieszkarica (10,7%), natomiast dochéd z tytutu
podatkow dochodowych od 0séb prawnych wynosit 2,7 ztotych na mieszkarica (0,1%).

Poziom przestepczosci

W 2017 roku w gminie Sobkéw stwierdzono szacunkowo 88 przestepstw. Oznacza to, ze na kazdych 1000
mieszkaricdw odnotowano 10,35 przestepstw. Jest to wartoéé znacznie mniejsza od wartosci dla
wojewddztwa swigtokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od $redniej dla catej Polski.
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Wykres 5 Poziom przestepczosci w Gminie Sobkow
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Wskaznik wykrywalnosci sprawcow przestepstw dla wszystkich przestgpstw ogotem w gminie Sobkéw
wynosi 79,40% i jest poréwnywalny do wskainika wykrywalnosci dla wojewddztwa Swietokrzyskiego oraz
znacznie wiekszy od wskaznika dla catej Polski.

W przeliczeniu na 1000 mieszkaricow gminy Sobkéw najwigcej stwierdzono przestgpstw o charakterze
kryminalnym - 6,00 (wykrywalnos¢ 70%) oraz przeciwko mieniu - 4,03 (wykrywalnos¢ 59%). W dalszej
kolejnoéci odnotowano przestgpstwa drogowe - 1,71 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,08 (91%)
oraz przeciwko zyciu i zdrowiu - 0,28 (95%).

Infrastruktura techniczna

Wéréd zasobéw technicznych kazdego samorzadu wymieni¢ mozna m.in. infrastrukture drogows,
wodociggowa, sanitarng, gazowa, zaopatrzenia w ciepto czy energig elektryczna. Przez teren Gminy
przebiegaja drogi — krajowa 7 - Zukowo (droga 6) - Gdarisk - Elblag - Ostroda - Ptorisk - Warszawa - Radom
- Kielce - Krakéw - Rabka - Chyzne > Granica Pafistwa (PL-SLO), powiatowe i gminne. Powierzchnia Gminy
wynosi 145.00 km2 i stanowi 11% powierzchni powiatu. Uzytki rolne: 70 %, uzytki lesne 21%.

Gmina Sobkéw jest w 98% zwodociggowana oraz w 48,1% skanalizowana. W ostatnich latach
przeprowadzono szereg inwestycji ktére doprowadzily do zwodociggowania obszaru Gminy w 98%.
Inwestycje te nie przebiegaty jednoczesnie z budowg sieci kanalizacyjnych - ich dtugos¢ wynosi obecnie
99,9 km. Poniisze tabele przedstawiaja dane na temat skanalizowania oraz zwodociggowania gminy
Sobkow.

_Tabela 9. Wskazniki zwodociggowania w Gminie Sobkéw (Stan na dzier 31.12.2015 r.)

Wyszczegolnienie Jednostka miary Gmina

1. Wskaznik zwodociggowania gminy % 98

2 Dtugosc sieci wodociggowej km 99,6
rozdzielczej

3. Podtgczenia wodociggowe szt. 2347

prowadzgce do budynkow
mieszkalnych

4, Zuzycie wody z wodociggéw w m3/mieszk./rok 18,0

gospodarstwach domowych

Zrédto: Dane z Urzedu Gminy Sobkéw
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Tabela 10. Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Sobkéw (Stan na dzieri 31.12.2015 r.)
Wyszczegdlnienie Jednostka

, miary
1. Wskaznik skanalizowania gminy % 48,1
2. Dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej km 69,6
3. Podtaczenia kanalizacyjne prowadzace szt. 1155
do budynkéw mieszkalnych
4. lloé¢ zbiornikow bezodptywowych na szt. 1059
scieki
5. Scieki odprowadzane do kanalizacji m3 16
/mieszk./rok

Zrédto: Dane z Urzedu Gminy Sobkéw

Obszary chronione na terenie gminy

Gmina Sobkéw jest zlokalizowana na Wyzynie Matopolskiej, w miejscu stykéw makroregionédw Niecka
Nidziariska i Wyzyna Kielecka. Mezoregiony znajdujace sie w terenie gminy to Plaskowyz Jedrzejowski(na
zachodzie), Dolina Nidy(na wschodzie i pétnocy)i Pogérze Szydtowskie(na wschéd od Doliny
Nidy).Lesisto$¢ gminy jest nizsza od $redniej w wojewddztwie i wynosi nieco ponad 20%powierzchni
gminy. Lasy dominujg na zachodzie i w centralnej czeéci gminy i sg to gléwnie lasy Skarbu Panstwa.

Na obszarze gminy znajdujq sie trzy obszary chronione:
e Checinsko —Kielecki Park Krajobrazowy,
® Checinsko —Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu
® Wtoszczowsko-Jedrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Checirisko — Kielecki Park Krajobrazowy(Ch-K PK) cechuije sie bardzo wysokimi wartoéciami przyrodniczymi
ze wzgledu na urozmaicenie szaty ro$linnej, wystepowanie skat prawie wszystkich okreséw geologicznych
i zbiorowiska lesne. Obszar Ch-K PK oraz jego otulina (Checirisko —Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu)
obejmujg 28,5% powierzchni gminy. Z kolei teren Wioszczowsko-Jedrzejowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (W-J OChK) pokrywa zachodnig i potudniowo-zachodnig czeéé gminy. Jego giéwne funkcje
stanowig ochrona wdéd zlewni Pilicy i Nidy i ochrona zbiornika wdd podziemnych GZWP Niecka
Miechowska SE. W-J OChK charakteryzuje sig bogata, naturalng szatg roslinna.
W gminie wyznaczono nastepujace obszary Natura 2000:
® Obszar specjalnej ochrony ptakéw ,Dolina Nidy”(PLB260001) obejmujacy trase zalewowgq rzeki
Nidy, w tym jej doline wraz z meandrami, starorzeczami i rozlewiskami.
® Specjalny obszar ochrony siedlisk ,Ostoja Sobkowsko-Korytnicka”(PLH260032), bedacy istothym
korytarzem ekologicznym, ktéry obejmuje naturalne rzeki nizowe wraz z towarzyszacymi im
takami $wiezymi i zmienno wilgotnymi, a takze wzgérza przede wszystkim kserotermiczne.
® Specjalny obszar ochrony siedlisk ,Dolina Biatej Nidy” (PLH260013), stanowi interesujacy z
przyrodniczego punktu widzenia zespét podmokiych siedlisk takowych i lesnych oraz licznych
stawdw rybnych.
e Specjalny obszar ochrony siedlisk ,Wzgdrza Checinisko-Kieleckie” (PLH260041), na terenie tym
wystepujg rozlegte doliny rzeczne, ktére otoczone sg odkrytymi grzbietami gorskimi. Obszar
wyrdznia sig charakterem hydrogeologicznym zwigzanym z potozeniem w widtach dwéch rzek.

Strona 20z 92



Studium wykonalnosci dla projektu pn. Poprawa efektywnosci o$wietlenia ulicznego na terenie gminy
Sobkow

Mapa 3: Obszary chronione na terenie gminy Sobkow
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Problemy
Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu powietrza na terenie gminy, stanu technicznego oswietlenia

oraz analizy spoteczno - gospodarczej wyrdzni¢ mozna nastepujgce problemy:

PROBLEM GLOWNY: Niezadawalajaca jako$é powietrza na terenie Gminy Sobkéw spowodowana niska
emisja

Obok niekorzystnych zmian $rodowiska o zasiggu lokalnym (np. smog) czy regionalnym, zanieczyszczenie
powietrza wplywa takze na srodowisko globalnie i tak np. zmiany klimatyczne czy dziura ozonowa sg
jednym z nastepstw zanieczyszczania powietrza. Dlatego tez dla Wiodarzy Gminy ochrona powietrza stata
sie szczegolnie wazna. Oswietlenie uliczne znajdujace sie na terenie Gminy Sobkdw co rocznie zuzywa
240,58 MWh (2014 r). taczna emisja z o$wietlenia w 2014r. wynosita 195,35Mg/rok. W wyniku realizacji
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inwestycji zmniejszajg sie wielkoéci emisji substancji szkodliwych do atmosfery i iloéci popiotéw
produkowanych przez elektrownie weglowe.

PROBLEM SZCZEGOLOWY nr 1 2ty stan techniczny oéwietlenia ulicznego na terenie gminy Sobkow
Przedstawiona w rozdziale 1.2.1 analiza stanu oswietlenia ulicznego jednoznacznie wskazuje na potrzebe
przeprowadzenia prac zwigzanych z modernizacjg. Na terenie gminy przewazaja oprawy sodowe i
rteciowe, ktére sg wyeksploatowane.

PROBLEM SZCZEGOLOWY nr 2 Wysokie koszty zwigzane z oswietleniem ulicznym

W gminach, gdzie funkcjonujg starsze, nieefektywne systemy o$wietlenia ulic, podobnie jak w gminie
Sobkow koszty oSwietlenia mogg by¢ znaczne. Z drugiej strony, potencjat oszczednosci jest ogromny
imoze siggac od 30 do nawet 70%. W chwili obecnej samorzad ponosi doé¢ wysokie koszty zwiazane
z utrzymaniem o$wietlenia ulicznego. Aby zmniejszy¢ zuycie energii a tym samym koszty zwiazane z
utrzymaniem oswietlenia niezbedna jest modernizacja i wymiana starych opraw rteciowych, sodowych na
LEDOWE, kt6re zuzywajg mniejszg iloé¢ energii.

PROBLEM SZCZEGOLOWY nr 3 Niska jakogé i efektywnos¢ oswietlenia ulic wplywajaca na
bezpieczenstwo w ruchu drogowym

Oswietlenie uliczne odgrywa istotng role w bezpieczeristwie ruchu publicznego. Zapewnienie dobrej
widocznosci po zmroku czy w ztych warunkach pogodowych wiaze sie z ponoszeniem znacznych kosztow
na energie elektryczng. Aktualny stan o$wietlenia w wielu miejscach budzi zastrzezenia pod katem jakosci
i efektywnosci. W wyniku diugiego okresu eksploatacji na oprawach moina zaobserwowac przydymicny
klosz, osad po odparowanej deszczowce, utleniony klosz, utrate nawet do ok. 40% sprawnosci oprawy.
Cze$¢ opraw jest wyeksploatowana i prawdopodobnie nie spelnia juz wymagan technicznych
i jakosciowych, ktérych wymaga obowiazujaca norma {od 2004 roku obowiagzuje w Polsce europejska
norma oswietleniowa PN-EN 13201). W niektdrych przypadkach oprawy nie posiadaja kloszy ochronnych
dia Zrodet $wiatla, co wplywa na korodowanie odbty$nikéw i w konsekwencji strumieri éwiatta kierowany
na powierzchnig ulicy jest niewystarczajacy, co moze stanowié zagrozenie dla uczestnikdw ruchu.

Przedstawione problemy dotykaja bezposérednio beneficientéw przedmiotowego projektu, czyli
mieszkancow gminy Sobkow.

Beneficjentami bezposrednimi i posrednimi projektu beda:
¢  Mieszkascy gminy Sobkéw,
¢ Mieszkaricy Powiatu Jedrzejowskiego,
¢ Inne osoby przebywajace na terenie gminy Sobkéw m.in. przedsiebiorcy, organizacje pozarzadowe
Hp.
¢ Osoby odwiedzajgce gmine (turysci, przedsiebiorcy itp.).

inni Interesariusze projektu to:
¢ Urzad Gminy w Sobkowie,
¢ Podmioty Lecznicze z terenu gminy,
¢ Organizacje dziatajgce w obszarze edukacji, ochrony érodowiska.

Skutki wynikajace ze zidentyfikowanych probleméw:

- Zwigkszone wydatki zwigzanych z utrzymaniem oswietlenia ulicznego.
- Wozrastajgce zanieczyszczenie powietrza.

- Problemy zdrowotne wynikajgce ze zlego stanu powietrza.
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1.3 Opis stanu projektowanego

W wyniku optymalizacji o$wietlenia ulicznego, w oparciu o norme PN-EN 13 201 przewidziano oprawy:
- LED 54 W 7 500 Im - 355 szt.

-LED 71 W 10000 Im - 574 szt.

Standard techniczny opraw przewidzianych do montazu, z uwagi na wymég zachowania odpowiednich
parametrow technicznych, powinien by¢ rownowazny lub lepszy od referencyjnych, przyjetych do
obliczen.

Przewidywana fagczna moc opraw w projekcie, po modernizacji, z uwzglednieniem sprawnosci wyniesie
64,72 kW.

W ramach modernizacji o$wietlenia przewidziano oprawy z zasilaczem (modufem sterujagcym) EDD, z
wyprowadzonymi przewodami sterujgcymi oraz 73 szt. sterownikéw mikroprocesorowych typu
SmartClock. Zastosowane rozwigzanie umozliwia inteligentne sterowanie oswietleniem we wspotpracy z
istniejgcym systemem sterowania (technologia TIK).

Ponadto, w ramach modernizacji oéwietlenia ulicznego przewidziano 2 Zestawy solarne PV (OZE) z
Akumulatorem do oéwietlenia ulicznego, dedykowane do montazu na istniejacych stupach, z inwerterem
(PV/Sie¢ ee). Zestaw umozliwia prace, w priorytecie wykorzystania energii elektrycznej wyprodukowane;j
z OZE oraz w razie potrzeby, przejécie do zasilania z sieci energetycznej OSD. Moc zestawu PV: 540 kWp,
pojemnos¢ elektryczna baterii: 200 Ah /Gel, inwerter Orvaldi, kompatybilny z zestawem.

SzczegoOtowy zakres projektu:
e Montaz opraw LED 71W 10 000 Im z modutem sterujgcym - 574 szt.
e Wymiana opraw LED 54W 7 500Im Im z modutem sterujgcym -355 szt
e Montaz wysiegnikow rurowych - 929 szt.
e Materialy pomocnicze, przewody, wkiadki bezpiecznikowe, gniazda bezp.
e Montaz zestawu PV (OZE) z akumulatorem oraz inwerterem na istniejgcym stupie (PV/Siec ee) - 2szt.

Tabela 11 Zestawienie kosztow projektu

Wartosé
procentowa
. D Catkowite koszty . Kc?s'z B I'((?szty kwalifikowalnych
L.p.| Kategoria kosztow niekwalifikowalne | kwalifikowalne . ,
(A) (8) (C)= (A) - (B) kosztéw do kosztow
kwalifikowalnych
ogotem
1. Roboty budowlane 2424 096,72 zt 0,00 zt 2424 096,72 zt 100,00%
Wydatki podlegajace
limitom okreslonym w
2. | RPOWS 2014 - 2020 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00%
lub w regulaminie
konkursu
Promocja 0,00 zi 0,00 zt 0,00 zt 0,00%
Cross = financing 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00%
Ogotem 2424 096,72 zt 0,00 zt 2 424 096,72 zt 100,00%
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1.4 Lokalizacja projektu

Inwestycja bedzie realizowana na terenie Wojewddztwa Swietokrzyskiego w Powiecie Jedrzejowskim na
terenie gminy Sobkow.

Wojewddztwo Swigtokrzyskie potozone jest w $rodkowo-potudniowej czesci Polski na obszarze Wyzyny
Kieleckiej, Niecki Nidziariskiej i Wyiyny Przedborskiej. Swietokrzyskie otoczone jest szeécioma
wojewodztwami (mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, matopolskie, $laskie, t6dzkie) z najwiekszymi
aglomeracjami miejskimi w Polsce — warszawska, krakowska, katowicka i tédzka. Odlegtoé¢ od stolicy
wojewddztwa do centrum tych aglomeracji miesci sie w granicach 120-180 km. Powierzchnia
Swietokrzyskiego, jednego z najmniejszych w Polsce — 11711 km2, stanowi 3,7% obszaru kraju (15
miejsce). Region zamieszkuje 1263,2 tys. 0s6b (3,3% ludnosci kraju, 13 miejsce). Gestos¢ zaludnienia jest
nizsza od przecigtnej w kraju — na 1 km2 przypada 108 osdb (11 miejsce), srednio w kraju — 123 osoby, w
UE —112,2 oséb na km?,

Powiat jedrzejowski utworzony zostat w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej z siedzibg wiadz w
miescie Jedrzejéw. W skiad powiatu wchodza:

e gminy miejsko-wiejskie: Jedrzejow, Malogoszcz, Sedziszow

e gminy wiejskie: Imielno, Nagtowice, Oksa, Stupia, Sobkéw, Wodzistaw

e miasta: Jedrzejow, Matogoszcz, Sedziszéw
Powiat jedrzejowski graniczy z trzema powiatami wojewddztwa S$wietokrzyskiego: wioszczowskim,
kieleckim i pinczowskim, z jednym powiatem wojewo6dztwa matopolskiego: miechowskim oraz z jednym
powiatem wojewddztwa slaskiego: zawierciariskim.
Powiat jedrzejowski pofozony jest na Wyzynie Matopolskiej w wiekszosci w obrebie Niecki Nidzianskiej
a jego potnocno-zachodnie tereny lezg na Woyzynie Przedborskiej. W skiad Niecki wchodzi
charakterystyczny dla tego regionu Ptaskowyz Jedrzejowski. Teren ptaskowyzu jest pofatdowany i opada
tagodnymi garbami z zachodu na wschéd. Dominujg tu gleby urodzajne, przewainie redziny. Obszar
zbudowany jest z utworéw weglanowych gérnej kredy.

Gmina Sobkéw potozona jest w potudniowo-zachodniej czes$ci wojewddztwa $wietokrzyskiego,
w poétnocno-wschodniej czesci powiatu jedrzejowskiego. Sasiaduje z gminami:
e powiatu jedrzejowskiego: Matogoszcz od pétnocnego-zachodu, Jedrzejéw od zachodu, Imielno od
potudnia,
e powiatu kieleckiego: Checiny od pétnocnego-wschodu, Morawica od wschodu,
e powiatu pinczowskiego: Kije od potudnia.

Powierzchnia gminy wynosi 145,5 km?. W sktad gminy wchodzi 25 wsi soteckich. Gmina Sobkéw potozona

jest w odlegtosci 19-27 km od centrum Kielc. Siedziba gminy znajduje sie w Sobkowie, ktéry oddalony jest
od Jedrzejowa o 12 km, zas od Kielc 0 22 km. Ponizej mapa Gminy Sobkéw.
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Mapa 4. Lokalizacja projektu - Gmina Sobkéw ;
GMINA S 9 BKOW

Y.

e B DPQ

Zrédto: http://mgsobkow.info

Zgodnie z mapa opublikowang na stronie internetowej Hydroportalu, inwestycja czesciowo zlokalizowana
jest na obszarach zagrozonych powodzig— o czym $wiadczy ponizsza mapa.

Mapa 5 Mapa zagrozenia powodziowego
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Legenda

Obszar zagrozenia powodziowego
" Prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi Q 0,2% - raz na 500 lat
Drogi ... Krajowe e Wojewodzkie
Pokrycie terenu
® wody powierzchniowe | tereny zantropogenizowane = tereny rolne © lasy
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1.5 Analiza pomocy publicznej

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznaje sie, ze

pomoc publiczng stanowi wszelka pomoc przyznawana przez pafstwo cztonkowskie lub przy uzyciu

zasobow paristwowych w jakiejkolwiek formie, ktora zaki6ca lub grozi zaktéceniem konkurencji poprzez

sprzyjanie niektérym przedsiebiorstwom lub produkcji niektérych towaréw, jest niezgodna z rynkiem

wewnetrznym w zakresie, w jakim wplywa na wymiane handlowg miedzy panistwami cztonkowskimi. Jak

wynika z powyzszej definicji, z pomocg publiczng mamy do czynienia w przypadku facznego spetnienia

wszystkich nastepujgcych warunkdéw:

1. nastepuje transfer przypisywany wiadzy publicznej;

2. podmiot uzyskuje przysporzenie, korzys¢ ekonomiczng na warunkach korzystniejszych niz oferowane
na rynku;

3. pomoc ma charakter selektywny (uprzywilejowuje okreslony podmiot lub podmioty albo produkcje
okreslonych towaréw);

4. transfer grozi zakléceniem lub zaktéca konkurencje oraz wptywa na wymiane handlowg miedzy
Panstwami Cztonkowskimi UE.

W celu stwierdzenia czy wsparcie udzielone na rzecz wnioskodawcy w ramach niniejszej inwestycji
stanowi pomoc publiczng w rozumieniu art. 107 ust.1 TFUE, konieczne jest przeprowadzenie testu
pomocy publicznej i rozwazenie, czy spetnione sa wszystkie przestanki jednoczesnie zawarte w tym
przepisie.

Tabela 12 : Analiza mozliwo$ci wystgpienia pomocy publicznej

Czy wsparcie jest udzielane przez parnstwo lub ze srodkéw paristwowych?

TAK

Transfer zasobdw przypisywany wtadzy publicznej jest selektywny i uprzywilejowuje podmioty
spetniajace okreslone kryteria, ktére nalezg do typu beneficjentéw uprawnionych do sktadania wnioskéw
w ramach Dziafania 3.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata
2014-2020. Nie wszystkie podmioty maja réwny dostep do $rodkéw programu operacyjnego, poniewaz
projekty otrzymujace dofinansowanie sg wybierane wedle okreslonych kryteriéw. Wsparcie kierowane
jest do okreslonej grupy beneficjentéw. Typ beneficjentdw mogacych skorzysta¢ z dofinansowania w
ramach Dziatania 3.4 zostat scisle okreslony w Uszczegétowieniu RPOWS.

Czy transfer zasobow publicznych jest selektywny — uprzywilejowuje okreslony podmiot lub
wytwarzanie okreslonych dobr?

TAK

Kryterium selektywnosci oznacza, ze nie jest pomoca publiczng taki transfer zasobdw, z ktérego na
rownych prawach mogag skorzystaé wszystkie zainteresowane podmioty. Transfer zasobdw
przypisywany wtadzy publicznej jest selektywny i uprzywilejowuje podmioty spetniajgce okreslone
kryteria, ktére nalezg do typu beneficjentéw uprawnionych do skfadania wnioskéw w ramach
Dziatania 3.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-
2020. Nie wszystkie podmioty majg réwny dostep do srodkéw programu operacyjnego, poniewaz
projekty otrzymujgce dofinansowanie s3 wybierane wedle okreslonych kryteridw. Wsparcie
kierowane jest do okreslonej grupy beneficjentéw. Typ beneficjentéw mogacych skorzystaé z
dofinansowania w ramach Dziatania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zréwnowazonej
multimodalnej mobilnosci miejskiej zostat écisle okreslony w Uszczegétowieniu RPOWS.

Czy transfer zasob6éw publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyscig ekonomiczna) na rzecz
okreslonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niz rynkowe?

TAK
Transfer zasobéw w postaci dofinansowania przedsiewziecia ze §rodkéw EFRR bedzie skutkowat
przysporzeniem na rzecz beneficjenta na warunkach korzystniejszych niz rynkowe.
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Dofinansowanie przybiera, bowiem forme pomocy bezzwrotnej przekazywanej w drodze refundacji
czeéci  naktadéw poniesionych przez beneficjenta projektu  w  wysokosci okreslonej
w umowie o dofinansowaniu. Jednoczeénie, ze wzgledu na wyzej opisang selektywnos¢ transferu
zasobow publicznych, konkurencja wéréd podmiotéw ubiegajgcych sie o dofinansowanie jest o
wiele mniejsza i z pewnoscig nie réwna sie konkurencji panujacej na wolnym rynku ustug
finansowych. Co za tym idzie pozyskanie $rodkéw na realizacje poszczegélnych projektéw moze byc
w znacznej mierze utatwione.

Czy w efekcie transferu zasobéw publicznych wystepuje lub moze wystapic zakiécenie konkurencii?
Czy transfer zasobow wplywa na wymiane gospodarczg migdzy krajami czionkowskimi?

NIE

W efekcie transferu nie wystapi sytuacja zaktécenia konkurencji. Wnioskodawcg projektu jest
Gmina Sobkéw, ktéra dziata na zasadach okreslonych w ustawie o samorzadzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. nr 446 z dnia 04.04.2016). Artykut 6 méwi ,Do
zakresu dziatania gminy nalezg wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzezone
ustawami na rzecz innych podmiotéw. Art.7 wymienia katalog zadarn wtasnych gminy, m.in.
zadaniem wtasnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty,

W szczegélnosci zadania wiasne gminy obejmuja sprawy tadu przestrzennego, gospodarki
nieruchomogéciami, ochrony $rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Rezultatem projektu
bedzie m.in. poprawa jakoéci powietrza, zmniejszenie kosztéw zwigzanych z oswietleniem
drogowym. Rezultaty nie bedg powodowaty zaktécenia konkurencji. Pozytywne skutki realizacji
projektu beda odczuwaé mieszkancy, przedsiebiorcy dziatajgcy na terenie gminy oraz turysci, a
takze kierowcy, piesi i wszyscy uzytkownicy drég z nowym os$wietleniem. Lokalizacja oraz charakter
przedmiotu projektu nie spowoduje zmiany warunkéw wymiany handlowej migdzy krajami
cztonkowskimi. Projekt przyczyni sie do zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej, zmniejszenia
emisji CO, oraz innych substancji szkodliwych ( m.in. SO2, NOx). W konsekwencji projekt przyczyni
sie do poprawy stanu powietrza na ternie gminy/powiatu. W efekcie transferu nie wystapi sytuacja
zakt6écenia konkurencji. Projekt opisywany w niniejszym studium bedzie miat zasieg lokalny.
Przedmiotem projektu jest: modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Sobkéw. W
efekcie transferu zasobow publicznych - nie wystgpi sytuacja zaktécenia konkurencji.

Zrédto Opracowanie wtasne

Reasumujac, aby wsparcie stanowito pomoc publiczng, wszystkie warunki opisane powyzej muszg
zaistnie¢ jednoczesénie. Jezeli ktorykolwiek z warunkéw nie jest spefniony, nie mamy do czynienia z
pomocg publiczng. W przypadku niniejszego projektu nie sg spetnione wszystkie przestanki jednoczesnie,
zatem projekt nie podlega pomocy publicznej.
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2. Definicja celow projektu

Gtownym celem projektu opisywanego w niniejszym dokumencie jest poprawa jakosci powietrza poprzez
modernizacje oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Sobkéw. Cel ten zostanie osiggniety poprzez
kompleksowg modernizacje oswietlenia ulicznego z zastosowanie energooszczednych opraw ledowych
oraz systemu sterowania opartego na technologii TIK. Projektowana inwestycja bedzie sie przyczynia¢ do
zwigkszenia efektywnoséci wszelkiego rodzaju dziatan gminy podejmowanych w celu poprawy stanu
powietrza i majacych oddziatywanie tagodzgce na zmiany klimatu. Poprawa jakosci powietrza na terenie
gminy Sobkow, zostata ujeta jako cel w gtéwnych dokumentach strategicznych. Z pewnoscig wymiana
oswietlenia na nowoczesne i energooszczedne, a co za tym idzie zmniejszenie iloéci CO; na terenie gminy
Sobkow s3 to jedne z najwazniejszych przestanek swiadczacych o realizacji celu. Gmina podejmowata do
tej pory i bedzie podejmowac szereg dziatari majgcych na celu poprawe stanu powietrza na jej terenie.

Do celéw szczegdtowych projektu naleza:

CEL 1 Redukcja emisji substancji szkodliwych na terenie Gminy Sobkéw m.in. CO;, PM10, PM2,5

Dzigki podjgtym w ramach projektu dziataniom zmniejszy sie emisja substanciji szkodliwych do powietrza.
Zaktada sie iz w wyniku modernizacji o$wietlenia (wymiany opraw na ledowe, wymiany sterownikéw)
zmniejszy sie emisja dwutlenku wegla o 357,98 Mg/rok.

IEfekt Eko istn proj réinica redukcja %
/LB 525,29 167,31 357,98 68,15

ee. [kg/G)] | 2238 | 80600 |
kg CO,/GI  kgCO,/MWh

CEL 2 Poprawg stanu Srodowiska naturalnego — a tym samym zmniejszenie zachorowalnosci na choroby
zwigzane z zanieczyszczeniem srodowiska

Inwestycja ma na celu poprawe stanu $rodowiska co wplynie pozytywnie na zdrowie mieszkaricow
obszaru realizacji projektu. Obok niekorzystnych zmian $rodowiska o zasiegu lokalnym (np. smog) czy
regionalnym, ten typ zanieczyszczen wplywa takze na srodowisko globalnie i tak np. zmiany klimatyczne
czy dziura ozonowa s jednym z nastgpstw zanieczyszczania powietrza. Ochrona powietrza stata sie
szczeg6lnie wazna w ostatnich latach, kiedy to wiele paristw stara sie znacznie redukowac tego typu
zanieczyszczenia, tym samym ograniczajgc swdj udziat w ocieplaniu sie klimatu.

CEL 3 Poprawa bezpieczeristwa w ruchu drogowym

Realizacja projektu bez watpienia wptynie na popraw widocznosci na drogach a tym samym popraw
bezpieczeristwa o0s6b nich korzystajacych. Badania prowadzone na calym $wiecie potwierdzaja
bezspornie, ze instalowanie dobrego oswietlenia nie wywotujgcego olsnien wéréd kierowcéw, zmniejsza
ilos¢ wypadkow srednio o 30% na drogach miejskich i ekspresowych, a w miejscach niebezpiecznych,
takich jak skrzyzowania i wiejskie drogi, nawet o wiecej niz 45%

CEL 4 Zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej na terenie gminy Sobkéw
W wyniku inwestycji nastapi zmniejszenie zuzycia energii a tym samym zmniejszenie kosztow utrzymania
oswietlenia. Zaktada sig zmniejszenie zuzycia energii na poziomie 443,38 MWh/rok

Ekg 2346,22 |GJ/R 651727,04{kWh
Ek, 750,05 |GJ/R 208346,62|kWh
Réznica 1596,17 |GJ/R 443380,42|kWh
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CEL 5 Zmniejszenie zjawiska tzw. Light Polution

Realizacja projektu przyczyni sie do zmniejszanie zjawiska Light polution. Light polution to wystepujace na
catym $wiecie nadmierne o$wietlenie nocne, obecne zwtaszcza w miastach. Zanieczyszczenie tego typu
utrudnia obserwacje astronomiczng nieba oraz ma negatywny wplyw na faune i flore naturalnie
przystosowang do zycia w ciemnosci w czasie nocy. Moze mie¢ réwniez niekorzystne dziatanie na zdrowie
cztowieka. Efekt ten jest najbardziej widoczny w rozwinietych i gesto zaludnionych miastach w USA,
Japonii oraz Unii Europejskiej. Jest powodowane gldwnie przez o$wietlenie uliczne, oSwietlenie
reklamowe i iluminacje obiektéw architektonicznych czy o$wietlenie stadionéw sportowych.
Zanieczyszczenie $wietlne mozna podzieli¢ na rozéwietlenie nocnego nieba poprzez swiatfo rozproszone w
atmosferze, oswietlenie poza miejscami do tego przeznaczonymi, oswietlenie miejsc, w ktorych
os$wietlenie jest niepotrzebne oraz olsnienie powodowane przez nieostonigte irddta Swiatta o duzej
luminacji. Szacuje sie, ze dwie trzecie ludzkosci zyje w obszarach zanieczyszczonych przez $wiatto. W
takich obszarach nie mozna dokonywac obserwacji gwiazd. Najkorzystniejsze s oprawy nie emitujgce
$wiatta w niepotrzebnych kierunkach, zwtaszcza w gére. Odpowiednie ukierunkowanie moze pozwolic
na zmniejszenie mocy zrodta $wiatta, co moze przyczyni¢ sie do zmniejszenia emisji dwutlenku wegla.
Obecnie coraz czesciej oprawy przeznaczone do oswietlenia ulicznego posiadajg ptaskie klosze, dzigki
czemu zmniejsza sie straty $wiatta. Stosuje sie niekiedy rowniez systemy zmniejszajgce moc oswietlenia w
godzinach kiedy jest ono najmniej potrzebne.

Inne korzysci wynikajace z realizacji projektu:
e Poprawa estetyki oswietlenia.
e Poprawa potencjatu rozwoju gminy i zapobieganie jej marginalizacji.
e Podniesienie poziomu jakosci Zycia.
e Poprawa estetyki przestrzeni publicznej.
e Ksztattowanie Swiadomosci ekologicznej mieszkancow gminy — edukacja ekologiczna.
e Zwiekszenie komfortu uzytkowania infrastruktury publicznej oraz bezpieczeristwa obywateli
pozytywnie wptynie na ich rozwdj spoteczny i ekonomiczny.
» Propagowanie dziatar na rzecz ochrony srodowiska, kreowanie postaw ekologicznych.
e Zwiekszenie atrakcyjnosci ekologicznej regionu.

Realizacja projektu wplynie pozytywnie na $rodowisko naturalne oraz na zdrowie i zycie mieszkancow
gminy powiatu. Dziatania projektowe to m.in. wymiana opraw o$wietleniowych sodowych na ledowe, co
ograniczy straty energii na poszczegélnych odcinkach i wplynie na zmniejszenie emisji substancji
szkodliwych do $rodowiska (CO2). Realizacja projektu przyniesie réwniez za sobg inne korzysci
diugofalowe, m.in: przyczyni sie do poprawy warunkéw zycia mieszkaicow gminy, zwigkszenia
atrakcyjnosci osadniczej gminy. Projekt wptynie réwniez na poprawe estetyki przestrzeni publicznej.
Projekt jest rowniez komplementarny z dziataniami jakie gmina/ zamierzajg realizowa¢ w ramach EFRR.

W diuzszym okresie czasu (a wiec na poziomie oddziatywania projektu) projekt przyczyni sie do poprawy
stanu $rodowiska naturalnego na obszarze powiatu/wojewddztwa w wyniku zmniejszenia emisji
zanieczyszczen do atmosfery, co z kolei bedzie skutkiem mniejszego zuzycia energii. Ochrona powietrza
przed zanieczyszczeniami jest najwazniejszym zagadnieniem w ochronie $rodowiska, bowiem oddziatujg
one bezposrednio na zdrowie cztowieka, organizmy zywe, gleby, wody, a takze na zabytki i budowle.
Ponadto szybko przenosza sie na znaczne odlegtosci, oddziatujg na zmiany klimatu i wywotujg
niekorzystne zmiany w warstwie ozonowej. Nalezy ogranicza¢ gtéwne Zrédta zanieczyszczenia powietrza,
ktorymi poza emisjg przemystowa, transportem samochodowym oraz emisjg z wyrobéw zawierajgcych
azbest jest réwniez niska emisja, m.in. poprzez modernizacje oswietlenie ulicznego. Osiggnigte dzigki
temu oszczednosci energii  przyczynia sie do zmniejszenia emisji zanieczyszczeri do atmosfery.
Polepszenie jakosci $rodowiska naturalnego wojewddztwa Swietokrzyskiego zwiekszy atrakcyjnosc
regionu, zaréwno inwestycyjna, jak i turystyczng przy réwnoczesnej ochronie $rodowiska, zdrowia,
zachowaniu tozsamosci kulturowej i rozwijaniu spojnosci terytorialnej. Realizacja projektu przyczyni sie
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do poprawy jakosci zycia obecnych mieszkaricdw oraz zabezpieczy mozliwosci rozwojowe przysziych
pokoleri. Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeri powietrza oraz ograniczanie lub eliminowanie
wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczajgcych, w celu  zmniejszenia stezen do
dopuszczalnego poziomu, wptynie pozytywnie na poprawe jakosci gleb i wéd powierzchniowych oraz na
poprawe stanu zdrowia mieszkaricéw regionu /gminy.

Tabela 13 Analiza SMART

CEL GLOWNY poprawa jakosci powietrza poprzez modernizacje oéwietlenia ulicznego na terenie
gminy Sobkéw

Specific — konkretny Cel zostat ujety w sposob konkretny. Zaktada poprawe czystosci powietrza
w gminie Sobkéw poprzez redukcje zanieczyszczern do atmosfery i
zwiekszenie efektywnosci energetycznej oswietlenia ulicznego

Measurable— Cel jest mierzalny. W wyniku realizacji projektu oszczednosci energii
mierzalny wyniesie 68,03% a szacowana wielkos¢ redukcji emisji CO, wyniesie
rocznie 357,98 ton

Available — osiggalny | Osiggniecie celu zostanie zapewnione dzieki:

e zabezpieczeniu S$rodkéw finansowych na wkiad wiasny przez
Whnioskodawce,

e wykonaniu dziatan wstepnych: audyty, kosztorysy

e doswiadczeniu Whioskodawcy w realizacji projektow
infrastrukturalnych, wspoétfinansowanych z srodkoéw zewnetrznych,

Realistic — realistyczny | Cel projektu jest mozliwy do osiggniecia w zatozonym zakresie i skali.
Whnioskodawca zapewni odpowiednie zasoby finansowe i organizacyjne,
dzieki ktérym realizacja zatozonej inwestycji przebiegnie zgodnie z planem.

Timed — okreslony w | Projekt jest okreslony w czasie, gdyz opracowano harmonogram jego
czasie realizacji, zidentyfikowano ryzyka zwigzane z jego wykonaniem i
stwierdzono, iz projekt jest wykonalny pod wzgledem technicznym i
finansowym, a Whnioskodawca posiada wykwalifikowang kadre, ktéra
prawidtowo wykona, wdrozy i rozliczy projekt.

Zrédlo: Opracowanie wlasne

Projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sobkéw. Projekt zostat wpisany do
dokumentu na stronie 107, pozycja 6.
(http://sobkow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_03/BIPF54B7A84EDA046Z/PGN_BEI.pdf)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dia gminy Sobkow

Liczba zrealizowanych
Zielone zamdwienia . ’ zamowied . 3
: publiczne Grmina Sebkduw i 201 2020 g ] 2,00 0.00 spelniajgcych kryteria Budzet Gminy
zielonych zamadwiens

llo$€ zaoszczedzonej

e " . Przygotowanie i B 2 = .
ot )
g | Meodernizacia ofwietlenia | ¢ i copysu | precprowadzenie | 2016 2020 | ss0000.007 | 11871 | 10565 | - energlflass bidEEt gy, AEQ WS, NFOSIGW,
ulicznego Fr i zmodernizowanych WFOSIGW
inwestycji i
punktow
. lios¢ audytowo i
I
ene:;::::Zr:\zego Gmina Sobkéw, | Przygotowarie | projektowo budzet gminy, RPO WS
Vi i ;) 8,89 ;i - j R o '
7 Sbtatteniaw budvinkal zarzadey przeprowadzenie 2018 2020 37 000,00 24 2 2343 zaoszczedzongj energii NFOSIGW, WFOSiGW

budynkéw inwestygji liczba wymienionych

uzytecznodci publiczne] punktéw
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2.1 Wskainiki realizacji projektu

Realizacja projektu spowoduje zmodernizowanie o$wietlenia ulicznego na terenie gminy Sobkdw. Ponizej
przedstawiamy wskazniki rezultatu, wskazniki produktu oraz wskazniki horyzontalne, ktore zostang
osiggniete w ramach projektu.

Wskainiki rezultatu
Wskazniki rezultatu monitorowane przez Wnioskodawce prezentuje tabela ponizej.

Tabela 14 WskaZniki rezultatu

e Zrédio Jednostka | Wartos¢é Wartoéé
Nazwa wskaznika rezultatu ]
danych miary bazowa docelowa
llos¢ zaoszczedzonej energii Dane wtasne
: ~y ) , MWh !
elektrycznej — wskaznik kluczowy Gminy Sobkéw K . 42,38
Szacc’)waljny roczny spadek emisji T — 'Tony
gazow cieplarnianych (Cl 34) - Gminv Sobkéw rownowa 0 357,98
wskaznik kluczowy Y znika CO2

Zrédto: Opracowanie wiasne

Weryfikacja wskaznika rezultatu zostanie przeprowadzona po zakonczenia realizacji rzeczowej inwestycji.
Za monitoring wyzej przedstawionych wskaznikéw rezultatu beda odpowiedzialni pracownicy Urzgdu
Gminy w Sobkowie.

Wskazniki produktu
Produkt to bezposredni, materialny efekt realizacji przedsigwzigcia mierzony konkretnymi wielkosciami.

Wskazniki produktu monitorowane przez Beneficjenta prezentuje tabela ponizej.

Tabela 15: WskazZniki produktu

5 z Jednostka | Wartosc Wartosc
Nazwa wskaznika produktu Zrédio danych ; A
miary bazowa docelowa
Liczba zmodernizowanych zrédet
. ; : . Dane wtasne
oswietlenia gminnego — wskaznik . ; Szt. 0 929
. Gminy Sobkow
specyficzny dla programu

Zrédfo: Opracowanie wtasne
Weryfikacja wskaznika produktu zostanie przeprowadzona po zakoriczenia realizacji rzeczowej inwestycji.
Za monitoring wyzej przedstawionych wskaznikow rezultatu beda odpowiedzialni pracownicy Urzgdu
Gminy w Sobkowie.

Wskainiki horyzontalne

Tabela 16 Wskazniki horyzontalne rezultatu

Nazwa wskaznika rezultatu Zrédto danych Jedn'ostka Wartose Wantgsc
miary bazowa docelowa
Wzrost zatrudnienia we wspieranych Dane wiashe
podmiotach (innych niz przedsigbiorstwa) Gminy Sobkéw szt. 0 0
Liczba utrzymanych miejsc pracy Dane wtasne - 0 0
Gminy Sobkow '
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy — Dane witasne - 0 0
pozostate formy Gminy Sobkow '

Zrodto: Opracowanie wiasne
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Tabela 17 WskaZniki horyzontalne produktu

-~ . . §¢ Wartos(
Nazwa wskainika rezultatu/produktu Zrodio danych Jedr!ostka Wartosc art
miary bazowa docelowa
Liczba obiektéw dostosowanych do Dane wtasne 0 0
potrzeb osob z niepetnosprawnosciami Gminy Sobkéw szt.
T ; -
. icz'ba os6b objetych ' Dane wiasne
szkoleniami/doradztwem w zakresie Gminy Sobkéw szt. 0 0
kompetencji cyfrowych O/K/M 4
Liczba projektow, w ktdrych
sfinansowano koszty racjonalnych Dane wiasne
o . . . set. 0 0
usprawnien dla osob z Gminy Sobkéw
niepetnosprawnosciami

Zrédto: Opracowanie wiasne
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3. Komplementarno$¢ i spéjnos¢ projektu z innymi przedsiewzigciami
oraz zgodno$¢ z innymi programami, strategiami branzowymi

W ramach projektu beda realizowane cele ogélne i szczegétowe wpisujace sig w strategie zarowno na
poziomie krajowym, regionalnym jak i lokalnym. Projekt i zatozone w nim cele s3 komplementarne ze
Strategia Rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego do roku 2020, Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020. Projekt wpisuje sie rowniez w cele
i dziatania ujete w Programie Rewitalizacji, wpisuje sie w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Sobkéw, a przede wszystkim przyczynia sie do realizacji celéw zawartych w Aktualizacji Programu ochrony
powietrza dla wojewddztwa $wietokrzyskiego wraz z planem dzialan krétkoterminowych. Projekt jest
zgodny i wpisuje sie w dziatania infrastrukturalne o charakterze ekologicznym realizowanymi od lat na
terenie gminy Sobkéw oraz inne instytucje. Zgodno$¢ z tymi dokumentami oraz dziataniami
podejmowanymi na terenie gminy pozwolg na wiekszg efektywnosc i skutecznosé¢ realizowanego
przedsiewziecia. Zestawienie dokumentow i wyszczegdlnienie ich zatozen powigzanych z celami projektu
przedstawiono w tabeli ponize;.

Tabela 18 Komplementarno$¢ z dokumentami strategicznymi

L Nazwa
P dokume Nawiazanie do zapiséw dokumentu
ntu
POZIOM EUROPEIJSKI
E Pg‘n _§ ‘g Priorytet Ill. Rozwdj sprzyjajacy wigczeniu spotecznemu — wspieranie gospodarki o
1 c ¥ f.;,’ wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniajacej spéjnosc spoteczng i terytorialng.

' 'E, E_"n © « Ponadto, wplywa na osiagniecie celu gléwnego IlI: ograniczy¢ emisje dwutlenku wegla co
S @ 2 .2 najmniej 0 20% w poréwnaniu z poziomem z 1990 r. lub, je$li pozwolg na to warunki.
gce ’
a7 83

- 8
(1]
= B g o | Obszar priorytetowy: Zagrozenia (z ang. Hazards).
z E §° _g_f Cel strategiczny: 1. Ochrona Morza (z ang. Save the Sea).
2. B 2 3 S | Cel szczegotowy: 1.2 Bogata i zdrowa przyroda (z ang. Rich and healthy wildlife).
a .bgn -'E Dziatania: Zapobieganie zanieczyszczeniom i ograniczenie uzycia substancji
5 ® @ | niebezpiecznych, tagodzenie i remediacja zanieczyszczen.

POZIOM KRAJOWY

Strategia na rzecz inteligentnego i zrownowazonego rozwoju sprzyjajgcego wiaczeniu
spotecznemu. Priorytet: rozwéj zréwnowazony — wspieranie gospodarki efektywniej
korzystajacej z zasobdw, bardziej przyjaznej srodowisku i bardziej konkurencyjnej.
Dziatania: Konkurencyjno$éé¢, Przeciwdziatanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna
energia.

(%]
Strategia
Europa
2020 -

Strona 33z 92




Studium wykonalnosci dla projektu pn. Poprawa efektywnosci oéwietlenia ulicznego na terenie Gminy

Sobkow

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Obszar strategiczny Il. Konkurencyjna gospodarka Cel I1.6. Bezpieczeristwo energetyczne i
srodowisko

Priorytetowe kierunki interwencji publicznej

11.6.2. Poprawa efektywnosci energetycznej (s. 124)

Poprawa efektywnosci energetycznej jest jednym z priorytetéw unijnej polityki
energetycznej. W Pakiecie klimatyczno-energetycznym zostat wyznaczony 20% cel
poprawy efektywnosci energetycznej do 2020 roku.

I.6.4. Poprawa stanu $rodowiska (s.129)

Czynnikami decydujacymi o jakosci srodowiska sa przede wszystkim: czysto$¢ powietrza,
wad, gleb oraz wtasciwa gospodarka odpadami. W tych obszarach istniejg w dalszym
ciggu kwestie wymagajace regulacji i dostosowania do poziomu zgodnego ze
strategicznymi kierunkami dziatari Unii Europejskiej. Istotne zatem bedzie inwestowanie
w ochrong wdd i gospodarke wodno-$ciekowa, gospodarke odpadami czy ochrone
powietrza, a takze podejmowanie dziatai umozliwiajgcych dostosowanie uczestnikéw
rynku do wyzwan zréwnowazonego rozwoju. Przedsiewzieciom tym powinno
towarzyszy¢ usprawnienie mechanizméw zarzadzania $rodowiskiem, w tym polepszenie
udostepniania danych o $rodowisku.

POZIOM WOIEWODZKI

Strategia Rozwoju Wojewoddztwa

[=]

& o
EN
w S
> N
N S
A =2
o ©
2 =
T
=

W

Wizja: Swietokrzyskie - region zasobny w kapitat i gotowy
na wyzwania.

Misja: pragmatyczne dazenie do najpetniejszego i innowacyjnego wykorzystania przewag
i szans, odwrdcenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakoéci
zycia mieszkaficow przy jednoczesnej dbatoséci o stan érodowiska.

Cel strategiczny 6: Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu.

6.1 Energia versus emisja, czyli préba rozwigzania dylematu, jak nie szkodzi¢ jednoczesnie
Srodowisku i gospodarce. Projekt jest zgodny w obszarze priorytetowym: (C) Przestrzen;
Cel operacyjny: C1 Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw érodowiska kierunki dziatari to
m.in. ,Wspieranie wdrozenia rozwigzan ograniczajgcych niskg emisje oraz zuzycie
zasobow srodowiska i energii w (...) przestrzeni uzytecznoéci publicznej.”

Aktualizacji Programu ochrony

powietrza dla wojewédztwa

-

sSwie

tokrzyskiego wraz z planem

-

ch

Projekt jest zgodny i wpisuje sie w Cel diugoterminowy Programu (s. 94):
Poprawa jakosci powietrza w strefach wojewddztwa Swietokrzyskiego w celu
osiggnigcia wlasciwych standardéw, a takie krajowego celu redukcji narazenia
poprzez realizacje zintegrowanej polityki ochrony powietrza, oraz nastepujgce kierunki
dziatan:
Kierunki dziatari naprawczych:
OP1. Redukcja emisji zanieczyszczen ze 7rédet o matej mocy do 1 MW
Dziatania naprawcze
e Wymiana niskosprawnych zrédet spalania paliw w budynkach uzytecznosci
publicznej
* Realizacja Programéw ograniczania niskiej emisji lub Planéw Gospodarki
Niskoemisyjnej na  obszarach  wystepowania przekroczen  wartosci
dopuszczalnych pytu PM10 i pytu PM2,5
e Termomodernizacja obiektéw budowlanych
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0% priorytetowa Efektywna i zielona energia zaktada realizacje inwestycji, ktorych celem
jest poprawa efektywnosci energetycznej oraz zwiekszenie poziomu wykorzystania
energii pochodzacej ze Zrédet odnawialnych, a w rezultacie ograniczenie emisji gazow
cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery. Priorytet inwestycyjny 4.c

iU
8
Ecg
>
5%
£ E S | wspieranie efektywnosci energetycznej inteligentnego zarzadzania energig i
2 9 ﬁl wykorzystania odnawialnych  irédet energii w infrastrukturze publicznej, w tym w
' g ¥ 3 | budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym
&2 9 : : .
>Mm ~ | W ramach priorytetu inwestycyjnego 4.c interwencja zostanie skierowana na projekty
-E 2 dotyczace glebokiej modernizacji energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznych oraz
< -'.; wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych wraz z wymiang wyposazenia tych obiektéw na
o 5 energooszczedne w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego badz
e ) innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa. (s. 78 -80)
=
POZIOM GMINNY
Projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sobkéw. Projekt
zostat wpisany do dokumentu na stronie 107, pozycja 6.
(http://sobkow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_03/BIPF54B7A84EDA046Z/PGN_BEI.pdf)
Plan Gospodarki Niskoemisyjne| dia gminy Sobkéw
Liczba zrealizowar|
5 Zie"”;;ﬁ‘:;::’]e""’ Gmina Sobkow : 2016 2020 -l 000 | ooo | ogo spefni:"_:':i;:i':w
zielonych zaméw|
9

Plan gospadarki niskoemisyjnej dla Gminy Sobkow

. lloé¢ zaoszczedzol
Przygotowanie i

ernizacja oéwietlenia n . E i, il
6 Mod Z_ . Gmina Sobkéw | przeprowadzenie 2016 2020 590 000,00 z! 118,71 | 105,65 eniegil, flose
ulicznego p o zmaodernizowany
inwestycji i
punkiéw
. llo$¢ audytowo,
Wymiana % R i .
ALY Gmina Sobkow, | Przygotowanie i projektowo
7 . B B! zarzgdey przeprowadzenie 2016 2020 3700000 28,89 2343 = zaoszczgdzongj en
o$wietlenia w budynkach q 3 & A i
. . i ¥ budynkdw inwestycji liczba wymienion
uzytecznodei publicznej .
punktdw

Zrédto: Opracowanie wlasne

Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi, o ktérych mowa w art. 7 i 8 rozporzadzenia
1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 , poprzez:

Promowanie réwnoséci mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji — przedmiotowy projekt oraz
przewidziane do realizacji dziatania wykazujg pozytywny wptyw na polityke horyzontalng réwnych
szans. Polityka réwnosci szans jest respektowana od momentu tworzenia koncepcji projektu i
dokumentdw aplikacyjnych, az po etap jego realizacji. Przy opracowywaniu procedur zwigzanych z
wdrazaniem projektu przestrzegano polskiego prawa poprzez zapewnienie réwnych szans dla
wszystkich zainteresowanych os6b bez wzgledu na ich pte¢, wiek oraz stopien niepetnosprawnosci.
Projekt zapewnia réwnos¢ kobiet i mezczyzn poprzez wyréwnany udziat w procesie podejmowania
decyzji oraz zarzadzania projektem. W catym procesie projektowania oraz uzytkowania nie stosuje sig
jakichkolwiek kryteriéw, ktére bytyby dyskryminujace ze wzgledu na pte¢ czy niepetnosprawnosc.
Zréwnowazony rozwdj — realizacja projektu nie bedzie odbywac sie kosztem srodowiska naturalnego.
Projekt zaklada potrzeby przysztych pokolen i stan otaczajgcego srodowiska. W ramach projektu
zostang zaspokojone potrzeby mieszkaricow Gminy nie ingerujagc w cenne obszary przyrodnicze.
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Korzysciami dtugofalowymi ze zrealizowanego projektu bedzie poprawa jakosci powietrza na skutek

zmniejszenia emisfi CO,. Podczas realizacji operacji zachowane bedg wymogi ochrony $rodowiska,
efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowania do zmian klimatu i lagodzenia skutkéw
zmian, ochrony réznorodnosci biologicznej, odpornosé na klgski zywictowe oraz zapobiegania ryzyku.

Projekt jest zgodny réwniez z Pakietem klimatyczno-energetycznym, nazywanym skrotowo

pakietem ,,3x20%", Pakiet zostal w marcu 2007 r. przyjety przez Parlament Europejski i
przywodcdw krajéw cztonkowskich UE. Cele Pakietu dlia catej Unii:

redukcja emisji gazéw cieplarnianych o 20% w 2020 r. w stosunku do emisji z roku 1990,
a takze 30% w przypadku zawarcia porozumienia miedzynarodowego (w Kopenhadze, w grudniu
2009 .},

zwigkszenia udzialu energii ze Zrédet odnawialnych do 20% w 2020 r. w bilansie
energetycznym UE. Odpowiednia Dyrektywa obejmie swym zakresem trzy sektory gospodarki:
produkcj energii elektrycznej, cieptownictwo oraz transport. Sugeruje sie, aby paristwa
cztonkowskie zapewnity 10% udziat energii odnawialnej (biopaliwa) w sektorze transportu,
podniesienie o 20% efektywnosci energetycznej do 2020 r.,

ograniczenie emisji o 21% w systemie EU ETS do 2020 r. w poréwnaniu do poziomu emisji
22005«

Poza zgodnosdciy z dokumentami strategicznymi projekt wykazuje bezposrednia komplementarnoéé
z dziataniami realizowanym na terenie gminy oraz planowanymi do realizacji {wykaz dzialan znajduje sie w
punkcie 9).
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4. Instytucjonalna i Prawna wykonalnos¢ projektu
Po przeanalizowaniu potencjatu instytucjonalnego Whnioskodawcy = stwierdza sie, ze projekt zostat
odpowiednio przygotowany i bedzie wdrazany prawidlowo. Projekt jest wykonalny pod wzgledem
instytucjonalnym i prawnym. Wnioskodawca w petni posiada zdolno$¢ organizacyjng i finansowg do
wdrozenia projektu. Powyzszy wniosek wynika z przeprowadzonej ponizej analizy:

e instytucjonalnej,

e prawnej,

e trwatosci.

4.1 Analiza instytucjonalna
Whioskodawcg projektu bedzie Gmina Sobkéw, ktéra zostata z mocy prawa powotfana do samodzielnego
wykonywania zadan administracji publicznej. Gmina Sobkéw stanowi jednostke samorzadu terytorialnego
funkcjonujaca na mocy Konstytucji RP oraz ustawy o samorzadzie gminnym. Gmina posiada osobowos¢
prawna, a jej samodzielnoé¢ podlega ochronie prawnej. Gmina Sobkéw jako jednostka samorzadu
terytorialnego oraz podmiot sektora finanséw publicznych dziata na podstawie ponizszych regulacji
prawnych:
e Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483,
z péin. zm.),
e Ustawy o samorzgdzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2016 poz. 446 z p6zn. zm.),
e Ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trdjstopniowego podziatu
terytorialnego panstwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603, z pdzn. zm.),
e Ustawy o pracownikach samorzadowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202

z pozn. zm.),

e Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015 poz. 2164 z pozn.
zm.),

e Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
z pdin. zm.),

Gmina Sobkow bedzie wdrazata i realizowata projekt poprzez Urzad Gminy w Sobkowie ze wzgledu na
fakt, iz posiada on wyspecjalizowang kadre oraz jest wyposazony we wszystkie niezbedne instrumenty,
narzedzia i programy oraz materialy do tego, aby prawidtowo przygotowa¢, wdrozy¢, monitorowac i
zakoriczyé przedsiewziecie inwestycyjne. Zadania i obowigzki oraz zasady funkcjonowania Urzedu okresla
Regulamin Organizacyjny Urzedu Gminy w Sobkowie. Gmina Sobkéw realizuje swoje zadania poprzez
Urzad Gminy, a jego praca kieruje Wojt Gminy, ktéry wykonuje swoje obowigzki przy pomocy Sekretarza,
Skarbnika oraz poszczegdlnych komérek organizacyjnych. W strukturze Urzedu Gminy wyodrebnia sig
nastepujace komorki organizacyjne, przedstawione na schemacie ponizej.

Organami Gminy sg Rada Gminy jako organ stanowigcy i kontrolny oraz Wéjt jako organ wykonawczy.
Whioskodawca projektu jest samodzielng jednostka samorzadu terytorialnego posiadajaca osobowosc
prawna, powofang do organizacji zycia publicznego na swoim terytorium. Zadania Gminy zostaly
okre$lone w art. 6 Ustawy o samorzqdzie gminnym, zgodnie z ktérym do zakresu dziatania Gminy nalezg
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzezone ustawowo dla innych podmiotow.
Artykut 7 ustawy o samorzadzie gminnym wymienia przyktadowy katalog zadan wtasnych Gminy, w
szczegadlnosci zadania whasne obejmujg sprawy:

e fadu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska i przyrody oraz gospodarki

wodnej;
e gminnych drég, ulic, mostéw, placow oraz organizacji ruchu drogowego;
e porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli oraz ochrony przeciwpozarowej

i przeciwpowodziowej, w tym wyposazenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
e utrzymania gminnych obiektow i urzadzen uzytecznosci publicznej oraz obiektéw administracyjnych;
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* kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytkdw i opieki nad
zabytkami,

e kultury fizycznej i turystyki, w tym terenéw rekreacyjnych i urzgdzen sportowych,

* promocji gminy.

Projekt w sposéb niebudzacy watpliwosci miedci sig w kompetencjach samorzadu gminnego okreélonych
ustawg o samorzqdzie gminnym i nalezy do zadan wiasnych gminy,

Zarzadzanie projektem
Analiza opcji organizacyjnych wykazala, ze przestanki sprawnos$ci zarzadzania i oszczednoéci najlepiej
spetnia wariant, w ktérym zarzadzanie projektem jest powierzone pracownikom Urzedu Gminy.
Pracownicy urzedu posiadaja wiedze i doswiadczenie w zakresie zarzadzania przedsiewzieciami
wspétfinansowanymi ze §rodkéw unijnych.

Dokonujgc analizy wariantdw organizacyjnych projektu, pod uwage brano nastepujace mozliwosci:

1) Zlecenie zarzadzania projektem oraz jego wdrozenie podmiotowi zewnetrznemu w stosunku do Urzedu
Gminy w Sobkowie;

2} Zarzadzanie projektem i jego wdrozenia pozostanie w obowigzkach pracownikéw Urzedu Gminy w
Sobkowie.

Wariant zakiadajgcy skorzystanie z ustug podmiotu zewnetrznego w zakresie zarzgdzania projektem
generowatby znaczne koszty, poniewaz przez caly okres, od momentu rozpoczecia prac nad inwestycja po
jej rozliczenie i monitorowanie w okresie trwatoéci istniataby konieczno$é reguiowania ptatnosci za
niniejsze zlecenie. Natomiast wariant zaktadajacy pozostawienie zadar zwigzanych z wdrozeniem projektu
»W rekach” pracownikéw Urzedu Gminy pozwala nie tylko zaoszczedzi¢ érodki, lecz rowniez gwarantuje
sprawnos¢ zarzadzania projektem. Osoby zatrudnione w Urzedzie posiadajg niezbedna wiedze i
doswiadczenie w zarzadzaniu projektem dofinansowywanym ze $rodkoéw pomocowych. Za realizacje
projektu odpowiedzialni beda wiadciwi merytorycznie pracownicy, co pozwoli na kompetentne i
skuteczne zrealizowanie zadan przewidzianych w projekcie. Przedmiotowy Projekt bedzie wdrazany w
oparciu o istniejgce struktury organizacyjne Urzedu Gminy w Sobkowie.

Etapy realizacji projektu
Prace przygotowawcze:
— Przygotowanie projektu — konsuitanci i firmy zewnetrzne.
— Przygotowanie dokumentacji technicznej - konsultanci i firmy zewnetrzne, sity wiasne.
— Przygotowanie studium wykonalnosci - firma zewnetrzna.
- Przygotowanie dokumentacji przetargowej na dokumentacje techniczng (projekt, kosztorysy itp.)
- we wlasnym zakresie
— Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonawstwo inwestycji — we wtasnym zakresie.
— Przygotowanie przetargéw w tym publikacja ogtoszern — we wtasnym zakresie.

Prace inwestycyjne:
- Realizacja projektu — sity wlasne.
~ Nadzor inwestorski — sity wiasne i firma zewnetrzna.
— Rozliczenie prejektu — sity wlasne.,

Gmina Sobkéw jako wnioskodawca/realizator odpowiada m.in. za:

— wybor wykonawcow (zgodnie z ustawa Pzp),

— przedioZenie wniosku na realizacje Projektu do Instytucji Zarzadzajgcej,

— zgodnie z zapisami umowy finansowej, przedktadanie wnioskow o platnos¢ do Instytucii Zarzadzajacej,
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— realizacje projektu przy zachowaniu zasad wspélnotowych i zaleceh z umowy o udzielenie pomocy
z funduszu UE,

— monitorowanie wdrazania Projektu, w tym przygotowywanie raportéw z realizacji projektu dla Instytucji
Zarzadzajacej;

— zapewnienie  informowania spoteczenstwa o wspdifinansowaniu  realizowanego  projektu
w zakresie powierzonych do realizacji dziatan przez Unie Europejskg w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (znaki informacyjne i tablice pamigtkowe).

Instytucje zaangazowane w realizacje projektu:

Gmina Sobkéw

Instytucja ta odpowiedzialna bedzie za wydatkowanie $rodkéw przeznaczonych na dany projekt.
Odpowiedzialnoé¢ Wnioskodawcy koncentrowata sie bedzie gléwnie na prawidiowosci realizacji projektu.
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia odpowiednich
dokumentow Wajtowi beda pracownicy zatrudnieni w Urzedzie Gminy w Sobkowie.

Obowigzki pracownikdw oddelegowanych do realizacji projektu:

Pracownik (zakres finansowy) — zakres obowigzkow:

1) nadzor finansowy nad realizacjg kontraktow,

2) prowadzenie ewidencji ksiegowej Srodkow pochodzgcych z funduszy UE,

3) monitoring finansowy,

4) sporzgdzanie analiz finansowych,

5) prowadzenie sprawozdawczosci finansowej zgodnie z wymogami stosowanych przepisow polskich i
UE.

Pracownik (zakres merytoryczny) — zakres obowigzkéw:
1) nadzdr nad catoscig projektu,

2) kontrolowanie postepu i terminowosci prac,

3) udziat w odbiorach,

4) rozliczenie projektu.

Kolejng instytucjg zaangazowang w projekt, na ktorej spoczywata bedzie gtownie odpowiedzialnosc
wobec beneficienta koncowego s wykonawcy, ktérzy zostang wybrani zgodnie z zasada
konkurencyjnosci. Odpowiedzialno$¢ kazdego wykonawcy koncentrowata sig bedzie gtownie na:

1) posiadaniu uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci.

2) posiadaniu niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz potencjatu technicznego, dysponowaniem
osobami zdolnymi do wykonania projektu.

3) rzetelnym i zgodnym z przyjetym projektem technicznym i budowlanym, terminowym wykonaniem
projektu.

W6jt Gminy Sobkéw jest osobg upowazniong do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu,
natomiast do kontaktéw roboczych w sprawach zwigzanych z projektem upowazniony zostanie
pracownik Urzedu Gminy. Srodki na realizacje inwestycji zostaty zabezpieczone w budzecie gminy. Nad
prawidiowym wykonaniem prac budowlanych czuwaé bedzie wyloniony inspektor nadzoru
inwestorskiego. Projekt zostanie rozliczony terminowo zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Na etapie realizacji inwestycja bedzie zarzadzana, nadzorowana i monitorowana przez Urzad Gminy w
Sobkowie poprzez bezposrednio wyznaczonych do tego celu pracownikéw. Po rzeczowym zakoriczeniu
realizacji inwestycji infrastruktura powstata/zmodernizowana w efekcie projektu przejdzie pod
bezposredni zarzad Gminy Sobkéw. W zwigzku z tym zapewnienie trwatosci projektu poprzez
utrzymanie jego produktéw we wlasciwym stanie réwniez lezy w kompetencjach Urzgdu Gminy w
Sobkowie. Dzieki odpowiedniemu umocowaniu prawnemu i funkcyjnemu Beneficjent gwarantuje
zachowanie celéw projektu przez podmiot zarzadzajacy. Koszty utrzymania efektow projektu ponosic
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bedzie wiasciciel tj. Gmina Sobkow, przeznaczajac odpowiednie érodki w ramach corocznego budzetu.

Po przeanalizowaniu potencjalu instytucjonalnego Wnioskodawcy stwierdza sie, ze jest on
odpowiednio przygotowany do wdroienia projektu, a projekt jest wykonalny pod wzgledem
instytucjonalnymi prawnym. Wnioskodawca w pelni posiada zdolnosé organizacyjng i finansowa do
wdroienia projektu.

Strona 40z 92




Studium wykonalnosci dla projektu pn. Poprawa efektywnosci odwietlenia ulicznego na terenie Gminy
Sobkéw

4.2 Analiza Prawna

Dane Wnioskodawcy:

Gmina Sobkdéw

pl. Wolnoéci 12, 28-305 Sobkow

NIP: 6562215944, REGON: 291010731

Tel. (41) 387-10-37, e-mail: urzad@sobkow.p!

QOrganami Gminy 5a:

1) Rada Gminy jako organ stanowigcy i kontroiny;

2) Wéjt Gminy jako organ wykonawczy.

Do wiaséciwoéci Rady naleig wszystkie sprawy pozostajace w zakresie dziatania Gminy, o ile ustawa
ustrojowa i inne wiaéciwe przepisy nie stanowia inaczej. Do wiasciwosci Wojta nalezy wykonywanie
uchwat Rady i realizacja zadari Gminy okreslonych ustawa ustrojowa i innymi wlasciwymi przepisami.

Nadz6r nad prawidfowoscia wykonania projektu sprawowat bedzie inwestor — Gmina Sobkoéw, ktora
posiada odpowiednie zaplecze finansowe oraz kadrowe, niezbedne przy realizacji poszczegolnych
etapow inwestycji. Po zakoriczeniu inwestycji infrastruktura bedzie administrowana | utrzymywana przez
okres co najmniej 5 lat od wyptacenia ostatniej transzy na rzecz Wnioskodawcy. Nie przewiduje sig zmian
w pdiniejszym uzytkowaniu powstatej infrastruktury. Ponadto inwestycja nie narusza praw wtasnosci
innych podmiotéw, realizacja inwestycji nie stanowi zagroZenia dla $rodowiska naturalnego,
przedsiewziecie bedzie mialo pozytywny wplyw na polityke rownych szans, a zastosowane rozwigzania
techniczne gwarantujg trwatos¢ i funkcjonalnosc przedmiotowej inwestycji.

Zgodnos¢ z prawem zamowien publicznych

Podejmowane w ramach projektu dziatania bedy zgodne z przepisami ustawy Prawo zamowie
publicznych oraz z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata
2014 - 2020. W trakcie wdrazania projektu Whnioskodawca przeprowadzi postgpowanie przetargowe
{przetarg nieograniczony) zwigzane z wylonieniem wykonawcy robét oraz inspektoréw nadzoru w oparciu
o0 przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Tabela 19 Zestawienie dokumentéw niezbednych do realizacji inwestycji

Nazwa Tak/Nie/Nie Da!:a .
. . uzyskania/data Uwagi
dokumentéw/opracowania dotyczy s .
zakonczenia
Pozwolenie wodno - prawne Nie dotyczy
p j ink i .
ozwolenie na wycinke drzew i Nie dotyczy

krzewow

Raport z oceny oddziatywania na

$rodowisko Nie dotyczy

Decyzja 0 $rodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na Nie dotyczy

realizacje przedsiewziecia

Uregulowane prawo do Wiasnos¢ Wnioskodawcy oraz na
dysponowania gruntem i stupami podstawie umowy z PGE {umowa
w celu zmodernizowania Tak zostanie dostarczona na
oswietlenia poiniejszym etapie przed ziozeniem

pierwszego wniosku o platnosé
zaliczkowa bad? refundacyjna).
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Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U.
Nr 89 poz. 414 z péin. zm.) Tekst
ujednolicony po zmianach z 27
marca 2003 roku. Stan prawny na
11 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2010r.
nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.),
zwanej dalej Ustawg, roboty
budowlane w rozumieniu Ustawy
Art.3 ust. 7 polegajgcej na
instalowaniu urzadzen, jakimi sa
oprawy os$wietleniowe wraz z
osprzetem elektrycznym {zigcza
bezpiecznikowe i zaciski
przytgczeniowe) oraz
mechanicznym (wysiegniki), na
obiektach budowlanych jakimi sa
istniejgce stupy sieci
elektroenergetyczne]j niskiego
napigcia, nie wymagajg pozwolenia
na Budowe wedtug przepisow
Ustawy Art. 29 ust, 2 pkt. 15,

Sobkéw
Audyt Energetyczny TAK 2018
Projekt budowlany NIE DOTYCZY
Pozwolenie na budowe NIE DOTYCZY
Zgtoszenie Robdt budowlanych NIE DOTYCZY
Studium wykonalnosci TAK Luty 2019
Nie dotyczy

inne wymagane dokumenty

Wstepnie nie zidentyfikowano zadnych potencjalnych przeszkéd prawnych, ktére moglyby zablokowaé
realizacje inwestycji lub spowodowaé koniecznoéé opracowania dodatkowych dokumentéw zwigzanych
ze zmiang obowigzujacej litery prawa. Inwestycja bedzie wykonalna pod wzgledem prawnym.
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4.3 Analiza trwatosci

Jednostka odpowiedzialng za przygotowanie i wdroZenie projektu oraz przygotowanie projektu zgodnie
7 obowigzujacymi przepisami prawa krajowego i wspdlnotowego oraz wytycznymi obowigzujacymi
w ramach RPOWS 2014-2020 bedzie Gminy Sobkéw. Wnioskodawca zapewni zachowanie zasad
obowigzujgcych zgodnie z art. 71 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013r. Zostanie zachowana trwatos¢ projektu w rozumieniu art. 71 w okresie 5 lat od
platnosci koncowej na rzecz Whnioskodawcy, zmodernizowane oswietlenie uliczne nie zmieni swego
whasciciela/ dzierzawcy. Po zakohczeniu finansowania projektu ze $rodkéw dotacji RPO WS zaktada sie
biezgce utrzymanie zmodernizowanych obiektéw z budzetu Gminy Sobkéw (bedacej Beneficjentem,
Whnioskodawca oraz podmiotem wdrazajgcym niniejszy projekt). Fundusze na ten cel zagwarantowane
beda kaidorazowo w corocznym budzecie, co stanowi gwarancje utrzymania celow projektu przez
wymagany zasadami programowymi minimalny okres 5 lat od platnoéci koricowej na rzecz Beneficjenta.

Whnioskodawca zapewni trwatosé instytucjonalng projektu. Analiza instytucjonalna | prawna
przeprowadzona w studium wykonalnosci wykazata, iz Beneficjent zapewni trwalos¢ instytucjonaling
przedmiotowego projektu. Nalezy podkresli¢, iz dziatalnos¢ Beneficjenta, w tym jego jednostek
organizacyjnych, jest regulowana Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku, ustawg o samorzadzie gminnym
oraz innymi odpowiednimi ustawami i rozporzadzeniami, ktére gwarantujg funkcjonowanie gminy
w okresie trwafoéci projektu. Gmina Sobkéw jest jednostka samorzadu terytorialnego, wymieniong
w ustawie ,Prawo upadtosciowe i naprawcze” (Dz. U. 2015 poz. 233) jako jednostka nie podlegajaca
upadtoséci. W zwigzku z powyiszym nie istnieje ryzyko upadtosci lub likwidacji gminy. Ponadto, nalezy
podkresli¢, ze Wnioskodawca posiada lub bedzie posiada¢ prawo do dysponowania oswietleniem - na
zasadzie whasnosci lub dzierzawy od PGE Dystrybucja S.A. Wnioskodawca posiada zdolno$¢ organizacyjng
(posiada odpowiednig kadre, ktdéra jest w stanie wdroiy¢ projekt) ifinansowg oraz odpowiednie
doéwiadczenie do utrzymania i zarzadzania Projektem przez okres, co najmniej 5 lat od momentu
ostatecznego finansowego rozliczenia realizacji projektu (przekazania ostatniej ptatnoéci na rzecz
whnioskodawcy).

Gmina Sobkéw posiada szerokie do$wiadczenie przy wykorzystywaniu krajowych srodkéw publicznych,
érodkéw przedakcesyjnych, $rodkow z funduszy strukturalnych oraz srodkéw udzielonych przez inne
organizacje i instytucje migdzynarodowe. Wszystkie dotychczasowe projekty zrealizowane przez gming
zostaly przeprowadzone z najwyizszg starannoscia, zgodnie z zatozeniami wnioskéw, umowami jak
i wytycznymi. lednostka samorzadu terytorialnego gwarantuje stabilnos¢ instytucjonalng ifinansowa,
dodatkowo potwierdza trwato$¢ projektu. Trwato$¢ techniczna projektu zostanie osiggnigta poprzez
zapewnienie wysokiej, jakosci wykonania inwestycji, rozumianej, jako spefnienie specjalistycznych norm i
kryteriow jakoéciowych krajowych. Projekt bedzie miat zapewnione funkcjonowanie w okresie
wieloletnim — diugoterminowym, w ciggu minimum 5 lat od momentu ostatecznego finansowego
rozliczenia realizacji projektu. W tym czasie nie zostana wprowadzone Zadne znaczace modyfikacje
odnosnie pierwotnego przeznaczenia, aw szczegélnosci celéw, dla ktérych zostanie zrealizowany. W
perspektywie tej projekt bedzie spetniat kryteria i normy jakosciowe krajowe oraz Unii Europejskiej
obowiazujace dla tej kategorii inwestycji. Zadne warto$ci nabyte w trakcie realizacji projekiu nie zostang
zbyte, a kontynuacja projektu bedzie odbywata sie zgodnie z zawartg umowa o dofinansowanie, a takze
wiasciwymi przepisami prawa.

Warunkami niezbednymi do zapewnienia projektowi trwatosci jest jego trwafosC organizacyjna
i finansowa. Trwatoé¢ organizacyjna projektu uwarunkowana jest przez zdolno$¢ podmiotu zarzadzajacego
projektem do dugotrwatego dziatania, a takze do skutecznego zarzadzania projektem w dfugim okresie
czasu. Trwatoéé finansowa oznacza zapewnienie $srodkéw na przyszig eksploatacje i utrzymanie inwestycji
- #rédet finansowania operacyjnego w diugim okresie. Wnioskodawca posiada érodki finansowe oraz
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odpowiednia wiedzg i doswiadczenie w zwigzku, 2 czym nie zajdzie ktérakolwiek z okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 71 rozporzgdzenia nr 1303/2013 tj.:
— zaprzestanie dziatalnosci produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objety programem;
— zmiana wlasnosci elementu infrastruktury, ktéra daje przedsiebiorstwu jub podmiotowi
publicznemu nienalezne korzysci;
— Istotna zmiana wplywajaca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrazania, ktéra mogtaby
doprowadzi¢ do naruszenia jej pierwotnych celéw.

Rozwigzania techniczne przyjéte w koncepcji przedmiotowej inwestycji zapewniajg mozliwosé
diugookresowej eksploatacji infrastruktury. Dla wszystkich zaplanowanych typéw prac okreélono
wymagane sposoby wykonania i parametry wediug Polskich Norm, ktére zgodne sa z normami
europejskimi oraz pozostalych przepisow prawnych. Naleizy w tym miejscu podkresli¢, ze Wnioskodawca
posiada petng zdolno$¢ organizacyjng (dobrze przygotowani merytorycznie, doswiadczeni pracownicy) i
finansowg (zabezpieczenie $rodkow na wkiad wiasny do projektu) do realizacji, a nastepnie utrzymania
trwatosci projektu (np. rokrocznie zapewnione $rodki finansowe na pokrycie kosztow eksploatacji oraz
finansowania remontéw okresowych i czastkowych).

Podsumowujac, projekt charakteryzuje sie:

1) trwaloscia instytucjonalna:

- prawo do dysponowania produktami projektu po jego zakoriczeniu bedzie posiadat Wnioskodawca,

- prawo do dysponowania produktami projektu jest diuzsze od wymaganego okresu trwatoéci,

- Wnioskodaweca, jako podmiot odpowiedzialny za zarzadzanie produktami projektu posiada odpowiednie
doswiadczenie niezbedne do efektywnego zarzadzania produktami projektu,

- struktura organizacyjna Wnioskodawcy zostata opracowana i jest adekwatna do wielkosci i rodzaju
projektu, przez co zostanie zapewnione skuteczne i efektywne zarzadzanie produktami projektu.

2} trwatoscia finansowa:

- Wnioskodawca zapewni $rodki, ktore gwarantuja stabilnos$é¢ finansowg projektu,

- utrzymanie projektu po jego zakonczeniu bedzie finansowane z budzetu Wnioskodawcy jako jednostki
samorzadu terytorialnego.

3} trwatoscig organizacyjna:

- zarzadzanie produktami projektu po zakoriczeniu jego realizacji gwarantuje ciggto$é funkcjonowania
produktow i uzytecznosci dla beneficjentéw ostatecznych,

-wtasnosc projektu po zakoriczeniu realizacji nie jest zagrozona.

4) trwaloscia techniczna:

Rozwigzania techniczne przyjete w dokumentacji projektowej zapewniajg moiliwosé dtugookresowe;j
eksploatacji infrastruktury. Dla wszystkich zaplanowanych typéw prac okre$lono wymagane sposoby
wykonania i parametry wedtug Polskich Norm, ktére sg zgodne z normami europejskimi. Nalezy w tym
miejscu podkresli¢, ze Wnioskodawca posiada peing zdolno$é organizacyjna {(dobrze przygotowani
merytorycznie, doswiadczeni pracownicy) i finansowa (zabezpieczenie $rodkéw w budzecie) do realizacji,
a nastepnie utrzymania trwatosci projektu (np. rokrocznie zapewnione $rodki finansowe na pokrycie
kosztow eksploatacji oraz finansowania remontéw okresowych i czagstkowych).
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5. Analiza wykonalnosci, analiza popytu oraz analiza opcji
5.1 Analiza wykonalnosci

W ponizszym punkcie przeanalizowano planowane w ramach projektu rozwigzania pod katem ich
wykonalnosci techniczno-funkcjonalnej, ekonomiczno-srodowiskowej oraz prawnej.

Wykonalnos¢ techniczno-funkcjonalna:

Przyjete rozwiazania techniczne i technologiczne tj. modernizacja oéwietlenia ulicznego na terenie Gminy
Sobkow, jakie zostang wykonane w planowanym przedsiewzieciu s zgodne z obowiazujgcymi przepisami,
jak i normami, aktualng wiedza techniczng oraz prawidiowg sztuka budowlang. Jednoczesnie przyjete
rozwigzania gwarantujg ich trwato$¢ oraz wieloletnie uiytkowanie bez ryzyka czestych poprawek i
napraw.

Dobor rozwigzan technicznych oraz poszczegélnych materiatéw i urzadzeri jest wynikiem optymalizacji
naktadéw inwestycyjnych w stosunku do parametréw technicznych i kosztéow eksploatacyjnych
planowanej infrastruktury oraz jej pro-spofecznych funkcji. Realizacja inwestycji zgodnie z przyjetymi
warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami gwarantuje wysoka niezawodno$é, funkejonalnosé i
niskie koszty eksploatacyjne powstatej infrastruktury.

Wykonalno$¢ ekonomiczno-spoteczno-srodowiskowa:
Przyjgte rozwigzania optymalizujg pod katem ekonomicznym, spofecznym i érodowiskowym zaspokojenie
potrzeb ludnosci — mieszkaricow i turystéw.

Aspekt ekonomiczny: Zaproponowane w dokumencie rozwigzania sy najkorzystniejsze pod wzgledem
ekonomicznym. Ponadto nowoczesne uktady sterowania — spowodujg ograniczenie kosztéw uzycia energii
elektrycznej w stosunku do obecnych.

Aspekt spoteczny: jednoczednie inwestycja jest w petni wykonalna pod katem spolecznym, poniewai: ma
peine poparcie spoleczne mieszkaricow gminy Sobkéw. Na zebraniach mieszkaricy wielokrotnie
podkreslali konieczno$¢ modernizacji o$wietlenia na terenie gminy.

Aspekt Srodowiskowy: jednoczesnie przyjete rozwigzania w s3 w petni wykonalne i optymalne pod katem
srodowiskowym. W wyniku projektu zmniejszy sie iloé¢ zuiywanej energii a tym samym iloé¢
wytwarzanych substancii szkodliwych.

Wykonalnos$é prawna:

Wszelkie prace na terenie planowanej inwestycji nadzoruje | koordynuje Urzad Gminy
w Sobkowie, odpowiadajgc za jej petng wykonalno$¢ prawna. Przedmiotowa inwestycja bedzie
realizowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w projektach oraz dokumentacji technicznej, przy
zachowaniu obowigzujacych przepiséw, norm i normatywéw, zalecert branzowych oraz stosownie do
planowanej funkcji analizowanych terendéw.

Nalezy réwniez podkresli¢, ze gmina posiada uregulowany stan formalno-prawny terenéw na ktérych
bedzie realizowany projekt. Sprawa wtasnosci slupdw ulicznych, na ktérych wymieniane bedzie
oswietlenie- bedzie w najblizszym czasie rozwigzana przez uzgodnienie dotyczace projektu, zgode na
montaz a takze umowe dzierzawy. Cze$¢ stupdw nalezy bowiem formalnie do PGE Dystrybucja S.A.
Realizacja prac budowlanych, bedzie poprzedzona przygotowaniem petnej potrzebnej dokumentacji
technicznej i przetargowej wraz z przeprowadzeniem procedur przetargowych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
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Nalezy wyraznie podkre$li¢, iz planowana inwestycja w zaden sposéb nie narusza interesow 0s6b trzecich
w zakresie utrudniania dojazdu i dostepu do ich terenu, pogorszenia estetyki otoczenia, utrudnienia
prowadzenia dotychczasowej dziatalnosci lub oddziatywann pogarszajacych stan ich wifasnosci.
Jednoczeénie dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja nie znajdujg sie na terenach, ktére podlegajg
wptywom eksploatacji gérniczej.

Do realizacji projektu zostana przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlang, gwarantujace wieloletnie uzytkowanie projektu. Zastosowane
rozwiagzania beda zgodne z najlepszg praktyka oraz optymalne pod wzgledem zaspokojenia popytu ze
strony uzytkownikéw. Rozwigzania techniczne zastosowane w wyposazeniu wymagajagcym montazu
zaspokajajg potrzeby realizowanego projektu. W odniesieniu do harmonogramu inwestycji
zaprojektowany zakres rzeczowy umozliwi jej wykonanie i oddanie do uzytku we wiasciwym terminie.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i wyroby bedg posiadaly atesty lub certyfikaty dajgce gwarancje
bezpieczeristwa uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Wybrane urzadzenia poszczegdlnych grup
konstrukcji i wyposazenia nie beda zawieraty materiatow bezposrednio niebezpiecznych dla cztowieka.

Przyjete rozwigzania technologiczne stanowia kompromis pomiedzy kosztami, a parametrami
jakosciowymi. Podczas planowania prac zostat wybrany optymalny wariant. Oceniajgc wykonalnosc¢
inwestycji, nalezy podkreslié, ze przyjete rozwigzania technologiczne zostaly dobrane optymalnie
wzgledem lokalnych uwarunkowan s$rodowiskowych, komunikacyjnych i terenowych, na podstawie
aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz zgodnie z przeznaczeniem jakiemu majg stuzy¢, zgodnie z
najlepszg praktyka w tej dziedzinie, zgodnie z obowigzujgcymi normami prawnymi oraz wymogami
ochrony Srodowiska.
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5.2 Analiza popytu
Obszar oddzialywania przedmiotowego projektu to przede wszystkim gmina Sobkéw i powiat
Jedrzejowski. Wsréd bezposrednich odbiorcéw, czyli osdb odczuwajgcych najwieksze korzysci z realizacji
projektu nalezy wymienié:

— Mieszkaricow gminy Sobkéw oraz innych gmin wchodzgcych w Powiatu Jedrzejowskiego.

— Przedsigbiorcy dziatajgcy lub planujacy rozpoczaé dziatalnoéé na obszarze gminy.

—  Turysci.
Przedsigwzigcie przyniesie w dtuzszej perspektywie czasu wymierne efekty dla catej gminy Sobkéow,
poprzez poprawg potencjalu rozwojowego, podniesienie jej atrakcyjnosci wobec wysoko
zmodernizowanych osrodkéw miejskich.

Liczba mieszkancow w gminie

Gmina Sobkéw ma 8 533 mieszkaricow, z czego 49,7% stanowig kobiety, a 50,3% mezczyzni. W latach
2002-2017 liczba mieszkaricow wzrosta o 3,1%. Sredni wiek mieszkancéw wynosi 39,9 lat i jest mniejszy
od $redniego wieku mieszkaricow wojewddztwa $wietokrzyskiego oraz nieznacznie mniejszy od $redniego
wieku mieszkancow catej Polski.

Wykres 6 Populacja gminy Sobkéw w latach 1995-2017
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Zrédto: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Sobkow#dane-demograficzne

Gmina Sobkéw ma zerowy przyrost naturalny wynoszacy 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,00
na 1000 mieszkaricow gminy Sobkéw. W 2017 roku urodzito sie 96 dzieci, w tym 39,6% dziewczynek
i 60,4% chtopcow. Wspétczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzen zywych do liczby
zgonow wynosi 0,81 i jest wiekszy od $redniej dla wojewoddztwa oraz znacznie mniejszy od wspdtczynnika
dynamiki demograficznej dla catego kraju.

Wykres 7 Przyrost naturalny w gminie Sobkéw
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5.3 Analiza opcji (rozwigzan alternatywnych)

Analize opcji przeprowadza sie, aby oceni¢ i poréwna¢ réine alternatywne warianty realizacji celéw
projektéw i wybraé¢ ten, ktéry zapewni najlepsze (najkorzystniejsze) rozwigzanie. Warianty nalezy
poréwnac z réznymi kryteriami w tym m.in. kryteriami technicznymi, instytucjonalnymi, ekonomicznymi,
érodowiskowymi i spotecznymi. Analize opcji nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach:

1. Etap pierwszy dotyczy podstawowych wariantéw strategicznych

2. Etap drugi — analiza rozwigzan technologicznych
W celu kompleksowego osiagniecia celéw wyznaczonych w projekcie, wtadze Gminy Sobkow rozpatrzyty
dwa warianty realizacji inwestycji, aby dokona¢ sposréd nich wyboru tego najbardziej optymalnego, ktéry
w sposéb najbardziej efektywny rozwigzuje wskazane w fazie programowania problemy oraz zaspokoi
przyszte potrzeby. W toku analizy mozliwych rozwiazan i planowania inwestycji rozpatrywano nastepujace
warianty realizacji inwestycji:

Wariant | - Modernizacja lamp rteciowych i wybranych lamp sodowych, zastosowanie nowoczesnych
opraw sodowych.

Wariant lll- Modernizacja lamp rteciowych i wybranych lamp sodowych, zastosowanie nowoczesnych
opraw LED, montaz 2 zestawéw OZE z akumulatorem, montaz sterownikéw energetycznych. Wariant
zaktada modernizacje 929 szt. opraw..

Analiza wielokryterialna zostata przeprowadzona w oparciu 0 4 kryteriow i nadane im wagi:

— Spadek cen za energie elektryczna— wnioskodawca analizowat czy projekt wptynie m.in. na
spadek cen za energie elektryczng, dzieki mniejszemu zuzyciu energii, zastosowaniu odpowiedniej
taryfy i systeméw sterujacych dzien/ noc

— Zmniejszenie emisji CO,- Wnioskodawca analizowat na podstawie Audytu Energetycznego

—  Koszty realizacji inwestycji- koszty realizacji inwestycji dla samorzadu jest elementem bardzo
istotnym.

— Wplyw projektu na ochrone srodowiska naturalnego

Wartosci punktowe

- 0 punktow — brak wptywu

-1 punkt = niewielki wptyw

- 2 punkty — umiarkowany wptyw
- 3 punkty — istotny wptyw

- 4 punkty — bardzo duzy wplyw

Tabela 21: Analiza wielokryterialna
Stopien wplywu na cel

Kryterium (niemierzalne pieniezne cele projektu) spoteczny (ocena Waga celu (%) Wptyw
punktowal)
| Wariant 1
Spadek cen za energie elektryczng 3 25 0,75
Zmniejszenie emisji CO2 2 20 0,40
Koszty realizacji inwestycji 3 15 0,45
Whptyw projektu na ochrone srodowiska 5 15 0,30
naturalnego
RAZEM Niewielki wptyw 1,9

Wariant 2
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Sobkéw
Spadek cen za energie elektryczng 4 25 1,00
Zmniejszenie emisji CO2 3 20 0,60
Koszty realizacji inwestycji 3 15 0,45
Wptyw projektu na ochrone $rodowiska 3 15 0,45
naturainego
RAZEM Istotny wplyw 25

Analiza opcji metodg wielokryterialng pokazata przewage WARIANTU 2 (2,5 punkty) nad WARIANTEM 1
(1,9 punktu). Projekt bedacy przedmiotem niniejszego Studium wykonalnoéci nie wigZe sig z istotnymi
kosztami spotecznymi, Ryzyko przy pracach — zwigzane z niniejszym projektem jest pomijalnie male,
natomiast koszty zuzycia energii znacznie spadna. Projekt przynosi takze realizacje celéw zwigzanych z
ochrong Srodowiska. Przyniesie on liczne korzysci dia spoteczefistwa na poziomie dtugofalowego
oddziatywania.

Analiza rozwigzan technologicznych
Analizujac obydwa warianty wybrany do realizacji projektu zostat WARIANT 2, nalezy wskazaé, e zostat
on dostosowany do specyfiki projektu i odzwierciedla najlepszy stosunek poniesionych naktadéw
inwestycyjnych do otrzymanych efektdw:
— rozwigzania zastosowane w projekcie dotycza zastosowania optymalnych oraz sprawdzonych
technologii na rynku krajowym i UE;
— zastosowane rozwigzania spelniajg wymogi wynikajagce z obowigzujacych europejskich
i polskich norm oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska;
— zastosowane rozwigzania technologiczne spetniajg wszelkie oczekiwania wobec projektu.

Analizujagc wybrane do realizacji technologie wykonania poszczegélnych elementéw projektu nalezy
wskaza¢, ze przy ich wyborze kierowano sie takie ich najwyiszg trwatosciy technologiczng
z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
~ wybrane technologie budowy/modernizacji poszczegdinych elementéw infrastruktury przetoza sie
na wysoka, jakos¢ i trwatos¢ otrzymanych produktéw, tak, ze nie beda one wymagaly ciagtych
udoskonalen lub poprawek,
— proponowane rozwigzania zapewniaja funkcjonowanie rezultatéw w okresach referencyjnych,
— przedstawiona analiza techniczna i technologiczna udowadnia, e zastosowana technologia ma
charakter efektywny kosztowo.
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5.4 Zastosowane rozwigzanie

Wszystkie zaproponowane i opisane powyzej rozwigzania budowlane i technologiczne sa zdaniem
Whioskodawcy — Gminy Sobkéw- optymalne ze wzgledu na szanse jak najefektywniejszego wykorzystania
mozliwoéci techniczne, a takze ze wzgledéw finansowych. Planowane rozwigzania techniczne przy petnym
ich wdroZeniu pozwola na modernizacje infrastruktury, ktdrej przyszte wykorzystanie bgdzie odpowiadato
popytowi ze strony obecnych, jak i przysztych wszystkich grup docelowych przedsigwzigcia. Opisany w
studium wykonalnoéci stan oswietlenia jasno wykazat, ie istnieje potrzeba realizacji projektu w takim
zakresie jak opisano w niniejszym dokumencie.

Realizacja WARIANTU 2 przyczyni sie do realizacji wszystkich celi jakie zatozyt wnioskodawca. Korzysci
wynikajgce z realizacji projektu to:

e Redukcja emisji substancji szkodliwych na terenie Gminy Sobkéw m.in. CO2, PM10, PM2,5.

e Poprawe stanu $rodowiska naturalnego — a tym samym zmniejszenie zachorowalnosci na choroby
zwigzane z zanieczyszczeniem srodowiska.

e Poprawa bezpieczeristwa w ruchu drogowym.

s Zmniejszenie zjawiska tzw. Light Polution.

¢ Poprawa estetyki oswietlenia.

e Poprawa potencjatu rozwoju gminy i zapobieganie jej marginalizacji.

¢ Podniesienie poziomu jakosci zycia.

s Poprawa estetyki przestrzeni publiczne;j.

s Zmniejszenie kosztoéw zwigzanych z odwietleniem.

e Ksztattowanie swiadomosci ekologicznej mieszkaricow gminy — edukacja ekologiczna.

s Zwiekszenie komfortu uzytkowania infrastruktury publicznej oraz bezpieczedstwa obywateli
pozytywnie wplynie na ich rozwéj spofeczny i ekonomiczny.

¢ Propagowanie dziatai na rzecz ochrony $rodowiska, kreowanie postaw ekologicznych.

e Zwiekszenie atrakcyjnosci ekologiczne] regionu.
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6.Analiza finansowa

Analiza finansowa zostata opracowana w oparciu o Wytyczne w zakresie zagadnien zwigzanych
z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochdd i projektéw
hybrydowych na lata 2014-2020 (Minister Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 18 marca 2015 r.) oraz
zgodnie z Instrukcjg sporzadzania Studium Wykonainosci Inwestycji dla wnioskodawcéw ubiegajgcych sie
0 wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie
zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swigtokrzyskiego na lata 2014 — 2020.

Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu w szczegélnosci:

—- oceng finansowej rentownodci inwestycji i kapitatu krajowego, poprzez ustalenie wartosci
wskaznikow efektywnosci finansowej projektu,

— weryfikacjg trwafosci finansowej projektu i beneficjenta/operatora,

— ustalenie wiasciwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE {w odniesieniu do projektow, w
ktorych wartoéé dofinansowania ustalana jest w oparciu o metode luki w finansowaniu).

6.1 Naklady inwestycyjne

Naktady inwestycyjne obejmujg wszystkie koszty konieczne do wdrozenia projektu. Budzet projekiu w
ujgciu rocznym zostat opracowany na podstawie zalozeri przyjetych na podstawie aktualnych cen. taczne
nakfady inwestycyjne niezbedne do przeprowadzenia inwestycji wraz z latami ich poniesienia
przedstawione zostaty w ponizszej tabeli. Projekt zaklada pelna realizacje inwestycji w latach 2020-2022.
Wartos¢ nakladéw inwestycyjnych w okresie realizacji projektu wynosi 2 424 096,72 2t brutto.  Podatek
VAT jest kosztem kwalifikowanym w ramach projektu, jako ze Gmina Sobkéw nie ma mozliwosci
odzyskania podatku w ramach swojej dziatalnosci operacyjnej.

Tabela 22 Wyszczegdlnienie nakladow inwestycyinych projektu
Catkowite koszty projektu | 2 424 096,72
Koszty kwalifikowalne 2424 096,72

% dofinansowania 85%
kwota dofinansowania 2060482,21
Whkiad wiasny 363 614,51

Zr6dio: opracowanie wiasne na podstawie kosztorysu
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Studium wykonalnosci dla projektu pn. Poprawa efektywnosci oéwietlenia ulicznego na terenie Gminy

Sobkow

6.2 Ogolna metodyka przeprowadzania analizy finansowej
Analize finansowa przygotowano w oparciu 0 metode zdyskontowanych przeptywow pienieznych (DCF),
ktora charakteryzuje sie nastepujacymi cechami:

obejmuje skonsolidowang analize finansowa;

uwzglednia wylacznie przeptyw Srodkéw pienieznych, tj. rzeczywistg kwote pieniezng wyptacang lub
otrzymywang przez dany projekt. Niepienigine pozycje rachunkowe, takie jak amortyzacja czy
rezerwy na nieprzewidziane wydatki nie sy przedmiotem analizy finansowej;

uwzglednia przeplywy $rodkéw pienieznych w roku, w ktdrym zostaly dokonane i ujete
w danym okresie odniesienia;

uwzgiednia wartos¢ rezydualng;

uwzglednia warto$¢  pienigdza w czasie przy sumowaniu przeptywdw  finansowych
w roznych latach. Przyszte przeptywy érodkéw pienieznych zostaty zdyskontowane w celu uzyskania
ich wartodci biezacej za pomocg wspétczynnika dyskontowego (4%).

Analiza zostala przeprowadzona w oparciu o metode standardowg. W zwigzku, z czym w analizie
okreslono prognozowane na przestrzeni calego okresu odniesienia:

—  koszty,
- naklady inwestycyjne na realizacje projektu wspétfinansowanego ze $rodkéw UE,
— naktady odtworzeniowe w ramach ww. projektu nie wystepuija,
-~ wartos€ rezydualna,
— koszty dziatalnosci operacyjnej,
przychody generowane przez projekt.
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6.3 Zatoienia do analizy finansowej
Celem analizy finansowej jest obliczenie wskaznikow efektywnosci finansowej projektu. Podstawg do
sporzadzenia symulacji finansowych dla projektu oraz 25- letniego okresu analizy finansowej byty
szacunkowe koszty i dane dostarczone przez Gming Sobkéw, dane statystyczne GUS. Analizg
przeprowadzono zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi  przygotowywania  Studiow Wykonalnosci
okreslonymi w Analizie Kosztéw i Korzyéci, a takie instrukcjg sporzadzania Studium Wykonalnosci
Inwestycji dla wnioskodawcoéw ubiegajacych sie o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata
2014-2020:
Przyjete zatozenia:
— analize przeprowadzono w cenach statych;
— analize sporzadzono w cenach brutto, podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, (poniewaz
nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy krajowe);
— czas trwania projektu: styczen 2020 do grudzieri 2022
— okres projekcji finansowej wynosi 25 lat i obejmuje lata 2019-2043; Skutki realizacji Projektu beda
oddziatywa¢ w diugoterminowej perspektywie - przyjeto 25 letni okres referencyjny zgodnie z
,Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnienn zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochéd”.
— wazrost cen i kosztéw nie uwzglednia inflacji;
— wartoéci w tabelach sg prezentowane w polskich ztotych;
— podatki bezposrednie nie zostaly ujete w analizie finansowej;
— Poziom wsparcia okreslono na poziomie 85% kosztéw kwalifikowanych
—  Przy sumowaniu przeptywéw pienieznych w kolejnych latach uwzgledniono zmiang wartosci
pienigdza w czasie zastosowano stope dyskontowg 4% dla analizy prowadzonej w cenach statych
— warto$¢ ta wynika z art. 19 ust. 3 rozporzadzenia nr 480/2014.

Wyszczegdlnienie/Pozycja Stawka /
1. Zatozenia ogdlne Wskaznik
Stopa dyskontowa:
- stosowana w analizie finansowej 4%
- stosowana w analizie ekonomicznej 5%
Ceny (stafa lub biezaca) w analizie:
- finansowej stafe
- ekonomicznej state
Stopa podatku dochodowego 19%
Stawki podatku VAT:
- naktady inwestycyjne 23%
- zakupy wyposazenia 23%
- inspektorzy nadzoru 23%
- promaocja 23%
Stawka amortyzacji
AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE | DROGI POZOSTALE (wraz z
instalacjami do o$wietlenia drog i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, konstrukcje 4,5%
oporowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu)
Srodki trwate 18,0%
Horyzont czasowy, w tym: 15
okres realizacji 2020-2022
okres eksploatacji 2023-2043
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Sobkéw

2. Zalozenia do analizy finansowej
PLAN NAKEADOW PROJEKTU 2424 096,72
Plan nakfadéw inwestycyjnych [PLN netto]
faza przedinwestycyjna
Aktualizacji kosztoryséw oraz opracowanie studium wykonalnosci 0,00
Wykup gruntow 0,00
faza inwestycyjna
Roboty budowlano-montazowe 2424 096,72 zt
Srodki trwate oraz wartosci niematerialne i prawne - zakup wyposazenia 0,00 zt
Nadzor inwestorski 0,00 zt
Doradztwo finansowe i techniczne zwigzane z obstugg 0,00 zi
Promocja projektu 0,00 zt
Koszty zarzadzania (zwigzane z angazowaniem personelu) 0,00 zt
5. PLAN KOSZTOW OPERACYINYCH
PROJEKT
Amortyzacja 0,00
Materiaty i energia 5 000,00
Ustugi obce 1 500,00
Optaty i podatki 0,00
Wynagrodzenia 0,00
Ubezpieczenia spoteczne i inne $wiadczenia 0,00
Pozostate koszty rodzajowe 0,00
6. MONTAZ FINANSOWY PROJEKTU - ZRODEA FINANSOWANIA NAKLADOW
INWESTYCYJNYCH
Whnioskowany % dofinansowania RPO W$ 85,00%
Whioskowana kwota dofinansowania RPO W$ 2 060 482,21
Srodki wtasne, w tym

- $rodki z budzetu Gminy 363 614,51

- inne srodki 0,00
7. POZOSTALE ZALOZENIA
Wartosc rezydualna 133 325,32
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6.4 Okreslenie przychodow

Nie dotyczy

Przych6d to wptywy $rodkéw pienieznych z bezposrednich wptat dokonywanych przez uzytkownikow za
towary lub ustugi zapewniane przez dang operacje, jak np. opfaty ponoszone bezposrednio przez
uzytkownikéw za uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu lub budynkow lub opfaty za
ustugi. Zaktada sie iz projekt nie bedzie generowat przychody.

6.5 Okreslenie kosztow operacyjnych

Koszty operacyjne dla powstatego/zmodernizowanego majatku ustalono na podstawie rzeczywistych
kosztow eksploatacyjnych ponoszonych w chwili obecnej zwigzanych z utrzymaniem o$wietlenia. Koszty
eksploatacyjne bedg ponoszone od 2023. Koszty operacyjne obejmujg m.in:

e Ustugi obce —1500,00 zt

e Materialy i energii — 5 000,00 zt

Amortyzacja
Amortyzacja, jako niepieniezna pozycja rachunkowa, nie jest brana pod uwage w analizie finansowe]

sporzadzanej metoda DCF, jednak jest istotna z punktu widzenia ustalenia wydatkéw odtworzeniowych,
wartoéci rezydualnej. Do oszacowania wysokosci rocznych odpiséow amortyzacyjnych przyjeto stawke
amortyzacji na poziomie 4,5%
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Studium wykonalnosci dla projektu pn. Poprawa efektywnosci oswietlenia ulicznego na terenie Gminy
Sohkow

6.6 Metoda fuki w finansowaniu

Nie dotyczy
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju ,Wytyczne w zakresie zagadnief zwigzanych

z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochdd i projektow
hybrydowych na lata 2014-2020" z dnia 18.03.2015r., metody luki w finansowaniu nie stosuje sie dla
projektéw nie generujacych dochodu lub ktérych przychody nie pokrywaja w petni kosztow realizacii
projektu. Natomiast projekty generujace dochéd to te, ktére generuja dochod w fazie operacyjnej — po
zamknieciu fazy inwestycyjnej. Zgodnie z art. 61 ust. 7 {punkty a)-h) ponizej) oraz art. 61 ust. 8 (punkt i)
ponizej) rozporzadzenia nr 1303/2013 do kategorii projektéw generujacych dochdd nie zalicza sig:
a) operacji lub czeéci operacji finansowanych wytgcznie z Europejskiego Funduszu Spotecznego;
b) operacji, ktérych catkowity kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6
rozporzadzenia nr 1303/2013 nie przekracza 1 000 000 EUR;
c) pomocy zwrotnej udzielonej z zastrzezeniem obowigzku sptaty w catosci ani nagrod;
d) pomocy technicznej;
e} wparcia udzielanego instrumentom finansowym lub przez instrumenty finansowe;
f) operacji, dla ktorych wydatki publiczne przyjmuja posta¢ kwot ryczattowych lub standardowych
stawek jednostkowych;
g) operacji realizowanych w ramach wspélnego planu dziatania
h) operacji, dla ktdrych kwoty lub stawki wsparcia sg okreslone w Zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia
w sprawie EFRROW;
i) operacji, dla ktérych wsparcie w ramach programu stanowi:
- pomoc de minimis;
- zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc pafistwa dla MSP, gdy stosuje sie limit w zakresie dopuszczalnej
intensywnoéci lub kwoty pomocy pafistwa;
- zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc paristwa, gdy przeprowadzono indywidualng weryfikacje
potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami dotyczacymi pomocy
paristwa. Inwestycja opisywana w niniejszym dokumencie nie jest zaliczana do projektow generujacych
dochod.
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6.7 Metoda zryczattowanych procentowych stawek dochodéw+

Nie dotyczy.

Rozporzadzenie nr 1303/2013, w Zatgczniku V - Okreélenie stawek zryczattowanych dla projektow
generujacych dochod, okreslito zryczaltowane stawki procentowe dochodéw dla wybranych sektordw
i podsektorow, ktére przedstawiajg sie nastepujaco:

L.p. Sektor Stawki zryczattowane
Drogi 30%

2 Koleje 20%

3 Transport miejski 20%

4 Gospodarka wodna 25%

5 Odpady state 20%

Przedmiotowy projekt nie zostat wymieniony w powyiszej tabeli i nie generuje on dochodu. Dodatkowo
w regulaminie konkursu zamknietego nr RPSW.03.04.00-1Z.00-26-229/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 —
Efektywna i zielona energia Dziatania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zréwnowazionej
multimodalnej  mobilnosci  miejskiej  Regionalnego  Programu Operacyjnege  Wojewodztwa
Swigtokrzyskiego na lata 2014 — 2020 dla projektow dotyczacych modernizacji oswietlenia ulicznego {ulic,
placéw, terenéw publicznych) na energooszczedne nie wskazano aby dochdd projektu wylicza¢ na
podstawie zryczaftowanych procentowych stawek dochodow
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6.8 Wskainiki efektywnosci finansowej

Projekt ten nie jest zaliczany do projektéw duzych, zatem efektywnosc finansowa inwestycji zostata
oceniona przez oszacowanie finansowe] biezacej wartosci netto inwestycji — FNPV/C i finansowej stopy
zwrotu z inwestycji — w FRR/C. Przewidywane catkowite naktady inwestycyjne projektu wyniosa:

Catkowite koszty projektu | 2 424 096,72
Koszty kwalifikowaine 2424 096,72

% dofinansowania 85%
kwota dofinansowania 2 060 482,21
Whidad wiasny 263 614,51

Zakiada sie, ze inwestycja uzyska 85% dofinansowania w ramach ,Regionainego Programu Qperacyjnego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020”. Pozostala kwota, zostanie wniesiona do projektu,
jako wktad witasny wnioskodawcy. Oszacowano koszty eksploatacyjne ponoszone po realizacji projektu w
latach 2022-2043. Projekt nie generuje przychoddéw. Poniewaz moiliwe jest oddzielenie strumieni
kosztéw operacyjnych i nakltadéw zwigzanych z inwestycjg od ogéinego strumienia kosztow operacyjnych i
naktadéw beneficjenta analize przeprowadzono za pomoca standardowego modelu finansowego. Analiza
finansowa dla zatozonej stopy dyskontowej (4%) wykazata:

—~ wskaznik FNPV/C Finansowa zaktualizowana warto$¢ netto z inwestycji jest ujemny i wynosi -

-2 240 690,25

— finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) wynosi — 14,17%
Oznacza to, iz przedsiewziecie nie jest rentowne, jednak analiza ekonomiczna udowaodnita, ze warto
realizowa¢ niniejszy projekt, gdyZ generuje on przede wszystkim korzysci spoteczne.
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6.9 Analiza trwatosci finansowej

W niniejszym podrozdziale przeprowadzono analize trwatosci finansowej projektu w dwdch aspektach:
- analizy trwatosci finansowej projektu;

- analizy trwatosci finansowej operatora.

Analiza trwatosci finansowej projektu

Analize zasobéw finansowych projektu przeprowadzono na podstawie przeptywow pienieznych projektu.
W okresie realizacji inwestycji (2020-2022) Gmina Sobkéw zapewni finansowanie ze $rodkow wiasnych
oraz dofinansowania ze érodkéw EFRR. Natomiast w latach eksploatacji projektu tj. od 2022 roku, w tym
w okresie trwatoéci projektu, projekt corocznie bedzie generowat zerowe przeplywy pienigzne. Koszty
przekraczajace uzyskiwane przychody bedg finansowane ze $rodkéw wiasnych Gminy.

Tym samym mozna uznaé iz z punktu widzenia projektu jest zapewniona jego trwatoé¢ finansowa.

Utrzymanie projektu zostanie zapewnione przez Wnioskodawce przez okres  minimum
5 lat od dokonania koricowej ptatnoéci na jego rzecz. W trakcie tego czasu nie dojdzie do znaczacej
modyfikacji projektu, zachowane zostana takze cele projektu. Przyjgte technologie i materiaty, ktére beda
wykorzystane do realizacji inwestycji zapewniajg trwato$¢ projektu, na co najmniej kilkanascie lat, za$
rozwiazania techniczne spetniajg kryteria i normy obowigzujace w Polsce i Unii Europejskiej.

W trakcie realizacji inwestycji nadzér nad prawidtowym przebiegiem prac bedzie sprawowata osoba z
doéwiadczeniem i uprawnieniami, nie istnieje zagrozenie dla ptynnosci finansowej projektu w trakcie
realizacji jak i eksploatacji inwestycji, Gmina Sobkéw zapewnia ptynnos¢ finansowa przedsiewzigcia.
Trwato$c finansowa dla scenariusza projektu z inwestycja jest zachowana.
Whioskodawca zatrudni wykonawcéw o odpowiednich kwalifikacjach zapewniajgcych funkcjonowanie
projektu w fazie realizacji. Wéréd zadan zleconych na zewngtrz wymienic nalezy:

— Przygotowanie studium wykonalnosci

— Nadzor techniczny (inwestorski),

Po zakonczeniu fazy inwestycyjnej odpowiedzialnos¢ za utrzymanie trwatosci projektu bedzie spoczywac
na wnioskodawcy. Trwato$¢ projektu zostanie zapewniona przez okres, co najmniej 5 lat od przekazania
przez Instytucje Zarzadzajacg ptatnosci koricowej na rzecz Wnioskodawcy. Whioskodawca posiada $rodki
finansowe oraz odpowiednig wiedze i doswiadczenie w zwigzku, z czym nie zajdzie ktorakolwiek z
okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 71 rozporzadzenia nr 1303/2013 tj.:
— zaprzestanie dziatalnosci produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objety programem;
— zmiana wiasnoéci elementu infrastruktury, ktéra daje przedsigbiorstwu lub podmiotowi
publicznemu nienalezne korzysci;
— istotna zmiana wplywajaca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrazania, ktora mogtaby
doprowadzi¢ do naruszenia jej pierwotnych celéw.
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7. Analiza kosztow i korzysci
Sporzadzenie analizy ekonomicznej wynika z koniecznoéci oszacowania kosztéw i korzyéci projektu
z punktu widzenia cafej spofecznoéci. W przypadku duzych projektéw, zgodnie z art. 101 lit. e)
rozporzadzenia nr 1303/2013, obowigzkowe jest przeprowadzenie petnej analizy kosztéw i korzysci.
Ponadto, w odniesieniu do korzysci nie dajacych sie zmierzy¢ w jednostkach monetarnych, zalecane jest
przeprowadzenie analizy jakosciowej i ilo$ciowej, poprzez wymienienie i opisanie wszystkich istotnych
srodowiskowych, gospodarczych i spotecznych efektéw projektu oraz jedli to mozliwe zaprezentowanie
ich w kategoriach ilosciowych. Analiza ekonomiczna pokazuje i ocenia wplyw projektu na wzrost
ekonomicznego dobrobytu $rodowiska, w ktérym jest realizowany, poprzez okreélenie efektéw
spotecznych i ekonomicznych. W odréznieniu od analizy finansowej rozpatrujace; projekt z punktu
widzenia wiasciciela, analiza ekonomiczna jest rozpatrywana z punktu widzenia intereséw spofecznosci
lokalnej i wptywu na otoczenie spoteczno-gospodarcze. Nie mniej waznym od wymiaru ekonomicznego
jest wymiar spoteczny wynikajacy z infrastrukturalnego charakteru projektu, w tym przewidywane
korzysci spofeczne, jakie zostang uzyskane w wyniku realizacji inwestycji. Analiza ekonomiczna jest oceng
oddziatywania projektu na jego otoczenie spoteczne i gospodarcze, a jej celem jest zbadanie czy dany
projekt jest uzasadniony z ogélnospotecznego punktu widzenia. Analiza ta daje informacje o tym, jakie
efekty beda wygenerowane dla spoteczenstwa w odniesieniu do planowanych naktadéw finansowych. W
przypadku analizy ekonomicznej, podczas okreslania ekonomicznych wskaznikéw efektywnosci, dokonano
nastgpujgcych korekt wymaganych:

— korekty fiskalne — odliczono podatki posrednie, subwencje i wptaty majace charakter przekazu

pienieznego,

— korekty dotyczace efektéw zewnetrznych,

— przeksztatcenie z cen rynkowych na rozrachunkowe.

— Zastosowana spoteczna stopa dyskontowa wynosi, zgodnie z wytycznymi, 5%.

Ponizsza analiza przedstawia wptyw spoteczny, gospodarczy projektu za pomoca efektéw zewnetrznych
powstatych w wyniku realizacji przedsigwziecia. Korzysci osiggniete w wyniku realizacji projektu to:

Redukcja emisji substancji szkodliwych na terenie Gminy Sobkéw m.in. CO,, PM10, PM2,5

Dzigki podjetym w ramach projektu dziataniom zmniejszy sie emisja substancji szkodliwych do powietrza.
Zaktada sie iz w wyniku modernizacji o$wietlenia (wymiany opraw na ledowe, wymiany sterownikéw)
zmniejszy si¢ emisja dwutlenku wegla o 357,98 Mg/rok.

Efekt Eko istn proj réznica redukcja %
€O, [t/R 525,29 167,31 357,98 68,15

ee. [kg/G)] | 2238 | 80600 |
kg CO,/G)  kgCO,/MWh

Poprawe stanu sSrodowiska naturalnego — a tym samym zmniejszenie zachorowalnosci na choroby
zwiazane z zanieczyszczeniem Srodowiska

Inwestycja ma na celu poprawe stanu $rodowiska co wplynie pozytywnie na zdrowie mieszkafncow
obszaru realizacji projektu. Obok niekorzystnych zmian $rodowiska o zasiegu lokalnym (np. smog) czy
regionalnym, ten typ zanieczyszczen wplywa takze na $rodowisko globalnie i tak np. zmiany klimatyczne
czy dziura ozonowa s3 jednym z nastepstw zanieczyszczania powietrza. Ochrona powietrza stata sie
szczegdlnie wazna w ostatnich latach, kiedy to wiele panstw stara sie znacznie redukowaé tego typu
zanieczyszczenia, tym samym ograniczajac swoj udziat w ocieplaniu sie klimatu.

Poprawa bezpieczeristwa w ruchu drogowym
Realizacja projektu bez watpienia wplynie na popraw widocznosci na drogach a tym samym popraw
bezpieczeristwa oséb nich korzystajgcych. Badania prowadzone na calym Swiecie potwierdzajg

Strona 66 z 92



Studium wykonalnoéci dla projektu pn. Poprawa efektywnosci owietlenia ulicznego na terenie Gminy
Sobkow

bezspornie, ze instalowanie dobrego o$wietlenia nie wywotujacego olénier wérdd kierowcow, zmniejsza
iloé¢ wypadkéw érednio o 30% na drogach miejskich i ekspresowych, a w miejscach niebezpiecznych,
takich jak skrzyzowania i wiejskie drogi, nawet o wiecej niz 45%

Zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej na terenie gminy Sobkow
W wyniku inwestycji nastapi zmniejszenie zuzycia energii a tym samym zmniejszenie kosztéw utrzymania
oswietlenia. Zaktada sie zmniejszenie zuzycia energii na poziomie 443,38 MWh/rok

Eko 2346,22 |GJ/R 651727,04|kWh
Ek, 750,05 |GJ/R 208346,62|kWh
Rodznica 1596,17 |GJ/R 443380,42|kWh

Zmniejszenie zjawiska tzw. Light Polution

Realizacja projektu przyczyni sie do zmniejszanie zjawiska Light polution. Light polution to wystgpujace na
catym $wiecie nadmierne o$wietlenie nocne, obecne zwlaszcza w miastach. Zanieczyszczenie tego typu
utrudnia obserwacje astronomiczng nieba oraz ma negatywny wplyw na faune i flore naturalnie
przystosowana do zycia w ciemnosci w czasie nocy. Moze mie¢ réwniez niekorzystne dziatanie na zdrowie
cztowieka. Efekt ten jest najbardziej widoczny w rozwinietych i gesto zaludnionych miastach w USA,
Japonii oraz Unii Europejskiej. Jest powodowane gtéwnie przez o$wietlenie uliczne, oswietlenie
reklamowe i iluminacje obiektéw architektonicznych czy o$wietlenie stadionéw sportowych.
Zanieczyszczenie $wietlne mozna podzieli¢ na rozéwietlenie nocnego nieba poprzez Swiatto rozproszone w
atmosferze, oswietlenie poza miejscami do tego przeznaczonymi, o$wietlenie miejsc, w ktorych
oéwietlenie jest niepotrzebne oraz ol$nienie powodowane przez nieostonigte Zrédia Swiatta o duzej
luminacji. Szacuje sie, ze dwie trzecie ludzkosci zyje w obszarach zanieczyszczonych przez Swiatto. W
takich obszarach nie mozna dokonywaé obserwacji gwiazd. Najkorzystniejsze sa oprawy nie emitujgce
éwiatta w niepotrzebnych kierunkach, zwlaszcza w gére. Odpowiednie ukierunkowanie moze pozwolic
na zmniejszenie mocy 7rédta $wiatta, co moze przyczyni¢ si¢ do zmniejszenia emisji dwutlenku wegla.
Obecnie coraz czeéciej oprawy przeznaczone do oswietlenia ulicznego posiadajg ptaskie klosze, dzigki
czemu zmniejsza sie straty $wiatta. Stosuje sie niekiedy réwniez systemy zmniejszajagce moc o$wietlenia w
godzinach kiedy jest ono najmniej potrzebne.

Inne korzysci wynikajace z realizacji projektu:
e Poprawa estetyki oswietlenia.
e Poprawa potencjatu rozwoju gminy i zapobieganie jej marginalizacji.
e Podniesienie poziomu jakosci zycia.
e Poprawa estetyki przestrzeni publiczne;.
e Ksztattowanie $wiadomosci ekologicznej mieszkaricdbw gminy — edukacja ekologiczna.
e Zwiekszenie komfortu uzytkowania infrastruktury publicznej oraz bezpieczeristwa obywateli
pozytywnie wptynie na ich rozwdj spoteczny i ekonomiczny.
e Propagowanie dziatari na rzecz ochrony srodowiska, kreowanie postaw ekologicznych.

Analiza ekonomiczna wykazata, iz realizacja projektu przyniesie znaczne korzysci spoteczne,
$rodowiskowego i gospodarcze.
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8. Analiza wrazliwosci i ryzyka

Zgodnie z art. 101 lit. e) rozporzadzenia nr 1303/2013, w przypadku duzych projektéw wymagane jest
dokonanie ,oceny ryzyka”. Natomiast w przypadku, jezeli Wnioskodawca uwzglednit w projekcie rezerwy
na nieprzewidziane wydatki, to woéwczas bez wzgledu na warto$é¢ projektu nalezy przeprowadzié
szczegotowa analize ryzyka, uzasadniajacg utworzenie rezerwy. Omawiany projekt nie zaktada utworzenia
rezerw ani nie jest zaliczany do projektéw duzych. Dla przedmiotowego projektu nie ma obowigzku
przeprowadzenia analizy ryzyka i wrazliwoéci. Wnioskodawca jednak przeprowadzit uproszczong analize

ryzyka.

Tabela 27 : Uproszczona analiza ryzyka

Czynnik ryzyka

Prawdopodobiernstwo

Opis dziatan nastawionych na
minimalizacje ryzyka

Zwiekszenie
kosztow realizacji
przedsiewziecia

Ryzyko mate - planowane koszty
oszacowane rzetelnie
i na podstawie aktualnej wiedzy

1 Wybdr optymalnych ofert (przetarg
nieograniczony, zapytania ofertowe).
2 Ewentualne oszczednosci projektu beda
przeznaczone na pokrycie elementéw
projektu, w ktérych maégthy nastgpicé
wzrost nakfadow.

Opéinienia /
przestoje
w realizacji
inwestycji (ryzyko
terminu lub
upadtosci
wykonawcy
(-6w) robot)

Ryzyko mate — realizacja projektu
rozlozona jest w czasie,
Whnioskodawca posiada wszelkie
decyzje, zezwolenia, $rodki na
realizacje inwestycji zostaty
zabezpieczone w budzecie
Whnioskodawcy. Wszelkie projekty
inwestycyjne z wykorzystaniem
srodkéw UE zaktadajg bowiem
okreslone terminy: harmonogram
ponoszenia naktadéw, okres
»2ycia” projektu czy czas zwrotu
nakfadow inwestycyjnych.

1 Ustanowienie kar umownych dla
wykonawcow.

2 Nadzor budowlany nad pracami
budowlanymi.

3 W przypadku wystgpienia opdznien
Whnioskodawca moze ,zamrozi¢” wyptate
$rodkéw finansowych wykonawcy.

4 Zmniejsza to ryzyko fakt, iz czas
przeznaczony na poszczegolne zadania
zostat okreslony przez osoby majace
doswiadczenie w realizacji podobnych
projektow.

5. Wnioskodawca juz teraz — przed
realnym zatwierdzeniem dokumentacji
zapewnia dokumentacje (umowa
dzierzawy w przygotowaniu) pozwalajaca
na dzierzawe stupow od PGE Dystrybucja
S.A.

Zrédto: Opracowanie wiasne
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9 Analizy i informacje specyficzne dla danego rodzaju projektu lub
sektora

Zgodno$é projektu z dokumentami programowymi na lata 2014-2020

Projekt wpisuje sie w zatozenia RPOWS na lata 2014-2020 i jest zbiezny z priorytetem inwestycyjnym 4e
promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajéw terytoriéw, w szczegélnosci dla obszarow
miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziatari adaptacyjnych
majacych oddzialywanie lagodzace dla.zmiany klimatu, dziataniem 3.4. Zatozenia projektu s3 zgodne z
zapisami $SZOOP 2014-2020 dla dziatania 3.4. oraz realizuja cel szczegétowy okreslony w dokumencie:
Ograniczona emisja pytéw i substancji szkodliwych do atmosfery

Zgodno$é projektu z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz obowigzujgcymi wytycznymi

Projekt jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa. W projekcie uwzgledniono rozwigzania zgodne z
przepisami prawa budowlanego oraz inne niezbedne wytyczne w zakresie przeprowadzania prac.
Oéwietlenie modernizowane w ramach projektu jest wtasnoscig gminy lub gmina posiada/bedzie posiadaé
zgode od PGE na realizacje inwestycji. Projekt jest rowniez zgodny z wytycznymi MR oraz IZ RPOWS.

Spdjnoéc dokumentacji projektowej
Przedstawione dokumenty aplikacyjne, w szczegdélnosci Wniosek o dofinansowanie i Studium
Wykonalnosci, audyt jak i pozostate zataczniki sg ze sobg spdjne.

Wiasciwie przygotowana analiza finansowa iflub ekonomiczna projektu

Analiza finansowa i ekonomiczna projektu zostata opracowana zgodnie z zasadami przewidzianymi w
dokumentach m.in. w ustawie o rachunkowosci, Wytycznymi MR w zakresie zagadnieri zwigzanych z
przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochéd i projektow
hybrydowych na lata 2014-2020, Wytycznymi IZ RPOWS na lata 2014-2020 w zakresie sporzadzania
studium wykonalnosci.

Efektywnos¢ ekonomiczna projektu

W przypadku projektéw nie zaliczanych do projektow duzych zgodnie z art. 101 lit. e} rozporzadzenia nr
1303/2013 analize ekonomiczng nalezy przeprowadzi¢ w formie uproszczonej, ktéra opiera sig na
oszacowaniu iloéciowych i jakosciowych skutkdw realizacji projektu.

Projekt bedacy przedmiotem niniejszego Studium Wykonalnosci nie jest projektem duzym, dlatego tez
przeprowadzono analize uproszczong.

Wiasciwie ustalony/obliczony poziom dofinansowania z uwzglednieniem przepiséw pomocy publicznej
lub przepiséw dotyczacych projektéw generujacych dochod

Projekt nie jest objety pomocg publiczng, co potwierdza przeprowadzony test pomocy publicznej. W mysl
art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013 przedmiotowego projektu nie uznaje sie za projekt generujacy
dochdd, jego okreslenie nastgpito w drodze przeprowadzenia analizy finansowej oraz przy uwzglgdnieniu
wszystkich przestanek wskazanych w ww. rozporzgdzeniu.

Potencjalna kwalifikowalnosé wydatkow

Przedstawione w projekcie wydatki sg niezbedne do realizacji celu projektu. Zostaty okreslone zgodnie z
zapisami dokumentéw dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkéw m.in. Wytycznymi w  zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spofecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020, Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej
nr 651/2014 oraz dokumentami 12 RPOWS na lata 2034~2020:

1. Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020;
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2. Szczegotowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWS na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3
Efektywna i zielona energia dla Dziatania 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrownowazonej
multimodalnej mobilnosci miejskiej.

Adekwatnos¢ rodzaju wskaznikéw do typu projektu i realnoéé ich wartosci docelowych
Wskazniki realizacji projektu zostaty dobrane zgodnie z typem projektu oraz zakresem prowadzonych
prac.

Poprawnos¢ przeprowadzenia procedury Oceny Oddziatywania na Srodowisko (00$)

Przedsiewzigcia realizowane w projekcie nie kwalifikujg sie do przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko, gdyz nie beda realizowane dziatania mogace zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Kryterium dopuszczajace nr 1 Zgodno$¢ z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego obszaru
Projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sobkéw. Projekt zostat wpisany do
dokumentu na stronie 107, pozycja 6.
{http://sobkow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_03/BlPF54B?A84EDA0462/PG N_BEI.pdf)

Plan Gospadarki Niskoemisyjnej dia gminy Sobkow

Liczba zrealizowanych
2. | . 7 . dwien - .
5 S za.rné\wema Gmina Sobkdw - 2016 2020 - 0,00 0,00 0,00 Jamamely Budiet Gminy
publiczne spelniajgcych kryteria
zielonych zamdwieny
Praygatowariel llos¢ zaoszczedzonej
izacj ietleni . ; 7 : iny, RPO WS, NFOSIGW,
g | Mederoadactwietlanly| | oo sy | praaprowadzeric | 366 2020 590000002 | 11871 | 105,65 3 energi, flodt budzet gminy, RPO WS, NFOSIGW
ulicznego < i modernizowanych WFOSIGW
inwestycji :
punkiow
Wymiana " " o llost a‘ud\nawo:
energochlonnego Gmina Sobkdw, | Przygotowanie i projektowo budiet gminy, RPO WS,
7 i e i A .89 ;s - j 3 e 4
odwiatlanki byt zarzqdc'y prz: ‘pruwadz_fams 2016 2020 37 000,00 21 28, 2343 za_osz:zqdzapel energii NFOSIGW, WEOSIGW
: e 4 : budynkéw inwestycji liczba wymienianych
uzytecznosci publicznej
punktdw

Kryterium dopuszczajace nr 2 Zdolno$¢ do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko
powodziowe (jesli dotyczy)
Projekt nie przewiduje budowy nowej infrastruktury a jedynie modernizacje i rozbudowe istniejacej.
Celem projektu jest modernizacja i budowa oéwietlenia ulicznego co w konsekwencji przyczyni sie do
zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej i emisji CO,. Adaptacja do zmian klimatu jest procesem, ktéry ma
na celu zmniejszenie podatnosci projektu na aktualne lub przewidywane zmiany klimatu. Wszystkie
przyjete w dokumencie rozwigzania uwzgledniajg zagrozenia zwigzane ze zmiana klimatu. Ryzyko wigzane
z zalaniem, podtopieniem lub innym niekorzystnym zjawiskiem na obszarze realizacji projektu jest niskie.
Teren inwestycji czgeéciowo znajduje sie na obszarach zagrozonych powodzia. Jednak inwestycja nie
bedzie miata negatywnego wptywu na zarzadzanie ryzykiem powodziowym oraz nie bedzie wpltywac na
zwigkszenie tego ryzyka. Wrecz przeciwnie inwestycja ma pozytywny wplyw na fagodzenie zmiany
klimatu.
Na podstawie dokonanej analizy adaptacji planowanej inwestycji do zmian klimatu, w tym na elementy
wplywajace na fagodzenie tych zmian zostaly wysnute nastepujace wnioski:

» przedsiewziecie usytuowane jest poza terenami osuwisk.

> inwestycja wigze sig¢ posrednio z emisjg gazéw cieplarnianych gtéwnie poprzez zapotrzebowanie

na ciepto, energie elektryczng i dziatania towarzyszace tj. transport samochodowy,
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» przedsiewziecie ze wzgledu na swoj charakter, lokalizacje jest neutralne wzgledem oddziatywan
zwigzanych z kleskami zywiotowymi takimi jak np. podnoszacy si¢ poziom moérz, sztormy, erozja
wybrzeza i intruzje wod zasolonych,

» w rozwiazaniach projektowych wymagany jest dobdr odpowiednich materiatéw i technologii
wykonania zabezpieczajacych przedsiewziecie przed wptywem susz, fal upatéw, silnych wiatrow,
katastrofalnych opaddéw $niegu, fal mrozu,

» z uwagi na charakter przedsiewzigcia, skale i usytuowanie, nie przewiduje sig znaczacego wptywu
na réznorodnos¢ biologiczna.

Niniejszy projekt przyczynia sie do celéw polityki ochrony $rodowiska, poniewaz zaktada on zniwelowanie
- Light pollution zanieczyszczania $rodowiska Swiatlem. Wystepuje ono wszgdzie tam, gdzie oswietlenie
zamiast stuzy¢ celowi, o$wietla réwniez inne obiekty, a w szczegdlnosci niebo. Zasmiecanie odpadkami
drog czy ulic jest wykroczeniem. Zasmiecanie $wiattem, w obecnym stanie prawnym w Polsce, nie jest
szczeg6lnie traktowane w przeciwieristwie do Wtoch, Hiszpanii czy Portugalii. Wedtug dokumentow tj.
,Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, poprawa jakosci oswietlenia, to lata 2020-2025. Relatywnie
najwiekszy wzrost w latach 2016-2020 zanotuje m.in. wymiana lamp rteciowych na inne lampy,
charakteryzujace sie wysoka wydajnoscig energetyczng.

Wymiana o$wietlenia ulicznego zostata okre$lona w "Krajowym Planie Dziatari dotyczacym efektywnosci
energetycznej dla Polski" (2014). Nalezy takze zauwaizy¢, ze zanieczyszczenie powietrza zwigzane z
pracami modernizacyjnymi  o$wietlenia ulicznego i z eksploatacja urzadzen budowlanych
wykorzystywanych w tym procesie bedzie pomijalnie mate. (Podobne odwotania i zalecenia znalazty sie m.
in. w "Polityce klimatycznej Polski”, "Strategie redukcji emisji gazéw cieplarnianych w Polsce do roku
2020", MS Warszawa, pazdziernik 2003 r. (Rada Ministrow dnia 04.11.2003 roku).

Réwniez w dokumentach tj. "Strategia Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko perspektywa do 2020
r.” Warszawa, kwiecier 2014 r. znajduja sie odwotania do wymiany oswietlenia ulicznego na bardziej
efektywne energetycznie. W zwigzku z wymienionymi dokumentami projekt wpisuje sie dokumenty
strategiczne i realizacje gtéwnych celéw ochrony srodowiska.

W zwigzku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energie w wyniku modernizacji systemu oswietlenia
ulicznego, nastapi zmniejszenie emisji spalin zwigzanej z produkcja energii elektrycznej.

Zmiany klimatu maja i beda mialy duzy (bezposredni i posredni) wplyw na wiele sektorow gospodarki i
spofeczenstwo poprzez oddziatywanie na fizyczne i biologiczne sktadniki ekosystemow, takie jak: woda,
gleba, powietrze i réznorodnos¢ biologiczna. Zmieniajace sie warunki pogodowe beda wywierac znaczny
wplyw na zdrowie ludzi. Wraz ze wzrostem czestotliwosci wystgpowania ekstremalnych zjawisk
pogodowych moze nastgpi¢ wzrost zachorowan i przypadkéw smiertelnych zwigzanych z warunkami
pogodowymi tj. nadmierna $miertelnoé¢ z powodu upatéw, wystepowanie inwazyjnych nosicieli choréb
zakaznych, wczesniejszy poczatek oraz wzrost sezonowej produkcji alergicznych pytkow, zwtaszcza w
wysokich i érednich szerokosciach geograficznych pétkuli potnocne;j.

Niniejszy projekt wpisuje sie pozytywnie w cele gtéwne "Strategii Europa 2020", gdzie celem 3 jest
zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych o 20%-30%, w poréwnaniu z poziomami z 1990 r; dazenie do
zwiekszenia efektywnosci energetycznej o 20%.

Omawiany projekt realizowany jest na terenie Wojewddztwa Swietokrzyskiego nalezacego do
najczystszych ekologicznie obszaréw kraju. Okoto 1/3 powierzchni to lasy 2/3 to uzytki rolne. Powodzie
i susze sg glownymi zagrozeniami dla regionu, dodatkowo zasoby wod podziemnych zalegaja
nieréwnomiernie i na niektérych obszarach nie nadajg sie do spozycia ze wzgledu na duze ilosci
siarczanow.
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Projekt przyczynia sie do realizacji celéw polityki ochrony $rodowiska, nie spowoduje zwiekszenia
wrazliwosci elementéw $rodowiska na zmiany klimatu:
— wpisuje sig w Krajowy Plan Dziatan dotyczacy efektywnosci energetycznej dla Polski (2014) -
zmniejszy sig zuzycie energii koricowej (poprawa efektywnosci energetycznej),
— Jest zgodny z Politykg klimatyczng Polski. Strategia redukcji emisji gazow cieplarnianych w Polsce
do roku 2020 - zmniejszy sie emisja do powietrza CO2 oraz siarki, pytow i innych zanieczyszczen,
— Wwpisuje sig w Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej — poprzez niskie
zuzycie energii, niskie koszty eksploatacji, modernizacje i rozwéj technologii niskoemisyjnych.

Realizacja przedmiotowego projektu bedzie zgodna z:
»Zasadg ostroinosci”, ,Zasada dziatania zapobiegawczego” i ,Zasada naprawiania szkody” —
Whioskodawca na etapie planowania inwestycji uwzglednit kwestie zwigzane ze Srodowiskiem i w
przypadku wystapienia ryzyka zagrozenia dla projektu podejmie niezbedne dziatania majgce na
celu eliminacje lub ograniczenie jego wystgpienia.

— Zasadg ,zanieczyszczajacy ptaci” — projekt nie zaktada wystgpienia sytuacji, w ktérych powstatyby
jakiekolwiek szkody srodowiskowe. Niemniej jednak, Wnioskodawca stawia sobie za cel wysoki
poziom ochrony i zobowigzuje sie do podejmowania ewentualnych dziatan majgcych na celu
ograniczenie ilosci emitowanych zanieczyszczen do otoczenia.

KRYTERIA PUNKTOWE

Kryteria punktowe 1 Efektywnos¢ dofinansowania projektu

Moc zmodernizowanych lamp w ramach projektu wynosi 59924 Wat. Wartoé¢ dofinansowania
2060 482,21 zt. Efektywnos¢ dofinansowania projektu wynosi 34,38 zi/1W

KWOTA DOFINANSOWANIA 2060 482,21
MOC LAMP W 59924
Efektywnosc¢ dofinansowania projektu 34,38

Kryteria punktowe 2 Efekt ekologiczny

Dzigki podjgtym w ramach projektu dziataniom zmniejszy sie emisja substancji szkodliwych do powietrza.
Zaktada sie, iz w wyniku modernizacji o$wietlenia (wymiany opraw na ledowe) zmniejszy sie emisja
dwutlenku wegla o 357,98 Mg/rok (metodologie wyliczenia spadku emisji podano w kryterium 4).

KWOTA DOFINANSOWANIA 2060482,21
Redukcja emisji CO2 357,98
Efektywnos¢ dofinansowania projektu 5 755,83

Kryteria punktowe 3 Efektywno$é energetyczna
Oszczgdnos¢ energii elektrycznej w wyniku modernizacji oéwietlenia ulicznego, z uwszglednieniem
inteligentnego sterowania wyniesie: 443,38 MWh/R (68,03%).

energia

stan przed termomodernizacja 651,73
stan po termomodernizacja 208,35
ROZNICA 443,38

% 68,03%

Kryteria punktowe 4 Stopieii ograniczenia emisji CO2
Zgodnie z zapisami regulaminu str. 15-16. Do obliczenia efektu ekologicznego wynikajgcego z ograniczenia
zuzycia energii elektrycznej nalezy zastosowac aktualny wskaznik emisji CO2 publikowany przez Krajowy
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Oérodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami KOBIZE przypadajacy na 1 MWh energii Wytyczne dotyczace
wskaznikéw w projekcie elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach spalania. Dla energii elektrycznej,
metodyka zaktada, ze zastepowana energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej.
Wg danych opublikowanych w dokumencie pn. Wskazniki emisyjnosci CO2, SO2, NOx, CO i pylu
catkowitego dla energii elektrycznej za rok 2016 (http://www.kobize.pl/en/fileCategory
/id/28/wskazniki-emisyjnosci) aktualny wskaznik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych za 2016
r. wynosi 0,806 MgCO2/MWh. W zwiazku z powyzszym taka wartos¢ nalezy przyjaé przy obliczaniu efektu
ekologicznego tj. wskaznika rezultatu pn. Szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych [tony
réwnowaznika CO2/rok].

istn proj réznica redukcja %
525,29 167,31 357,98 68,15
223,89 806,00

kg CO,/GIJ kgCO,/MWh
Do wylicenia emisji nie uwzgledniono energi powbieranej z OZE czyli 760 KWh.

Kryteria punktowe 5 Wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii (OZE)

Projekt zaktada wykorzystanie OZE.

W ramach modernizacji o$wietlenia ulicznego przewidziano 2 Zestawy solarne PV (OZE) z Akumulatorem
do oéwietlenia ulicznego, dedykowane do montazu na istniejgcych stupach, z inwerterem (PV/Sie¢ ee).
Zestaw umozliwia prace, w priorytecie wykorzystania energii elektryczne;j wyprodukowanej z OZE oraz w
razie potrzeby, przejécie do zasilania z sieci energetycznej OSD. Moc zestawu PV: 540 kWp, pojemnosc
elektryczna baterii: 200 Ah /Gel, inwerter Orvaldi, kompatybilny z zestawem..

Kryteria punktowe 6 Wdrozenie w projekcie inteligentnych systemow zarzadzania w oparciu o
technologie TIK

W ramach modernizacji oéwietlenia przewidziano oprawy z zasilaczem (modutem sterujacym) EDD, z
wyprowadzonymi przewodami sterujgcymi oraz 73 szt sterownikéw mikroprocesorowych typu
SmartClock. Zastosowane rozwigzanie umozliwia inteligentne sterowanie o$wietleniem we wspotpracy z
istniejgcym systemem sterowania (technologia TIK).

Kryteria punktowe 7 Komplementarno$¢ projektu z innymi projektami

Projekt jest komplementarny z dziataniami jakie gmina zamierza realizowaé realizuje lub zrealizowata w

poprzedniej perspektywie. Ponizsze projekty wykazuja wzgledem dziatan opisanych w niniejszym

dokumencie nastepujaca komplementarnos¢:

e Komplementarnosé przestrzenna (geograficzng) - dziatania/projekty uzupetniajace sig wzajemnie,
ktére skierowane s3 na osiggniecie wspdlnego lub takiego samego celu, realizowane sg na tym
samym obszarze (geograficznie blisko od siebie lub w tym samym miejscu).

o Komplementarnoé¢ w obszarze problemowym (funkcyjna) - dziatania/projekty uzupetniajgce sie
wzajemnie, ktére skierowane sg na osiggniecie wspdlnego lub takiego samego celu, majg za cel
rozwigzanie tego samego problemu w danym obszarze problemowym.

o Komplementarnoéé przedmiotows (sektorowa) - dziatania/projekty uzupetniajace sig wzajemnie,
ktére skierowane s3 na osiggniecie wspdlnego lub takiego samego celu, oddziatywajg na ten sam
sektor/branze.

Projekt jest zgodny z szeregiem dziatari jakie byly realizowane przez wtadze gminy. Ponizsza tabela przedstawia
wykaz projektéw komplementarnych z celami projektu opisywanego w niniejszym  Studium.
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Studium wykonalnosci dla projektu pn. Poprawa efektywnosci oswietlenia ulicznego na terenie
Gminy Sobkoéw

Wszystkie w/w projekty mialy na celu zaspokojenie potrzeb mieszkanicéw. Projekty te przyczynity sie
réwniez do:

1. poprawy stanu gospodarki sciekowej na terenie Gminy Sobkdw,

2. poprawy stanu srodowiska,

3. podwyzszenia poziomu Zycia mieszkarcow,

4. wzrostu rozwoju spoleczno — gospodarczego,

5. wzrostu atrakcyjnosci gminy.

Wszystkie w/w zadania sy wiec bezposrednio powigzane z projektem opisanym w niniejszym
studium. Projekt opisywany w niniejszym studium przyczyni sie do realizacji celéw zawartych w
dokumentach o znaczeniu lokalnym. Realizacja projektu pozytywnie wplynie na rozwdj miejscowosci
gminy.

Kryteria punktowe 8 Rewitalizacyjny charakter projektu
Nie dotyczy
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Studium wykonalnosci dla projektu pn. Poprawa efektywnosci oéwietlenia ulicznego na terenie Gminy
Sobkow

10. Analiza oddziatywania na srodowisko

10.1 Ocena oddziatywania na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko inwestycja nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia. Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na stan srodowiska naturalnego
na obszarze objetym projektem wrecz przeciwnie. Realizacja projektu przyczyni sie do poprawy stanu
powietrza na obszarze realizacji projektu oraz obszarze oddziatywania.

nie Sobkow
» -3

Mapa 6 Obszary

i

Lolina

e '_»Uﬂuj'.!‘ St arowicH
Sobkaw \LG‘M\ tnicka
! DolinaiNidy homeriow

Jadrzef O

Zr6dto: geoportal.gov.pl
Legenda: " Rezerwaty Parki Krajobrazowe®Parki Narodowe® Obszar Chronionego Krajobrazu® Zespoty
Przyrodniczo Krajobrazowe®™ Natura 2000 — obszary ptasie® Natura 200 Obszary siedliskowe

Whioskodawca podczas prac zwigzanych z realizacjg projektu kierowac sie bedzie przede wszystkim
zachowaniem waloréw przyrodniczych obszaru, ktére bez watpienia sg potencjatem Gminy Sobkdw.
Whnioskodawca podczas prac budowlanych zwigzanych z modernizacja infrastruktury bedzie przestrzegat
m.in.:

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,
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Studium wykonalnosci dla projektu pn. Poprawa efektywnosci oswietlenia ulicznego na terenie Gminy
Sobkdw

—  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin,

—  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow,

~  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowef
zwierzqt,

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

—  Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikief founy i flory,

—  Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptakow (ze
zmianami).

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach:
- wybrzeiy,

- gorskich,

- lednych,

- ochrony uzdrowiskowe;j,

- 0 znacznej gestosci zaludnienia.

Strona 79z 92




Studium wykonalnosci dla projektu pn. Poprawa efektywnosci oswietlenia ulicznego na terenie Gminy
Sobkdéw

10.2 Wptyw na obszary Natura 2000

Realizacja projektu nie wptynie negatywnie na obszary NATURA 2000,. Podczas realizacji w/w inwestycji
Gmina Sobkow bedzie przestrzegaé m.in. zapisow:
¢ Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U z 2015r. poz. 1651 z pdzn. zm.),
* Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory,
¢ Dyrektywy rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptakéw
(ze zmianami).
Projekt nie bgdzie rownie? realizowany na obszarze siedlisk. Ewentualne place budowy beda wyznaczone
poza siedliskami. Projekt samodzielnie oraz w potaczeniu z innymi dzialaniami nie hedzie negatywnie
oddziatywat na cele ochrony obszaréw NATURA 2000.
Podsumowujac, projekt nie bedzie:
* pogorszac stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat dla ktorych ochrony
wyznaczono obszary Natura 2000 lub
+ wplywac negatywnie na gatunki, dia ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub
* pogarszac integralnosc obszaréw Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.
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10.3 Przystosowanie do zmiany klimatu, tagodzenie zmiany klimatu

oraz odpornos¢ na kleski zywiotowe

Projekt nie przewiduje budowy nowej infrastruktury a jedynie modernizacjg i rozbudowe istniejgcej.
Adaptacja do zmian klimatu jest procesem, ktéry ma na celu zmniejszenie podatnosci projektu na
aktualne lub przewidywane zmiany klimatu. Wszystkie przyjete w dokumencie rozwigzania uwzgledniajg
zagrozenia zwigzane ze zmiang klimatu. Ryzyko wigzane z zalaniem, podtopieniem lub innym
niekorzystnym zjawiskiem na obszarze realizacji projektu jest niskie. Teren inwestycji nie znajduje si¢ na
obszarach zalewowych.

Na podstawie dokonanej analizy adaptacji planowanej inwestycji do zmian klimatu, w tym na elementy
wplywajgce na tagodzenie tych zmian zostaly wysnute nastepujace wnioski:

> przedsiewziecie usytuowane jest poza terenami osuwisk oraz terendow zagrozonych
podtopieniami.

» inwestycja wigze sig posrednio z emisjg gazow cieplarnianych gtownie poprzez zapotrzebowanie
na ciepto, energie elektryczng i dziatania towarzyszace tj. transport samochodowy,

» przedsiewziecie ze wzgledu na swoj charakter, lokalizacje jest neutralne wzgledem oddziatywan
zwigzanych z kleskami zywiotowymi takimi jak np. podnoszacy si¢ poziom mérz, sztormy, erozja
wybrzeza i intruzje wod zasolonych,

» w rozwigzaniach projektowych wymagany jest dobér odpowiednich materiatéw i technologii
wykonania zabezpieczajacych przedsiewziecie przed wplywem susz, fal upatéw, silnych wiatrow,
katastrofalnych opaddw $niegu, fal mrozu,

» z uwagi na charakter przedsiewzigcia, skale i usytuowanie, nie przewiduje sig znaczacego wplywu
na roznorodnos¢ biologiczng.

Niniejszy projekt przyczynia sie do celéw polityki ochrony srodowiska, poniewaz zaktada on zniwelowanie
- Light pollution zanieczyszczania $rodowiska $wiattem. Wystepuje ono wszgdzie tam, gdzie oswietlenie
zamiast stuzy¢ celowi, oéwietla réwniez inne obiekty, a w szczegdlnosci niebo. Zasmiecanie odpadkami
drég czy ulic jest wykroczeniem. Za$miecanie $wiatlem, w obecnym stanie prawnym w Polsce, nie jest
szczegdlnie traktowane w przeciwieristwie do Wioch, Hiszpanii czy Portugalii. Wedtug dokumentow tj.
,Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, poprawa jakosci oéwietlenia, to lata 2020-2025. Relatywnie
najwiekszy wzrost w latach 2016-2020 zanotuje m.in. wymiana lamp rtgciowych na inne lampy,
charakteryzujace sie wysoka wydajnoscig energetyczna.

Wymiana oswietlenia ulicznego zostata okreslona w "Krajowym Planie Dziatari dotyczacym efektywnosci
energetycznej dla Polski" (2014). Nalezy takie zauwaiy¢, ze zanieczyszczenie powietrza zwigzane
z pracami modernizacyjnymi o$wietlenia ulicznego i z eksploatacja urzadzen budowlanych
wykorzystywanych w tym procesie bedzie pomijalnie mate. (Podobne odwotania i zalecenia znalazty sie
m. in. w "Polityce klimatycznej Polski" , "Strategie redukcji emisji gazéw cieplarnianych w Polsce do roku
2020", M$ Warszawa, pazdziernik 2003 r. (Rada Ministrow dnia 04.11.2003 roku).

Rowniez w dokumentach tj. "Strategia Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko perspektywa do 2020
r." Warszawa, kwiecieri 2014 r. znajduja sie odwotania do wymiany oswietlenia ulicznego na bardziej
efektywne energetycznie. W zwigzku z wymienionymi dokumentami projekt wpisuje sig dokumenty

strategiczne i realizacje gtéwnych celéw ochrony é$rodowiska.

W zwigzku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energie w wyniku modernizacji systemu oswietlenia
ulicznego, nastapi zmniejszenie emisji spalin zwigzanej z produkcja energii elektrycznej.

Zmiany klimatu maja i beda miaty duzy (bezposredni i posredni) wptyw na wiele sektorow gospodarki
i spoteczeristwo poprzez oddziatywanie na fizyczne i biologiczne sktadniki ekosystemow, takie jak: woda,

gleba, powietrze i réznorodnos¢ biologiczna. Zmieniajace sig warunki pogodowe beda wywiera¢ znaczny
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wplyw na zdrowie ludzi. Wraz ze wzrostem czestotliwosci wystepowania ekstremalnych zjawisk
pogodowych moZe nastapi¢ wzrost zachorowan i przypadkéw $miertelnych zwigzanych z warunkami
pogodowymi tj. nadmierna $miertelnos¢ z powodu upatow, wystepowanie inwazyjnych nosicieli choréb
zakaznych, wczesniejszy poczatek oraz wzrost sezonowej produkcji alergicznych pytkéw, zwtaszcza w
wysokich i srednich szerokosciach geograficznych pétkuli pétnocne;.

Niniejszy projekt wpisuje sie pozytywnie w cele gléwne "Strategii Europa 2020", gdzie celem 3 jest
zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych o 20%-30%, w poréwnaniu z poziomami z 1990 r.; dazenie do
zwigkszenia efektywnosci energetycznej o 20%.

Omawiany projekt realizowany jest na terenie Wojewddztwa Swietokrzyskiego nalezacego do
najczystszych ekologicznie obszarow kraju. Okofo 1/3 powierzchni to lasy 2/3 to uzytki rolne. Powodzie
i susze sy gléwnymi zagroieniami dla regionu, dodatkowo zasoby wod podziemnych zalegaja
nierdwnomiernie i na niektérych obszarach nie nadaja sie do spozycia ze wzgledu na duze ilosci
siarczandw.
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11. Wplyw na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobow
naturalnych oraz stosowanie rozwigzan przyjaznych srodowisku

Projekt nie bedzie negatywnie wptywat na $rodowisko. Wszystkie materiaty uzywane do prac beda
posiadaly odpowiednie parametry i bedg wykorzystywane we wiasciwy sposdb. Wszystkie materialy
uzywane do realizacji projektu beda wykorzystywane efektywnie i racjonalnie. Maszyny, ktére beda
pracowaly podczas realizacji projektu beda sprawne technicznie i bedg wykorzystywane w sposob
prawidtowy. Ponizsza tabela przedstawia rozwigzania przyjazne srodowisku, jakie zostang zastosowane
podczas prac.

Tabela 29 Odpowiedzialne zachowanie wobec $rodowiska - dziatania

Element $rodowiska
przyrodniczego

Wplyw przedsiewzie¢, na jako$¢ powietrza, zwigzany z etapem realizacji

inwestycji (pracami budowlanymi) beda ograniczane zachowanie

JAKOSC POWIETRZA wysokiej kultury prowadzenia robét, a w szczegdlnosci przez:

— ograniczenie do minimum czasu pracy silnikéw spalinowych maszyn i
samochodéw budowy na biegu jatowym.

W celu zmniejszenia emisji hatasu zwigzanego z pracami, beda one
wykonywane wytacznie w porze dziennej, a czas pracy maszyn na biegu
jatowym bedzie ograniczony do minimum. Maszyny beda w dobrym
stanie technicznym oraz posiada¢ beda sprawne ttumiki akustyczne.

HALAS

Kontrolowana bedzie szczelno$¢ zbiornikéw paliw ptynnych pojazdow
stosowanych w czasie prac, aby nie dopusci¢ skazenia Srodowiska
gruntowego substancjami ropopochodnymi. Zostanie zapewniony dostgp
do przenosnych toalet pracownikom. Toalety beda regularnie oprozniane
z  wykorzystaniem samochodow serwisowo-  asenizacyjnych
wyposazonych w odpowiednie akcesoria.

Magazynowane na substancje, materialy oraz odpady beda
zabezpieczone przed mozliwoscig kontaktu z wodami opadowymi, tak,
aby nie dopusci¢ do skazenia srodowiska gruntowo-wodnego w wyniku
wymywania z nich substancji toksycznych.

WODA

Kontrolowana bedzie szczelno$¢ zbiornikow paliw ptynnych, aby nie
dopusci¢ do skazenia $rodowiska gruntowego  substancjami
ropopochodnymi. Magazynowane substancje, materialy oraz odpady
beda zabezpieczone przed mozliwoscig kontaktu z wodami opadowymi,
tak, aby nie dopusci¢ do skazenia gruntu w wyniku wymywania z nich
substancji toksycznych.

GLEBA

W czasie wykonywania prac w sgsiedztwie systemow korzeniowych
nalezy przeprowadza¢ prace  recznie. W przypadku koniecznosci
odstoniecia korzeni naleizy je zabezpieczy¢. Nalezy unika¢ usuwania
ROSLINY korzeni strukturalnych, zabezpieczy¢ srodkami grzybobojczymi rany po
odcietych korzeniach. Pnie drzew narazonych na otarcia ze strony sprzgtu
budowlanego nalezy zabezpieczy¢ np. stosujagc odpowiednie widkniny
i obudowy drewniane.

W celu minimalizacji niekorzystnego oddziatywania na faung planowane

WIERZ . P :
z ETA prace beda przeprowadzone w mozliwie najkrotszym czasie.

ZDROWIE Czytelnie zostanie oznakowany obszar, gdzie prowadzone bedg prace
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modernizacyjne w celu zwiekszenia bezpieczenstwa ludzi podczas
wykonywania tych prac.

W celu zachowania bezpieczenstwa na terenie gminy zaleca sie
stosowanie sprawnego technicznie sprzetu, state prowadzenie nadzoru
oraz bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP. W czasie trwania prac
nalezy zmniejszyé czas pracy maszyn do niezbednego minimum, aby
ograniczy¢ emisje spalin oraz hatasu.

KRAJOBRAZ |
DZIEDZICTWO
KULTUROWE

Wszystkie prace beds zaplanowane tak, aby nie niszczylty waloréw
estetycznych krajobrazu. W przypadku natrafienia na przedmioty
o charakterze zabytkowym zostang zabezpieczone a o zaistniatym fakcie
zostanie powiadomiony Wojewddzki Konserwator Zabytkéw.

Zrédio: Opracowanie wlasne
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12. Promocja projektu

Promocja projektu bedzie prowadzona zgodnie z Podrgcznikiem wnioskodawecy i beneficjenta programoéw
polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Whioskodawca oznaczy znakiem Unii
Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich, jak réwniez herbem wojewddztwa:

—  Wszystkie dziatania informacyjne i promocyjne dotyczace projektu np. ulotki, broszury,

—  Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacja projektu, ktore zostang podane do wiadomosci publicznej
—  Dokumenty i materiaty dla 0s6b i podmiotéw uczestniczacych w projekcie np. umowy

Whioskodawca umieéci tablice (informacyjng i/lub pamigtkowa) w miejscu realizacji projektu o wymiarach
80 x120 cm. Tablica bedzie zawiera¢: nazwe beneficjenta, tytut projektu, cel projektu, zestaw logo — znaki
FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne wojewddztwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
Gmina Sobkéw umieéci réwniez opis projektu na stronie internetowej. Opis bedzie zawierat: znak Unii
Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, herb lub oficjalne logo promocyjne wojewoddztwa, krotki opis
projektu. Wszystkie dziatania promocyjno — informacyjne beda dokumentowane. Wnioskodawca bedzie
stosowal podczas promocji ponizsze znaki.

Znak Funduszy Europejskich

Znak Funduszy Europejskich ztozony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy
programu operacyjnego. Znak ten wystepuje w ukfadzie pionowym i poziomym oraz w wersji kolorowej,
monochromatycznej i achromatyczne;.

Fundusze
Europejskie
Praqram Regionatiy

Fundusze Europejskie
Program Reglonalay

Fundusze
Europejskie 4
Pragram Regionalny

Fundusze Europejskie
Program Regloaalny

Fundusze
Europejskie
Pragtam Regionalry

Fundusze Europejskie
Progtam Regionalny

Znak Unii Europejskiej
Znak Unii Europejskiej skiada sie z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, ktory wspétfinansuje
projekt. Znaki te wystepuja w ukiadzie pionowym i poziomym oraz w wersji kolorowej i achromatycznej.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Europejski Fundusz Spotfeczny:
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Unia Europejska Unia Europejska
Europejsk Fundusz -
Rorwoju Regionalnego Europe;cki Fundusz Spoteceny

Unia Europejska .,

Unia Europejska o

Ror%ﬁ?é;ﬁ;ﬁ:?::;; -'. ae® Europejski Fundusz Spofeczny i
- .‘ .l - .‘ ..
$at LR
Unia Europejska Unia Europejska Unia Europejska Unia Europejska
Europejski Fundusz Europejski Fundusz Europejski Fundusz Spaleczny Euvropejski Fundusz Spoleczny
Rozwoyu Regionalnego Rorwoiu Regionalneoo

Europejskie Fundusz Strukturalny i Inwestycyjny:

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska AT

Europejskie Fundusze v =
Strukturalne | Inwestyeyjne .
- .
- -
- -
Unia Europejska Unia Europejska
Eurcpejskie Fundusze Eurepejskie Fundusze
Strukturalne i lnwestycyjne Strukturalne i Inwestycyjne

Znak Wojewodztwa Swietokrzyskiego

Znak Wojewddztwa Swietokrzyskiego skiada sie z herbu Wojewddztwa Swietokrzyskiego
i napisu "Wojewddztwo Swietokrzyskie". Znak ten wystgpuje w uktadzie pionowym i poziomym oraz
w wersji kolorowej, monochromatycznej i achromatycznej.
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WOILWODZ WO
SWILTOKRZYSKIF

WO W
SWILTORRTYSRI

WOINWODZ TWO
SWILTORRZYSKIE

':F' s '1:' sowdl WO ODZ TAWO

e sen | GWIETORRZYSKIE
<=5 =

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej skiada sie z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska.

Barwy RP wystepujg tylko i wytgcznie w wersji petnokolorowe;j.

Rzeczpospolita

- o =3

Rzeczpospolita Polska
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13. Whnioski i podsumowanie

Gtownym celem projektu jest poprawa jakosci powietrza poprzez modernizacje oswietlenia ulicznego na
terenie gminy Sobkéw Cel ten zostanie osiggniety poprzez kompleksowg modernizacje oswietlenia
ulicznego. Projektowana inwestycja bedzie sie przyczynia¢ do zwigkszenia efektywnosci wszelkiego
rodzaju dziatan gminy podejmowanych w celu poprawy stanu powietrza i majgcych oddziatywanie
tagodzace na zmiany klimatu.

Poprawa jakosci powietrza na terenie gminy Sobkéw zostata ujeta jako cel w gtéwnych dokumentach
strategicznych. Z pewnoscig wymiana oswietlenia na nowoczesne i energooszczedne, a co za tym idzie
zmniejszenie ilosci CO; na terenie gminy Sobkéw sg to jedne z najwazniejszych przestanek swiadczacych o
realizacji celu. Gmina podejmowata do tej pory i bedzie podejmowac szereg dziatat majacych na celu
poprawe stanu powietrza na jej terenie.

Do celow posrednich projektu naleza:

CEL 1 Redukcja emisji substancji szkodliwych na terenie gminy Sobkéw m.in. CO,, PM10, PM2,5

CEL 2 Popraweg stanu Srodowiska naturalnego — a tym samym zmniejszenie zachorowalnoéci na choroby
zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska

CEL 4 Zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej na terenie gminy Sobkéw

CEL 5 Zmniejszenie zjawiska tzw. Light Polution

Inne korzysci wynikajace z realizacji projektu:
e Poprawa estetyki oswietlenia.
Poprawa potencjatu rozwoju gminy i zapobieganie jej marginalizacji.
Podniesienie poziomu jakosci zycia.
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej.
Ksztattowanie Swiadomosci ekologicznej mieszkancéw gminy — edukacja ekologiczna.
Zwigkszenie komfortu uzytkowania infrastruktury publicznej oraz bezpieczeristwa obywateli
pozytywnie wplynie na ich rozwdj spoteczny i ekonomiczny.
® Propagowanie dziatan na rzecz ochrony srodowiska, kreowanie postaw ekologicznych.
* Zwigkszenie atrakcyjnosci ekologicznej regionu.

WSKAZNIKI PROJEKTU:
® llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej — 443,38
e Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych (Cl 34) =357,98
e Liczba zmodernizowanych zrédet oswietlenia gminnego —929

Zaktada sie, ze inwestycja uzyska 85% dofinansowania w ramach ~Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020”. Pozostata kwota, zostanie wniesiona do projektu,
jako wktad wiasny wnioskodawcy. Oszacowano koszty eksploatacyjne ponoszone po realizacji projektu w
latach 2022-2043. Projekt nie generuje przychodéw. Poniewaz moiliwe jest oddzielenie strumieni
kosztéw operacyjnych i naktadéw zwigzanych z inwestycjg od ogdlnego strumienia kosztéw operacyjnych i
naktadéw beneficjenta analize przeprowadzono za pomoca standardowego modelu finansowego. Analiza
finansowa dla zatozonej stopy dyskontowej (4%) wykazata:

— wskaznik FNPV/C Finansowa zaktualizowana warto$¢ netto z inwestycji jest ujemny i wynosi -

-2 240 690,25
— finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) wynosi — 14,17%

Oznacza to, iz przedsiewziecie nie jest rentowne, jednak analiza ekonomiczna udowodnita, ze warto
realizowac niniejszy projekt, gdyz generuje on przede wszystkim korzyéci spoleczne, érodowiskowe.
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Whioskodawca projektu bedzie Gmina Sobkéw, ktdra zostata z mocy prawa powotana do samodzielnego
wykonywania zadari administracji publicznej. Gmina Sobkow stanowi jednostke samorzadu terytorialnego
funkcjonujaca na mocy Konstytucji RP oraz ustawy o samorzgdzie gminnym.

Gmina Sobkéw bedzie wdrazafa i realizowata projekt poprzez Urzgd Gminy w Sobkowie ze wzglgdu na
fakt, iz posiada on wyspecjalizowang kadre oraz jest wyposaZony we wszystkie niezbedne instrumenty,
narzedzia i programy oraz materialy do tego, aby prawidfowo przygotowac, wdroiy¢, monitorowac i
zakonczyc¢ przedsiewzigcie inwestycyjne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko inwestycja nie wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia. Przedmiotowy projekt wpisuje sig i jest zgodny z dokumentami programowymi
na lata 2014-2020 m.in. z Umowa Partnerska, zapisami RPO WS 2014-2020 oraz zapisami SZOOP 2014-
2020. Projekt zostat przygotowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wytycznymi.
Pozostala dokumentacja projektowa bedzie uwzgledniata m.in. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. Studium zostalo opracowane zgodnie z instrukcja sporzadzania Studium Wykonalnosci
Inwestycji dla wnioskodawcoéw ubiegajagcych sie o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Swietokrzyskiego na lata
2014-2020, Przewodnikiem po analizie kosztow i korzysci projektow inwestycyjnych, Wytyczne w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020.
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14. Oswiadczenie

Oswiadczenie Wnioskodawcy:

Oswiadczam, ze wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie sg prawdziwe,
przedstawione w sposob rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpetniejszg wiedze

wnioskodawcy.

Jestem swiadomy, iz niedoszacowanie dochodu generowanego przez projekt w fazie operacyjnej lub
celowe przeszacowanie kosztéw inwestycyjnych projektu w celu zmaksymalizowania dotacji UE,
moze zosta¢ potraktowane, jako nieprawidtowosé, do ktérej zastosowanie bedg mialy art. 143 i
nast. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
(Dz. Urz. UE L 347 2 20.12.2013, str. 320, z p6zn. zm.).

Podpis wnioskodawcy lub osoby (0s6b) uprawnionej do wystepowania w jego imieniu:

Imie i Nazwisko

TOMASZ CHAIA

Stanowisko

WOIT GMINY SOBKOW

Data

28.02.2019

Podpis

Imie i Nazwisko

BARBARA StOMA

Stanowisko

SKARBNIK
Data

28.02.2019

Podpis ; ) o
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